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PLANO DE TRABALHO
APRESENTACAO

Os Comités de Bacia Hidrogréafica (CBH) sdo organismos colegiados, que
fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SNGRH)
existindo no Brasil desde 1988. A composicao diversificada e democratica dos CBH’s
contribui para que todos os setores da sociedade, com interesse sobre a agua na
bacia, tenham representacao e poder de decisao sobre sua gestéo.

Dentre os CBH’s existentes no Brasil, destaca-se o Comité da Bacia
Hidrografica do Rio Piracicaba (CBH Piracicaba), instituido através do Decreto
Estadual N° 40.929, de 16/02/2000, ap6s um trabalho de mobilizac&o social na regido
do leste de minas. O CBH Piracicaba tem carater normativo e deliberativo e sua
finalidade é atuar na gestdo dos recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
Piracicaba (BHRP), com vistas a viabilizar a promoc¢éo de programas e politicas de
preservacao e recuperacao, bem como para o desenvolvimento sustentavel da area
gue abrange (CBH PIRACICABA, 2013).

O CBH Piracicaba tem como braco executivo o Instituto BioAtlantica (IBIO),
organizacao da sociedade civil sem fins lucrativos, credenciada pela Agéncia Nacional
de Aguas (ANA), para exercer as funcdes de Agéncia na bacia do Rio Doce, tendo
sido indicado como entidade delegatéria, por meio da Resolucdo do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n°® 130, de 20 de setembro de 2011. Em 24
de agosto de 2011, através da Deliberagédo n° 31, o Comité da Bacia Hidrogréafica do
Rio Doce (CBH Doce) aprovou o Contrato de Gestao n° 072/2011 entre a ANA e 0
IBIO.

A elaboracdo de Diagnosticos e Projetos em Imoéveis Rurais na Unidade de
Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio Piracicaba
(UGRH 2 — Piracicaba), assim como outros demandados pelo CBH Piracicaba, foi
viabilizado gragas aos recursos advindos da Cobranca pelo Uso de Recursos
Hidricos. Esta cobranca, de acordo com Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas
(IGAM), é um instrumento econbmico de gestdo das aguas previsto na Politica
Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) e seu objetivo é garantir os padrées de
guantidade, qualidade e regime estabelecidos para as aguas de cada bacia
hidrogréafica (BH). Nao se trata de taxa ou imposto, mas uma compensacao a ser paga
pelos usuarios que possuirem captacdes ou derivagBes de aguas superficiais,
extragdes de aguas subterraneas e langamentos de efluentes em corpos d’agua,
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considerados significantes nas bacias hidrograficas de rios de dominio do Estado de
Minas Gerais, além dos aproveitamentos de potenciais hidrelétricos.

O produto em questao apresenta o “Plano de Trabalho”, Produto 01/10 para
elaboracéo de Diagndsticos e Projetos em Imoveis Rurais, equivalente ao Contrato de
Prestacdo de Servigos n° 29/2017, que se refere ao Contrato de Gestéao
001/1IGAM/2017, celebrado entre o IBIO e a Fundacdo Educacional de Caratinga —
FUNEC, que compreende os municipios de Alvinopolis, Bela Vista de Minas, Itabira,

Jodo Monlevade, Nova Era e Sdo Domingos do Prata que fazem parte da UGRH 2.

O contrato para elaboracdo de Diagnosticos e Projetos em Iméveis Rurais na
UGRH 2 — Piracicaba, Lote 2, em atendimento ao Rio Vivo, compreende o0s
programas: P12 — Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos;
P52 — Programa de Recomposicdo de APP’s e nascentes; e P42 — Programa de

Expanséo do Saneamento Rural.

Em concordancia com o Ato Convocatério N° 03/2017 do IBIO, para o alcance
dos os objetivos propostos, os trabalhos foram desdobrados em 10 (dez) produtos

abaixo mencionados:

v" PRODUTO 1 - Plano de Trabalho;

v PRODUTO 2 — Validacdo das Microbacias de Atuacéo;

v' PRODUTO 3 - Plano de Mobilizacdo Social e Educacao Ambiental;

v" PRODUTO 4.1 — Diagndstico Ambiental do Imével Rural;

v" PRODUTO 4.2 — Diagnésticos Ambientais Compilados;

v' PRODUTO 5 — Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imovel rural;

v" PRODUTO 6.1 — Projeto de Adequacédo Ambiental do Imével Rural;

v" PRODUTO 6.2 — Projetos Ambientais Compilados;

v" PRODUTO 7 - Termos de Referéncia Tematicos para Execucao de Projetos,
Capacitacéo Tecnica e Analise Inicial dos Parametros de Monitoramento;

v" PRODUTO 8 - Termo de Referéncia para Monitoramento
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1 INTRODUCAO

No Brasil a 4gua € considerada um bem econémico de dominio publico
(Constituicdo Federal de 1988 e Lei Federal n°® 9.433/97), indispensavel, tanto na sua
quantidade quanto qualidade, para a manutencdo da vida e da satde humana. E
considerada um recurso renovavel, que possui um valor inestimavel; sendo,
entretanto, observada sua escassez, seja em quantidade ou em qualidade, em

algumas partes do Brasil, inclusive na Bacia Hidrografica do Rio Doce (PIRH, 2010).

A agua, além de ser indispenséavel para a manutencao da vida, é necesséria
para a producdo e para o desenvolvimento econdmico, constituindo um fator
determinante na manutencao dos ciclos biolégicos, fisicos e quimicos, que garante o

equilibrio aos ecossistemas.

Em relacdo a quantidade se observou, nos ultimos anos, na Bacia Hidrografica
do Rio Doce, areas com déficits, apresentando consideravel nimero de municipios
com racionamento do seu uso. Em relacdo a qualidade, observa-se uma progressiva

deterioracéo devido a inumeros fatores, como:

a) Falta de saneamento basico (urbano e rural);

b) Limitada preservacao ou conservacao de areas legalmente protegidas ou
vulneraveis;

c) Utilizacdo de areas acima de suas capacidades de usos; e

d) Planejamento inadequado, que potencializa a possibilidade de ocorréncia
de desastres ambientais, como o0 ocorrido em Mariana, devido ao

rompimento da barragem de rejeitos da mineracéo da Samarco.

Observa-se que a deterioragdo da agua provocada por deficiéncia de
saneamento basico nos ndcleos urbanos € pontual, porém intensa; enquanto, por
outro lado, sua deterioracao por atividades agropecuarias na zona rural é difusa e de

baixa a média intensidade.

Para mitigar a degradacdo provocada pela agropecuaria faz-se necessario
implementar uma conscientizacdo dos moradores da zona rural ou proprietarios, para
realizar suas atividades de forma a garantir a sustentabilidade da atividade. Contudo,
nao é uma tarefa facil de ser realizada pois falta no Pais um arcabouco de politicas
publicas para a producdo rural, principalmente para o pequeno e médio produtor rural,

gue garantam seu estimulo seja financeiro, social ou politico.
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Essa condicdo acaba gerando um ciclo vicioso que provoca deficiéncia de
assisténcia técnica e da disponibilidade de conhecimentos tecnoldgicos, baixas
produtividades, superexploracdo e degradacao das terras, além da descapitalizacédo
dos produtores agropecuarios. Esta ultima os impede de realizar investimentos para

sair do ciclo vicioso.

Seguidamente a conscientizagdo, é necessario realizar trabalhos que permitam
0 conhecimento da distribuicdo espacial das varias formas de ocupacdo do espaco,
gue para ser realizado necessita de informacdes detalhadas, que possam ser obtidas
com periodicidade, devido ao carater dinamico desse ambiente (BITTENCOURT et
al., 2006).

AplOs a realizacdo das etapas, antes propostas, € necessario construir
estratégias para implantar o processo de reconstrucdo do conhecimento dos

produtores rurais e de adocao das medidas estruturais adequadas.

Nesse contexto, insere-se o0 IBIO e o CBH Piracicaba, que faz parte da Bacia
Hidrografica do Rio Doce, esta ultima composta pelas bacias afluentes dos rios
Piranga, Piracicaba, Santo Antbnio, Suacui, Caratinga e Manhuacu, no estado de
Minas Gerais. Dentro dos afluentes da Bacia do Rio Piracicaba, situam-se os
municipios do Lote 02, do Ato Convocatério 03/2017, objeto de estudo para
Elaboracédo de Diagnésticos e Projetos em Iméveis Rurais.

Nos comités estaduais mineiros, a equiparacdo do IBIO, como Agéncia de
Aguas da Bacia Hidrogréafica do Rio Doce, aprovada pelo Conselho Estadual de
Recursos Hidricos (CERH) de Minas Gerais, por meio da Deliberagdo CERH-MG n°
295, de 16 de dezembro de 2011, tendo sido firmado o Contrato de Gestdo n°
001/2017 entre o IBIO com o IGAM.

Nesse sentido, se observa que o Comité Integrador do CBH-Doce e dos
Integrados em Minas Gerais e no Espirito Santo, juntamente com a Agéncia de Bacia
(IBIO), vém desenvolvendo atividades consideradas prioritarias e necessarias para
contribuir com 0 aumento da quantidade e qualidade da agua. Inicialmente foi por meio
do Programa de Universalizagdo do Saneamento (P41), que permitiu a elaboracéo
dos Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB’s) dos municipios das Bacias

Hidrograficas (e, agora, por meio dos Programas de Controle de Atividades Geradoras
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de Sedimentos (P12), Expansdo do Saneamento Rural (P42) e Recomposicdo de
APP’s e de Nascentes (P52).

A Bacia Hidrografica do Rio Doce esta situada na regido Sudeste, com uma
area de drenagem de cerca de 83.400 km?, dos quais 86% estdo inseridos no estado
de Minas Gerais e o0 restante no Espirito Santo, envolvendo total ou parcialmente,
areas de 228 municipios, sendo 200 em Minas Gerais e 28 no Espirito Santo. A
populacao total residente estimada nesta bacia € da ordem de 3,3 milhdes de
habitantes. E considerada a mais importante bacia inteiramente incluida na regiéo
Sudeste, limitando-se ao sul com a bacia hidrogréfica do Rio Paraiba do Sul; a oeste
com a bacia do Rio Sdo Francisco, e, em menor extensao, com a do Rio Grande; ao
norte com as bacias dos Rios Jequitinhonha e Mucuri; a noroeste com a bacia do Rio

Sédo Mateus e a nordeste com as bacias do litoral norte do Espirito Santo.

A Bacia Hidrogréfica do Rio Doce dispde de nove UGRH’s com Comités de
Bacia, que interatuam através do CBH Doce, sendo seis no estado de Minas Gerais
(UGRH 1 - Piranga, UGRH 2 - Piracicaba, UGRH 3 - Santo Anténio, UGRH 4 - Suacui,
UGRH 5 - Caratinga e UGRH 6 - Manhuacu), e 5 no estado do Espirito Santo (CBH
Pontdes e Lagoas do Rio Doce, CBH Guandu, CBH Santa Joana, CBH Santa Maria
do Doce, CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce), que ja possuem os Comités de Bacias

estruturados.

Segundo o Anuério Estatistico do Brasil (IBGE, 2010) a populacdo total da
bacia hidrografica do Rio Doce é de 3.100.000 habitantes, sendo 68,7% da populagéo
residente em areas urbanas. A tendéncia de concentracdo populacional nas areas
urbanas segue o modelo de outras regides brasileiras, com a ocorréncia de éxodo
rural em toda a area da bacia. Entre os anos de 1970 e 1991, ocorreu a migracdo de
615.000 habitantes residentes na bacia hidrografica do Rio Doce e, apenas na regido
do médio Rio Doce, entre Tumiritinga e Aimorés, houve uma reducdo demografica da
ordem de 40% (IBGE, 2010). O Vale do Aco apresenta o maior adensamento
populacional da bacia e a direcdo do fluxo migratério ocorre, sobretudo, para as
maiores cidades, como Ipatinga e Governador Valadares. Por conseguinte, tem
ocorrido reducdo populacional nos municipios com populacdo de até 20.000

habitantes, que representam cerca de 93% dos municipios da bacia do Rio Doce.

A Bacia Hidrogréfica Rio Piracicaba (BHRP), apresentada na Figura 1, faz parte
da macrobacia do Rio Doce e insere-se totalmente no Estado de Minas Gerais, sendo

3
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uma das nove UGRH que comp8e a Bacia Hidrografica do Rio Doce. Conforme o
PARH - Piracicaba (2010), a bacia ocupa uma &rea de 5.465,38 km2, sendo composta
por 21 municipios, dos quais 17 tém suas sedes ha area, possui uma populacao de
cerca de 800 mil habitantes e densidade demografica de 146,37 hab./km2 estando a

populacdo predominantemente na &rea urbana.
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Figura 1 - Mapa de Localizagdo da Bacia Hidrografica do Rio Piracicaba, UGRH 2, no Estado de
Minas Gerais
Fonte: FUNEC, 2017.

A BHRP geopoliticamente é designada como “Unidade de Gestdo de Recursos
Hidricos de Minas Gerais (UGRH-2) . O CBH Piracicaba foi criado pelo Decreto n°
40.929, de 16 de maio de 2000, possuindo 72 conselheiros, dentre titulares e
suplentes (PARH-Piracicaba, 2010).

Em relacdo aos municipios contidos no Lote 2 do Ato Convocatorio 03/2017
(Figura 2), os mesmos possuem densidade demografica de 128,25 hab./km?, com
243.543 habitantes, sendo que 8,71% da populagdo se encontrava na area rural
(IBGE, 2010). Este lote compreende os Municipios de Alvinépolis, Bela Vista de
Minas, Itabira, Jodo Monlevade, Nova Era e Sdo Domingos do Prata e contam com

uma area de 1.899 kmz2, que corresponde a 34,75% da area da bacia.



PLANO DE TRABALHO

560000 600000 640000 630000 720000 760000 800000

Mapa de Localizagéo dos Lotes
Bacia do Rio Piracicaba

0000F82

:] Municipios Lote 2

- ALVINGPOLIS

0005082

1
e 2 - BELA VISTA DE MINAS
/ 3- TTABIRA
\ 4- J0AO MONLEVADE
<
2\ 5 - NOVA ERA 3
- e
. & - SO DOMINGOS DO PRATA S
f
f‘\.}
-2
12— & 10 0 10 20 30km 3
£ i
D g
Realizaggo: Apoio: Legenda N
R|0V|VO « Lirvites Estaduais o C71 Sub Bacias Hidrograficas do Rio Doce @
A ’ B ' O Fonte: [BGE, 2010. Escala: 1: 250.000 onte: [GAM, 201 scala: 1 0.0 nte: IGAM, 2010. D1z 1000 FI'OJEQEU‘ UTM
- = T2 Bacia Hidrogrifica do Rio Doce Datum: SIRGAS 2000
npmacesa/ng  CBH-DOCE Fonte: 1GAM, 2010, Fscala: 1: 100,000 Escala:1: 100.000

Figura 2 — Localizagdo dos municipios do Lote 2 no contexto da Bacia Hidrografica do Rio
Piracicaba
Fonte: FUNEC, 2017.

A construcdo do indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é
relevante ao permitir que diferencas nos indicadores possam subsidiar a gestao
publica. A Tabela 1 representa dados de area, numero de distritos, da populacao,
namero de habitantes, densidade demografica e os valores do IDH-M e classificados
pela PNUD, de cada municipio contemplado neste ato.

Tabela 1- Dados sociodemograficos dos municipios do Lote 2 inserido na
UGRH Piracicaba (2).

Populacao .
Municioi N° de Area i Pop Pop DDenS|da}<2e IDH
PP Distritos | (kme) | Total [ Urbana | Rural | gy | AR O
(hab.) (hab) | (hab) | o | "
Jodo 1 90 | 73610 | 73277 | 333 | 9955 | 045 742,35 0,758
Monlevade
Séao
Domingos do 6 744 | 17.357 | 10505 | 6.852 | 60,52 | 39,48 23,34 0,690
Prata
Bela  Vista 1 109 | 10.004 | 9378 | 626 | 93,74 | 6,26 91,66 0,674
de Minas
Nova Era 1 362 | 17.528 | 15420 | 2.108 | 87,97 | 12,03 48,43 0,709
ltabira 3 1254 | 109.783 | 102.316 | 7.467 | 93,20 | 6,80 87,57 0,756
ANVIn6polis z 509 | 15261 | 11.433 | 3.828 | 74,92 | 25,08 25,46 0,676

Fonte: IBGE, 2010.
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Na Tabela 1 observa-se que os municipios de Jodo Monlevade, Itabira, Bela
Vista de Minas e Nova era possuem grande discrepancia na questao da distribuicdo
predominante de moradores na area urbana. Nos municipios de Sdo Domingos do
Prata e Alvindpolis ha uma proporcionalidade na distribuicdo de moradores nas duas

areas. Assim, ilustra-se que ha necessidade de se investir nestas areas rurais.

Utilizando os dados do IBGE (2014) referentes as atividades econdmicas,
processaram-se as informacdes para geracao do gréafico abaixo (Figura 3), onde pode-
se constatar a composicdo de cada setor, sendo 0,63% para agropecuaria, 52,01%

para industria, 36,71% para servicos e 10,65% para outros ndo especificados.

0,63%
10,65%
36,71% 52,01%
Agropecuaria Industria Servicos Outros, Comercio, Turismo, etc

Figura 3: Gréafico das Atividades Econdmicas do Lote 2
Fonte: IBGE, 2014.

A mineracdo é uma atividade importante para a economia da regido, sendo que
a mesma se encontra presente na maioria dos municipios que fazem parte do Lote 02
deste ato, pelo que, principalmente nos ultimos anos, tém recebido investimentos do
governo brasileiro. Além do exposto, a mineracdo pode ser considerada uma atividade
cultural do Estado de Minas Gerais, ja que carrega, em seu nome e sua historia, a

propria mineracao.
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2 JUSTIFICATIVA DA ELABORACAO DE DIAGNOSTICOS E PROJETOS EM
IMOVEIS RURAIS

Segundo o PARH Piracicaba (2010), a questdo do uso do solo e o carreamento
de sedimentos para os cursos d’agua sao considerados problemas cruciais na bacia.
A degradacdo do solo, a sobre-exploragdo e o uso de tecnologias altamente
impactantes, associadas aos solos com elevada suscetibilidade & erosdo e ao relevo
declivoso, faz com que o sucesso de programas, que tenham como objetivos o
controle do arraste de material particulado, estejam condicionados ao disciplinamento
adequado do seu uso, de acordo com sua capacidade de uso ou aptiddo para a
agropecudria.

As principais diretrizes para a mitigacao deste problema estéo contidas no P12
- Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos. Outras diretrizes, de
forma menos especificas, sdo apresentadas em outros programas, como por exemplo:
o P51 - Programa de Avaliagdo Ambiental para Definicdo de Areas com Restricdo de
Uso, 0 P52 - Programa de Recomposi¢ao de APP’s e Nascentes e o P24 - Programa

Produtor de Agua.

No que diz respeito ao saneamento rural, as diretrizes sdo contidas no
programa P42 - Programa de Expansdo do Saneamento Rural, que trata de questdes
gue envolvem um conjunto de servicos, infraestruturas e instalagdes operacionais de
abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e

manejo das aguas pluviais em areas rurais.

No intuito de orientar sobre os estudos, planos, projetos e acdes a serem
executados com recursos da cobranca pelo uso da agua em toda a bacia hidrografica
do Rio Doce, foi aprovado entre os meses de outubro e dezembro de 2015, pelos
Comités de Bacias dos afluentes do Rio Doce e pelo CBH Doce (Deliberacdo CBH
Doce n° 48, de 1 de dezembro de 2015), o Plano de Aplicacéo Plurianual (PAP) dos
recursos arrecadados com a cobranca para o periodo de 2016 a 2020, a partir de
programas priorizados do PIRH Doce (IBIO, 2017).

Dentre os varios Programas previstos no PAP 2016 - 2020, a maioria dos
recursos da cobranca pelo uso da agua foi alocada para aplicacdo do Rio Vivo,
Programas: P12, P52 e P42.
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3 OBJETIVOS

Em atendimento aos contetdos minimos definidos na Lei n® 9433/1997, os

objetivos principais da elaboracéo de Diagndsticos e Projetos em Imoveis Rurais dos

municipios, pertencente UGRH 2 Piracicaba, consiste em assegurar a atual e as

futuras geracdes a necesséria disponibilidade de &gua, em padrées de qualidade

adequados aos respectivos usos; utilizar de forma racional e integrada os recursos

hidricos,

incluindo o transporte aquaviario, com vistas ao desenvolvimento

sustentavel; além de priorizar a prevencdo e a defesa contra eventos hidrologicos

criticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

Os obijetivos do Rio Vivo (P12, P52 e P42) sao, respectivamente:

a)

b)

d)

Reduzir o carreamento de sélidos incorporados no deflavio superficial das
areas declivosas (em volume e velocidade), através de acbes que
promovam o aumento da capacidade de infiltracdo de &gua no solo e
diminuicao da velocidade das enxurradas (ex.: barraginhas e caixas secas);
Promover a melhoria gradativa da qualidade ambiental, com reducéo da
deposi¢ao de sedimentos nas calhas dos cursos d’agua, diminuigdo da
turbidez e qualidade da 4gua, em funcéo da interceptacado dos sedimentos
pela presenca da mata ciliar que, em sintese, acaba proporcionando o
aumento da disponibilidade de agua de boa qualidade;

Realizar a analise de processos de recuperacao de nascentes, através do
mapeamento, identificacdo e caracterizacdo de nascentes para
implantacdo de medidas demonstrativas para andlise de eficiéncia e
eficécia;

Promover a melhoria gradativa da qualidade de vida na zona rural, devido
a reducdao da incorporacédo de material contaminante e patogénico, para o
solo e rios, 0 que acaba contribuindo na reducao da incidéncia de doencas

parasitolégicas e de veiculacdo hidrica.

Para tanto, Diagnésticos e Projetos em Imoveis Rurais serdo elaborados em

harmonia com o PIRH Doce e com o PARH Piracicaba, com o Plano Diretor Municipal

(caso exista), com 0s objetivos e as diretrizes dos Planos Plurianuais (PPA), com o

PMSB, bem como com o Plano de Residuos Sélidos Urbanos e com a legislacdo
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ambiental de saude e de educacao vigente, buscando ser compativel e integrado com
as demais politicas publicas, planos e disciplinamentos dos municipios.

Em sintese, o objetivo do presente Produto 1 — Plano de Trabalho € configurar
todo o planejamento técnico e fisico dos trabalhos com a contextualizacdo das ac¢oes,
indicacao das equipes, seu perfil, responsabilidades de cada profissional, a descricao
das atividades com sua organizagédo, a metodologia de trabalho a ser empregada,
organograma para os trabalhos, fluxograma, prazos previstos, insumos necessarios e

tudo o mais que norteie o desenvolvimento e acompanhamento das acoes.
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4 METODOLOGIA

O Plano de Trabalho proposto foi fundamentado no TdR para elaboracédo de
diagnosticos e projetos em imoveis rurais na UGRH 2 — Piracicaba (IBIO, 2017, Ato
Convocatorio N° 03/2017); buscando-se, conforme proposto no Ato Convocatorio,
indicar a relagéo das atividades a serem desenvolvidas por etapas e por produtos

previstos.

O trabalho sera realizado, prioritariamente, por equipe técnica relacionado no

presente Plano de Trabalho, composta por profissionais da FUNEC.

Conforme previsto no TdR, a metodologia envolve uma descri¢do sucinta das
atividades a serem desenvolvidas para 0s servicos previstos, com especificacfes

técnicas e formas de apresentacao dos produtos, a seguir apresentadas.

A execucdo do projeto exige a realizagdo de uma sequéncia légica de
atividades, organizadas num horizonte de projeto, de modo a garantir a coeréncia de
seus produtos. O Quadro 1 apresenta a estrutura analitica do projeto, bem como a

alocacao dos recursos humanos disponiveis.

10



PLANO DE TRABALHO

Quadro 1 — Estrutura analitica do projeto e alocacéo de recursos humanos

Alocagdo da equipe chave e

Produto Atividade Inicio Término
complementar.
12 Reunidao com o IBIO e CBH em Governador Valadares, para alinhar as Profissionais | e II. 2 Engenheiros de
atividades e procedimentos a serem realizados, assinar o contrato e receber a 15/09 15/09 e » £ Engenn
. ; Escritorio e responsavel juridico
ordem de servigo para realizar o Produto 1.
1 - Plano de
Trabalho Adequar o Plano de Trabalho. 16/09 18/09 Prof_|33|ona|s LAV, Ve Ve
Equipe Complementar
Entrega do Produto 1 pela FUNEC 20/09 20/09 Profissional |
Receber a ordem de servigo para a realizacdo dos Produtos 2 e 3
Reunido com as Prefeituras Municipais para inicios dos trabalhos, realizar o
primeiro contato da FUNEC com as mesmas esclarecendo e informando sobre a 09/10 19/10 Profissionais I, II, lll, IV, V e VI e
atuacgdo e funcionamento do CBH e IBIO e solicitar as indica¢cdes dos membros Equipe Complementar
para formacao das UGP’s.
Levantar in loco as coordenadas geograficas do (s) ponto (s) de captacédo de Equipe Complementar  orientada
agua, existente (s) em cada municipio, utilizada para consumo da populacdo 09/10 19/10 quip ~Ompie
pelos Profissionais VI e Ill
urbana.
2 -_Valida(;_t’?lo das | Verificar os limites de cada microbacia de captagéo checando-os com aqueles
Microbacias de repassados pelo IBIO e fornecidos ao IBIO pelas Prefeituras. E necessario que o Equipe Complementar orientada pelo
= SR o : : ~ 17/10 21/10 S
Atuacao técnico de campo leve, nessa visita, 0 mapa da microbacia em questédo e, com Profissional VI
isso, possa ir checando os limites da mesma.
Confeccionar um mapa sobrepondo as areas e pontos repassados pelo IBIO com Equine Complementar orientada pelo
os coletados pelos profissionais da FUNEC, objetivando a visualizag&o dos locais 10/10 21/10 quipe P P
~ Profissional VI
que houve alteragédo de dados.
Identificar as InstituigBes publicas e privadas, em cada municipio, relacionadas
com: 0 meio ambiente, a agropecuaria, a salde, os prestadores de servigos
inclusive em saneamento basico, o consumo coletivo de agua, as igrejas, as 09/10 19/10 Equipe Complementar orientada pelo

escolas rurais e os programas de salde da familia (PSF), para identificar os
nomes e telefones dos possiveis representantes das UGP’s. Essa atividade
deverd ser iniciada nas diferentes instancias da prefeitura municipal.

Profissional V

11
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Alocacgao da equipe chave e

Produto Atividade Inicio Término
complementar.
Apresentar, ao IBIO, as coordenadas conferidas em campo dos pontos de Equipe Complementar orientada pelo
~ . . . Lo 23/10 23/10 L
captagéo de agua para abastecimento publico para validagdo Profissional |
Procurar as liderancgas identificadas, seja presencialmente ou via telefone, para Equipe Complementar orientada pelo
agendar uma reunido de trabalho, esta “procura” devera ser avalizada pela 24/10 24/10 quipe P P
: o Profissional V
Prefeitura Municipal.
Verificar as situagfes das outorgas dos pontos de captagdo mediante consulta Equipe Complementar orientada pelo
- . L 10/10 19/10 L
aos usuarios, no campo, e no site do IGAM no escritorio. Profissional Il
Reunir-se com as liderancgas identificadas anteriormente e que concordaram em
participar como membros da UGP, para discutir sua criagdo em cada municipio,
suas atribui¢es e definir o representante de cada instituicdo. A criacdo formal da
UGP sera efetuada por oficio, emitido pelas instituicbes que tiverem Profissional Vv e Equipe
representantes. 30/10 31/10 Complementar
Apds, a definicdo dos membros, acontecera a 12 reunido com a UGP, que tera
como objetivos, apresentar, discutir e aprovar o cronograma dos trabalhos,
localizacgéo e priorizacdo das microbacias e identificar parceiros, fora da UGP
Agendar a 22 Reunido com a UGP 30/10 31/10 Profissional v € Equipe
Complementar
Entrega do produto pela FUNEC 01/11 07/11 Profissional |
Elaboracdo do Plano de Mobilizagdo Social e Educagdo Ambiental (PMSEA) e Profissional \% e Equipe
. . e 09/10 01/11
seu respectivo Calendario de Eventos, para cada municipio. Complementar
3 - Plano de 22 Reunido: Apresentacdo das microbacias de atuacdo, dos critérios para
Mobilizag&o participacdo dos imoveis rurais, discussao e aprovagdo do PMSEA, do Calendario 08/11 08/11 Profissionais | e V
Social e de Eventos, com o respectivo CBH e IBIO.
Educacéo
Ambiental O referido Calendario devera ser atualizado, de acordo com o acordado na o
(PMSEA) ReuniZo com o CBH e IBIO. 09/11 10/11 Profissionais | e V
22 Reunido: Apresentacao, discussado e aprovagdo do PMSEA e do Calendario 09/11 10/11 Equipe Complementar orientada pelo

de eventos, com os membros da UGP

Profissional V

12
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Alocacgao da equipe chave e

Produto Atividade Inicio Término
complementar.
Caso exista alguma alteragdo, tanto no PMSEA como do Calendario, as
alteracdes, devidamente justificadas serdo apresentadas ao CBH e IBIO para 10/11 16/11 Profissional I/Profissional V
sua apreciacdo e aprovagao final
Entrega do produto pela FUNEC 20/11 20/11 Profissional |

4.1 - Diagnéstico
Ambiental do
Imovel Rural

Receber a ordem de servigo para a realizagcdo dos Produtos 4.1,4.2 e

Estimar o nimero médio de imdveis rurais na microbacia de atuacéo, identificando
microbacias com grande numero de imdveis e discutindo juntamente com a UGP,
a reducdo da area de atuacdo, podendo-se criar niveis ou ordem de prioridade,
para ndo criar expectativas, que possam vir a ser frustradas, nos proprietarios dos
imoveis.

24/11

24/11

32 Reunido com a UGP -; reunir-se com os membros da UGP para selecionar os
imoveis que preencherem as cotas, conforme critérios de selegdo apresentados
no TdR, definir a (s) reunido (8es), a (s) data (s) e o (s) local (is), para apresentar
a proposta do RIO VIVO, os objetivos e sua importancia.

E primordial salientar que também nesta reuni&o, como nas anteriores e proximas,
seré explicado o papel do CBH, do IBIO e a fonte dos recursos.

27/11

28/11

Equipe Complementar e Técnico de
Campo

Divulgar amplamente a data e local da reunido j& definida com a UGP, mediante
a entrega PESSOAL de convite aos produtores rurais, devidamente assinado por
lideranca definida pela UGP, além de mobilizacéo a ser solicitada aos membros
da UGP e liderangas como prefeitura, bancos, sindicatos, escolas rurais e igrejas.
Em alguns municipios onde as prefeituras tenham convénios ou possuam
emissoras de radio serdo realizadas chamadas, com 5 dias de antecedéncia da
data do evento, explicitando as comunidades envolvidas.

29/11

02/12

Equipe Complementar, UGP,
Prefeitura e parceiros

1° Encontro com 0s responsaveis pelas propriedades rurais, onde além das
apresentacdes dos contelidos dos trabalhos, objetivos e sua importancia, devera
ser realizada a primeira tentativa de sele¢éo dos iméveis rurais a serem avaliados,
assinados os termos de adesédo, além de tentar localizar, em mapa, a posicéo e
perimetro das propriedades rurais selecionadas, sugere-se dividir os produtores
rurais em grupos de no maximo 10, de acordo com sua localizagdo na microbacia,
Alto, Médio ou Baixo Curso d’agua, para tanto deverao ser impressos mapas em
quantidade de 1 por cada 10 produtores rurais, também neste dia deveréo estar
presentes um numero de profissionais e estagiarios da FUNEC, capaz de atender
todos os grupos de produtores rurais presentes. Durante o0 evento serdo

04/12

07/12

Equipe Chave, Equipe Complementar
e Estagiarios

13
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Produto

Atividade

Inicio

Término

Alocacgao da equipe chave e
complementar.

realizadas as oficinas tematicas previstas no Plano de Mobilizacdo Social e
Educagdo Ambiental.

Agendar a 22 Reunid@o com a prefeitura, com o objetivo identificar se a mesma,
oferece curso de capacitagéo de tratorista para: construgdo de caixas secas,
barraginhas, tracado de curvas de nivel, célculo e implantacéo de terragos,
recuperacdo de nascentes, entre outras e se 0 municipio possui alguma unidade
de conservacao.

11/12

11/12

Profissional \% e
Complementar

Equipe

Realizar visitas a cada uma das propriedades rurais, que seus proprietérios ndo
participaram do “1° Encontro com os responsaveis pelas propriedades rurais” para
tentar obter sua adesdo a proposta e procurar que assine o termo de adeséo,
também deverdo ser visitadas as propriedades rurais que, mesmo que O
proprietario tenha assinado o termo de adesdo, faltou algum dos documentos
necessarios (tipo de documento do imovel, N° de Registro do imdvel, area e N°
de Mddulos fiscais, CAR, documentos pessoais e comprovante de endereco), ndo
esquecer levar o mapa da microbacia para localizar as propriedades em conjunto
com os proprietarios rurais

09/12

14/12

Equipe Complementar orientada pela
Equipe Chave

Iniciar, nas propriedades com menos de 4 mddulos fiscais, que seus proprietarios
tenham assinado o termo de ades&o as atividades para elabora¢édo do CAR.

15/12

08/01

Equipe Complementar orientada pelo
Profissional VI

Visitar cada uma das propriedades rurais selecionadas e que seus proprietarios
tenham assinado os termos de adesdo, além de ter entregue toda a
documentacao solicitada. Nesta visita devera ser realizado o preenchimento da
Ficha do Diagndstico, levantados os pontos criticos nas propriedades rurais como:
erosdes, enxurradas, estradas vicinais, cursos d’agua e nascentes. Nos pontos
criticos identificados deverdo ser efetuadas as seguintes atividades: fotografar o
ponto critico e o cenario de entorno (duas fotos por ponto) e o levantamento das
coordenadas geogréficas, tanto do ponto critico como dos pontos de onde foram
tiradas as fotos. Também serd preenchido um pequeno resumo relatando a
percepgdo do técnico de campo sobre as causas, situacdo de gravidade e
alternativas sugeridas de solucéo ou mitigacdo. No caso de nascentes, além das
coordenadas e as fotos, devera levantar-se o estagio de degradacdo em que
encontra, devendo avaliar: localizagdo geomorfolédgica, densidade de plantas, tipo
e porte da vegetacdo e nivel de compactacdo. Cada técnico de campo devera
visitar, em média, 4 propriedades por dia

11/12

16/01

Equipe Complementa, Técnico de
Campo orientados pelos Profissionais
I, 1V, lll e VI

14
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Alocacgao da equipe chave e

Produto Atividade Inicio Término
complementar.
Elaborar mapa de cada propriedade com a identificagdo de cada ponto critico 11/12 22/01 Profissional VI, Especialistas em GIS
encontrado e definicdo a qual Programa pertence (P12, P42 ou P52) e Equipe Complementar
Agendar 42 reunido com a UGP 16/12 16/12 Profissional V /Equipe Complementar
42 Reunido: Reunido com a UGP para mostrar e discutir os resultados parciais 09/01 10/01 Profissionais I, 1ll, IV e VI; Equipe
do Produto 4.1. Complementar e Técnico de Campo
Realizar as possiveis alteracdes/sugestdes acordadas com a UGP 11/01 11/01 Profissionais I, Il, 111, IV, V, Vl e Equipe
Complementar
Entrega do produto pela FUNEC 23/01 23/01 Profissional |
Realizar a 2 @ Reunido com representantes da Prefeitura Municipal para saber se
o municipio oferece ou ofereceu algum curso de capacitacédo de tratorista para:
construcdo de caixas secas, barraginhas, tracado de curvas de nivel, calculo e Equine Complementar e Técnico de
implantacdo de terracos, recuperacdo de nascentes, entre outras. Também quipe .omp C
. . . o . - = 18/12 19/12 Campo orientados pelos Profissionais
devera ser investigado se o municipio possui alguma unidade de conservacéo, eV
qual tipo e qual é o niumero do decreto de criacdo e se possui instituidos os
instrumentos de qualidade (Plano de Manejo, Comissédo Gestora e Zoneamento
Ambiental)
Divulgar amplamente a data e local da reunido j& definida com a UGP, mediante
. . a entrega PESSOAL de convite aos produtores rurais, devidamente assinado por
4.2 - Diagnosticos | . - . o L
. : lideranca definida pela UGP, além de mobilizag&o a ser solicitada aos membros
Ambientais . . A o
- da UGP e liderangas como prefeitura, bancos, sindicatos, escolas rurais e igrejas. 17/01 20/01
Compilados AP . .
Em alguns municipios onde as prefeituras tenham convénios ou possuam
emissoras de radio serdo realizadas chamadas, com 5 dias de antecedéncia da
data do evento, explicitando as comunidades envolvidas.
2° Encontro com o0s representantes dos imoveis rurais selecionados para
continuar as atividades de Educacido Ambiental para a conscientiza¢do ambiental,
conforme avaliado no evento anterior e apresentacdo de opgfes de tecnologias Profissional v e Equine
gue se enquadrem a realidade local, indicando como é a intervengdo, quais 0s 22/01 23/01 quip

procedimentos de manutencdo das estruturas a serem implantadas nos imoveis,
com a finalidade de obter visdo dos representantes dos iméveis rurais de qual
seria a melhor escolha para eles.

Complementar
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Alocacgao da equipe chave e

Produto Atividade Inicio Término
complementar.
Elaborar mapas da microbacia, seguindo os critérios de hierarquizagao definidos
pela UGP e de acordo com o Plano de Aplicacéo Plurianual da Bacia do Rio Doce, Profissional VI e Complementar de
onde se definam os pontos com as necessidades de interveng8es, devendo ser 11/12 22/01 GIS P
um mapa para cada programa (P12, P42 e P52) e outro consolidado de todos os
programas, num total de 4 mapas por municipio.
Elaborar quadros com as agfes e seus quantitativos, além de planilhas com os 20/12 13/01 Equipe Chave (Profissionais I, I, I,
dados brutos IV, V, VI)
Agendar a 5% Reunido com a UGP, para o periodo entre 12/12 e 14/12 12/01 12/01 Profissional V /Equipe Complementar
Devera ser estruturado o relatério referente ao Produto 4.2 no escritério, seguindo 15/01 17/01 Equipe Chave (Profissionais |, II, I,
as orientagfes do TdR e outras discutidas com a UGP e o IBIO IV, V, VI)
Equipe Complementar Técnico de
52 Reunido com a UGP: Apresentar, discutir e aprovar o Produto 4.2 18/01 19/01 Campo orientados pelos Profissionais
I, 10, 11,1V, Ve Vi
Incorporar as alteragdes acordadas com a UGP no Produto 4.2 20/01 22/01 Prof_lssmnals LA LV, Ve Ve
Equipe Complementar
Entrega previa do produto pela FUNEC 23/01 23/01 Profissional |
Elaborar o CAR dos imoveis rurais, de acordo com a ordem de prioridades Equipe complementar orientada pelo
: 11/12 16/01 S .
estabelecida no TdR. Profissional VI e Profissional IV
Elaborar relatorio que contemple uma Tabela com a relagdo dos imdveis rurais
5 que possuiam CAR e daqueles que foram realizados. Na Tabela devera constar: Equine complementar orientada pelo
} nome, forma de contato, nimero de registro do imével no CAR e a coordenada 17/01 19/01 quipe comp P
Cadastro £ . A = L Profissionais IV e VI
Ambi | Rural geografica da sede do imével. Também deverdo ser apresentados, no relatério,
mbienta ura os recibos de inscrigdo no CAR de cada imével rural, além dos arquivos utilizados.
(CAR) do Imovel
Organizar os recibos de inscrigdo dos imoveis no CAR, separados por municipio Equipe complementar orientada pelos
. : - 17/01 19/01 LS
e apresentar juntos com os arquivos utilizados como parte do Produto 5 Profissionais IV e VI
Entrega do produto pela FUNEC 20/01 23/01 Profissionais |
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Produto

Atividade

Inicio

Término

Alocacgao da equipe chave e
complementar.

6.1 — Projeto de
Adequacao
Ambiental dos
Iméveis Rurais

Receber a ordem de servigo para a realizacdo dos Produtos 6.1 e 6.2

Elaborar mapa de cada propriedade rural com a defini¢cdo do tipo de intervencéo
proposto para cada ponto critico, avaliado no Produto 4.1, definindo a qual
Programa pertence (P12, P42 ou P52) e sua localizacéo geogréafica dentro do
mapa.

27/01

15/02

Profissional VI e
Complementar de GIS

Equipe

Agendar a 6% Reunido com a UGP

09/02

09/02

Realizar a 62 Reunido com a UGP para mostrar, discutir e aprovar os tipos de
intervengBes propostos por municipio, bem como as metodologias a serem
seguidas para cada tipo de intervencao. E necessario levar o mapa da microbacia,
via digital, com a identificagdo das intervengdes e projeta-lo em Data Show, bem
como as fotos de cada intervencdo associadas aos pontos no mapa, além de
elaborar uma ata pormenorizada, uma vez que no Produto 6.2 devera ser
apresentado um relato desta reunido.

17/02

19/02

Equipe complementar de GIS e
Técnico de Campo orientados pelos
Profissionais II, 11l e VI.

Com a incorporacgdo das modifica¢des propostas pela UGP, caso existam, deve-
se preparar um mapa de cada propriedade rural e realizar visita técnica a cada
uma delas para apresentar e discutir, N0 mapa ou em uma proje¢do com Data
Show, quando for possivel, as intervengfes propostas e solicitar a aprovacgéo por
parte do proprietario do imével. Caso o proprietario concorde com todas as
intervengdes propostas, 0 mesmo deve assinar um termo de anuéncia. Caso o
proprietario rural concorde com a realizacdo de parte das intervengdes, as
mesmas devem ser definidas e fazer parte do termo de anuéncia, também
devidamente assinado pelo proprietario do imével. O modelo do termo de
anuéncia devera ser disponibilizado pelo IBIO- como consta no anexo | do Ato
Convocatério 05/2017

20/02

22/02

Profissional Vi, Equipe
Complementar de GIS e Técnico de
Campo

Elaborar Projetos Executivos individuais por Programa (P12, P42 e P52) das
intervengbes ambientais de adequacdo de cada uma das propriedades rurais
avaliadas. Os Projetos Executivos deverdo ser realizados de forma a definir as
tecnologias e metodologias a serem aplicadas.

27/01

21/02

Profissionais II, Ill, IV e Equipe
Complementar

Entrega do produto pela FUNEC

22/02

23/02

Profissional |
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Alocacgao da equipe chave e

Produto Atividade Inicio Término
complementar.
Devera ser realizado um Produto 6.2, por cada municipio, devendo conter
informagdes sobre as metodologias adotadas e as atividades a serem realizadas
para a execucdo dos projetos no ambito do municipio, relacionando as
metodologias e atividades a cada Programa (P12, P42 e P52). Também é Profissionais I, II, lll, IV, V e VI e
L . . S 27/01 23/02 h

necessario fazer um relato pormenorizado sobre a reunido de validacdo das Equipe Complementar
tecnologias, que ocorre na 62 reunido com a UGP. Em sintese este Produto trata-
se de um resumo executivo do produto 6.1, considerando as intervencdes em
nivel de Municipio

. Elaborar mapas por Programa (P12, P42 e P52) individualmente e em conjunto,

6.2 - Projetos de | nym total de 4 mapas por microbacia, identificando os pontos criticos e as Profissional VI, Equipe
Adequagéo intervencdes de adequacédo propostas em cada uma das propriedades rurais 27/01 21/02 Complementar de GIS e Técnico de
Amb|gnta|s avaliadas, sempre considerando que neste Produto a referéncia é a (s) Microbacia Campo
Compilados (s), em caso de existir mais de uma microbacia de captagéo de agua no Municipio

Elaborar tabelas e graficos com os dados brutos das acdes, os quantitativos dos Profissionais 1. Il Il IV V e VI e
trabalhos e seus respectivos valores, que se propdem, separados por Programa 27/01 21/02 Equine Com Iéme:nta’r '
(P12, P42 e P52) e em conjunto de todos os Programas quip P
Indicar possiveis fontes de recursos para a realizagdo de algumas a¢des que Profissionais I, Il, Ill, IV, V e VI e
. . o~ e 27/01 21/02 .
sejam de interesse especifico de algum 6rgdo de fomento Equipe Complementar
Entrega do produto pela FUNEC 23/02 23/02 Profissional |
Receber a ordem de servigo para a realizac&o dos Produtos 7 e 8
‘- Terrpos_ de Deveréo ser elaborados 3 TdR’s por municipio, sendo cada um referente a cada
RefgrenC|a Programa (P12, P42 e P52), contemplando: a execug¢do dos projetos executivos o
Tematicos para ! ’ : Profissionais I, Il, Ill, 1V, V e VI com

execucgdo de
Projetos,
Capacitacao
Técnica Inicial
dos Parametros
de Monitoramento

de todos os 3 Programas, a capacitacao técnica dos representantes dos iméveis

; o . ~ 27102 19/03 apoio do representante Juridico da
rurais sobre a execucdo, o monitoramento e manutencdo das estruturas
. Y A FUNEC
implantadas em cada um dos Programas e a analise inicial dos parametros de
monitoramento
Realizar pesquisa de mercado sobres as empresas que podem efetuar as a¢fes Profissional |. Equine Complementar
propostas em cada um Projetos Executivos de acordo com cada um dos 27102 19/03 » Eauip P

Programas (P12, P42 e P52).

e Técnico de Campo
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Alocacgao da equipe chave e

Produto Atividade Inicio Término
complementar.
Agendar a 32 Reunido com o IBIO e o CBH 10/03 10/03 Profissional |
32 Reunido com o CBH e IBIO para discutir o Termo de Referéncia para 17/03 17/03 Profissionais I, II, lll, IV, V e VI e
contratagdo de empresa (s) executora (s) de projetos responsavel Juridico da FUNEC
Entrega do produto pela FUNEC 19/03 24/03 Profissionais |
Elaborar 1 termo de referéncia para cada municipio do lote, sendo que o Profissionais I, II, I, IV, V e VI com o
monitoramento de cada tipo de intervencdo deve ser explicitado de forma 27/02 16/04 apoio do representante Juridico da
individualizada, contemplando todos os Programas (P12, P42 e P52) FUNEC
8-Termode | agendar a 42 Reunido com o CBH e IBIO 10/04 10/04 Profissional |
Referéncia para
Monitoramen
onitoramento 42 Reunido com o CBH e IBIO para discutir o Termo de Referéncia para 17/04 17/04 Profissionais I, II, Ill, IV, V e VI e
contratacdo de empresa (s) de monitoramento representante Juridico da FUNEC
Entrega do produto pela FUNEC 18/04 23/04 Profissional |

Fonte: FUNEC, 2017.
Equipe Chave: | — Coordenador Geral, Il — Especialista em Saneamento, Ill- Especialista em solos e/ou recursos hidricos, IV — Especialista Florestal, V
"Especialista em mobilizac&o social e educacdo ambiental e VI — Especialista em Geoprocessamento
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4.1 Indicacao das equipes, perfil e responsabilidades de cada profissional

No Capitulo 7 do TdR sé&o descritos o escopo do trabalho e o detalhamento das

atividades para cada etapa do projeto. O Quadro 2 apresenta toda equipe responsavel

pelo processo com a indicacdo dos trabalhos a serem desenvolvidos, incluindo as

respectivas areas de formacdo e as atividades atribuidas a cada profissional. No

planejamento do processo dos Diagnosticos e Projetos em Imoveis Rurais séo

previstas as seguintes atividades, elencadas aos profissionais com as devidas

competéncias:

Quadro 2 — Atividades da Equipe Chave

Nome Formagéao Atividades
Coordenador Geral:
Leopoldo Concepcion Engenheiro » Direcdo Técnica e administrativa do projeto;
Loreto Charmelo Agronomo » Coordenac&o geral dos profissionais envolvidos;

» Coordenacao, elaboracgao e revisdo dos produtos.

Alessandro Saraiva Loreto

Engenheiro Civil

Saneamento:

» Elaboracéo de ag¢des e seus quantitativos, além de
planilhas com os dados brutos

» Elaboracdo do termo de referéncia com énfase no
Programa P42

» Elaboragdo do Projeto Executivos individuais com
énfase no Programa P42

» Revisdo, corre¢cdo e reapresentacdo dos Produtos
avaliados pelo IBIO

Kleber Ramon Rodrigues

Geografo

Solos e/ou recursos hidricos:

» Coordenacdo dos profissionais envolvidos no
levantamento das informacdes coletas no campo
sobre o0s aspectos fisiograficos e hidricos das
propriedades

» Acompanhamento nas visitas realizadas nas
propriedades rurais selecionadas

» Elaboracdo do Projeto Executivos individuais por
Programa (P12 e P52) das intervencdes ambientais
de adequacéo de cada uma das propriedades rurais
avaliadas.

» Revisdo, corre¢do e reapresentacdo dos Produtos
avaliados pelo IBIO

Marco Anténio Zopelar de
Almeida

Engenheiro
Agrénomo

Florestal:

» Elaboracdo do Projeto Executivos individuais por
Programa (P12 e P52) das interven¢des ambientais
de adequacéo de cada uma das propriedades rurais
avaliadas.

» Acompanhamento nas visitas realizadas nas
propriedades rurais selecionadas
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Nome

Formacgéao

Atividades

Avaliacdo da flora existente nas propriedades rurais
Elaboracdo dos CAR

Revisdo, correcdo e reapresentacdo dos Produtos
avaliados pelo IBIO

Cleusa Maria de Oliveira

Assistente Social

Area Social:

>

>

Elaboracdo do Plano de Mobilizacdo Social e
Educacdo Ambiental (PMSEA)

Identificar as InstituigcBes relacionadas com o meio
ambiente, a agropecuaria, prestadores de servigos
em saneamento basico, igrejas e escolas rurais

Orientac&@o das reunides inerentes ao processo de
elaboragéo do Rio Vivo

Revisdo, correcdo e reapresentacdo dos Produtos
avaliados pelo IBIO

Fabiana Leite da Silva
Loreto

Licenciada em
Geografia

Geoprocessamento:

>

Elaboragdo de produtos (diagndstico preliminar,
levantamento remoto e uso e ocupac¢éo do solo da
bacia hidrografica do rio Piracicaba e bacias
contribuintes, Levantamentos de campo);

Producdo e coordenacdo do banco de dados
geogréaficos;

Producéo Cartogréfica
Elaborag&o dos CAR

Reviséo, correcdo e reapresentacdo dos Produtos
avaliados pelo IBIO

Fonte: FUNEC, 2017.

O Plano de Trabalho proposto foi fundamentado no TdR para elaboragédo de

diagnésticos e projetos em imoveis rurais na UGRH 2 — Piracicaba (IBIO, 2017, Ato

Convocatério N° 03/2017), buscando-se, conforme proposto no TdR, mostrar a

relacédo das atividades a serem desenvolvidas em cada produto, indicando:

a) A metodologia de mobilizagéo social e de educacéo ambiental,

b) Equipamentos e materiais a serem utilizados em campo,

c) Tecnologias a serem utilizadas no ambito dos Programas P12, P42 e P52,

d) Monitoramento das acdes a serem implementadas e,

e) Alocacdo da equipe de profissionais prevista para o desenvolvimento dos

trabalhos.

Mesmo que os Produtos que compdem o Plano de Trabalho atendam, na sua

integra, as diretrizes requeridas no TdR, atividades complementares sdo propostas
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com a finalidade de que os diagnosticos das situagdes “criticas”, suas causas e as

solugdes sejam as mais acertadas possiveis.

Dessa forma, a execucado da Proposta de Trabalho exige a realizacdo de uma
sequéncia logica e cronoldgica de atividades organizadas num horizonte de projeto,

de modo a garantir a coeréncia de seus Produtos.
4.2 Produto 1 - Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho, assim como prevé o TdR, deve estabelecer as diretrizes
a serem seguidas para a realizacdo dos trabalhos nas diversas areas de atuacéo,
configurando o planejamento técnico e fisico dos trabalhos. O mesmo sera realizado,
revisado, corrigido e entregue na sua verséao final num prazo de 15 dias, contados a
partir do recebimento da ordem de servico. No Plano de Trabalho, especificamente,
nao sera explicitada a estrutura analitica do projeto, bem como a alocacédo das
metodologias, materiais a serem utilizados em campo, tecnologias propostas no
ambito dos programas P12, P42 e P52 e forma de monitoramento, uma vez que as

mesmas fazem parte intrinseca do préoprio Produto 1.

O desenvolvimento deste Plano de Trabalho sera fundamental para o
andamento de todo o projeto, pois além da complexidade do produto € também
considerado estratégico para o sucesso do trabalho, na medida em que promove a
discusséo de todos os envolvidos no projeto, assim como a definicdo das melhores
estratégias de trabalho. Dessa forma, todas as metas, especificacdes e produtos
estardo descritos no Plano de Trabalho de acordo como explicitado no TdR do Ato

convocatorio n° 03/2017.
4.2.1 Atividades
As atividades que envolvem a realizacao do produto 1 sao:

12 Reunido — Foi realizada uma reunidao com a Equipe da FUNEC e 0 IBIO, em
Governador Valadares, para alinhar as atividades e procedimentos a serem
realizados, assinar o Contrato de Trabalho e receber a Ordem de Servigos para
realizar o Produto 1. A FUNEC estruturou uma sequéncia em Slides, que apresentou
visual e verbalmente aos participantes dessa reunido. Na apresentacéo ficou clara e
convincente a explanacédo, de todo o processo de elaboracdo do Rio Vivo. Nesta
reunido foram ouvidos os participantes e levantados questionamentos, 0s quais foram

enviados via e-mail pela FUNEC, no dia 18/06/2017, foram também relatadas as
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posicoes e contribuicbes, de forma que as mesmas possam ser incorporadas na
versdo final do Plano de Trabalho, além de lista de presenca e um acervo fotogréfico.
E de importancia singular o registro dos anseios e postura na realiza¢&o dos trabalhos,
respaldados pelo TdR, por parte do IBIO e do CBH-Piracicaba. Esta reunido foi

realizada na sede do IBIO, em Governador Valadares.

Nesta reunido nao foi utilizado nenhum método de Mobilizacdo Social nem de
Educacdo Ambiental, como de tecnologias, equipamentos, monitoramento e alocacéo
da equipe de trabalho, uma vez que o proprio Produto é o definidor das diretrizes que

englobam os itens antes citados e solicitados no TdR.

Apés a 12 Reuniao, a FUNEC adequou o Plano de Trabalho, respeitando o
prazo maximo de 15 dias, incluindo as contribuicfes discutidas e aprovadas na 12
Reunido. Apos a realizacdo das adequacdes necessarias o Produto 1 foi entregue
pela FUNEC, via digital, para sua revisdo e emissao de parecer técnico, que pode ser
parcial, caso seja necessario realizar algumas adequacdes/correcdes, ou final, caso
nao seja necessario realizar nenhuma alteracdo. No caso de ter-se parecer final,
devera ser elaborada e entregue ao IBIO a Verséo Final do Produto 1 em duas vias

impressas e duas vias digitais.

Caso o parecer seja parcial, a FUNEC realizara todas as alteracfes sinalizadas,
quantas vezes for necessario, para o Produto 1 e reenviara 0 mesmo corrigido ao
IBIO, que reavaliara a versao entregue e a aprovara, se assim considerar adequado,

emitindo o parecer técnico final, cabendo a FUNEC estruturar a Versédo Final do

Produto 1 e entrega-lo ao IBIO, em duas vias impressas e duas digitais.
4.2.2 Equipe Técnica Disponibilizada para a Realiza¢céo dos Trabalhos

Para a realizagao dos trabalhos, primando pela qualidade e o cumprimento dos
prazos estabelecidos, a FUNEC, além da equipe chave solicitada no TdR,
disponibilizara uma equipe de apoio, denominada de Equipe Complementar, a qual

sera crucial na realizacdo dos trabalhos de campo e escritério.

A equipe complementar serd composta por 2 engenheiros de campo, 1
economista,10 engenheiros de escritério, 6 profissionais especialista em Sistema de
Informacdes Geograficas (SIG), 7 técnicos de campo e 15 estudantes dos cursos de
Engenharia Ambiental e Sanitaria e Engenharia Civil, na condicdo de estagiarios.

Portanto, a equipe complementar estara formada por um total de 40 pessoas. Os

23



PLANO DE TRABALHO

técnicos de campo ficardo alocados sendo 1 em cada municipio do Lote 2, levantando
dados e dando apoio a mobilizagdo social e & educacdo ambiental. Os engenheiros
trabalhardo em conjunto com os técnicos, para realizar o tratamento dos dados e
auxilio no desenvolvimento dos Produtos; enquanto que os Profissionais do SIG
trabalharam na elaboracédo e confec¢cdo dos mapas e os estagiarios no auxilio nas
campanhas de mobilizacao social e educacéo ambiental.

Os profissionais que fazem parte de equipe complementar foram devidamente
treinados pelos profissionais da equipe chave mais experientes, com a finalidade de
nivelar os conhecimentos. Inicialmente foi realizado treinamento tedrico de 3 dias, em

sala de aulas, para discutir:

a) A postura a ser adotada;

b) A importancia de enfatizar o papel do CBH — Piracicaba e IBIO;
c) A fonte dos recursos financeiros;

d) As diretrizes a serem seguidas;

e) Os conceitos utilizados;

f) A definicdo genérica dos tipos de pontos ou situagdes “criticas”;
g) A associacao entre causas e consequéncias;

h) Os estagios de degrada¢do em que 0S mesmos se encontram; e

i) As solugbes adequadas para cada tipo de situagao “critica”.

Seguidamente, foi realizado treinamento em campo, na zona rural do Municipio
de Dom Cavati, onde os profissionais analisaram processos geradores de sedimentos,
entendendo suas causas, classificando sua intensidade, gravidade e abrangéncia,
bem como quais tecnologias seriam as mais indicadas para cada caso, considerando

suas génesis e a relacdo custo beneficio.

Foram visitadas nascentes, as quais foram classificadas por tipo, intensidade

de degradacao do entorno e quais atividades seriam necessarias para sua protecao.

Em relacdo ao saneamento rural, a visita ocorreu na casa de um morador da
zona Rural de Dom Cavati, onde foi identificado além do esgoto doméstico, o efluente
de alta carga organica proveniente do curral de vacas leiteiras, os pilares de agua,
esgoto e drenagem, também foram analisados, considerando no ultimo pilar citado,

as condicdes de acesso das estradas vicinais.
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4.3 Produto 2 - Validagdo das Microbacias de Atuacao

O produto 2 € composto de 8 atividades basicas, as quais consistem em 12
Reunido com as Prefeituras Municipais, Validacdo das Microbacias de Captacéo,
Verificacdo dos Limites das Microbacias, Identificacdo dos Possiveis Parceiros do
Projeto, Reunido de Trabalho com as Liderancas, Formacao da UGP, Reunido com a
UGP e Verificagdo da Situacdo das Outorgas. A definicdo da Ordem de Priorizagéo
das Microbacias de Atuacdo sera realizada, caso exista mais de uma bacia de

captacdo no municipio.
4.3.1 Atividades

Como previsto no TdR, ap0s a aprovacao e entrega definitiva do Produto 1 sera

emitida a ordem de servigo para a realizacdo dos Produtos 2 e 3.

As apresentacdes elaboradas para as reunides, com a prefeitura, liderancas e

UGP, serdo previamente submetidas a analise e aprovacao do IBIO.

12 Reunido com as Prefeituras Municipais — O objetivo desta reuniao é
realizar o primeiro contato da FUNEC com as prefeituras, se apresentando como
contratada para realizacao do Rio Vivo, esclarecendo e informando sobre a atuacao
e funcionamento do CBH-Piracicaba, do IBIO, a fonte dos recursos financeiros e 0s
papeis singulares que os mesmos tém no processo, visando explicar, discutir e
aprovar a proposta de trabalho, mostrando as vantagens, para engaja-los na
realizacdo dos trabalhos e torna-los verdadeiros parceiros. Também sera necessario
solicitar a indicacéo de liderancas no municipio que tenham perfil para compor a UGP.
Nesta atividade a equipe de trabalho da FUNEC ser4 composta pelo engenheiro
responsavel pelo Lote 2 do Ato 03/2017 e o técnico de campo do Municipio.

Validagcdo das Microbacias de Captacdo e Checagem das Coordenadas
dos Pontos de Captagéo - Serdo elaborados e plotados, no Setor de Projetos e
Servicos da FUNEC (SPS-FUNEC), os mapas das microbacias de captacdo pré-
definidas em cada municipio, sendo este servico realizado pelo Profissional VI com o
apoio dos Profissionais Especialistas em SIG. A marcagédo do ponto de captacgéo de
agua em cada microbacia prioritaria sera realizada pelo Profissional de SIG, utilizando
para tanto os dados das coordenadas repassadas pelo IBIO, como pré-estabelecido
no TdR. Serdo checadas in loco as coordenadas geograficas de cada ponto de

captacdo de agua, pelo engenheiro de campo, com o auxilio de Aparelho de GPS,
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para validagdo das microbacias de captacdo de cada municipio. Também serd
elaborado um acervo fotografico, mostrando as condi¢des gerais e especifica do local

de captacédo de agua.

Verificar os limites de cada microbacia de captacdo — A verificacdo implica
em percorrer a microbacia tomando pontos de GPS e checando-os com aqueles
repassados pelo IBIO. E necessario que o engenheiro de campo, responsavel pela
atividade, leve consigo, além do GPS e camara fotografica, 0 mapa da microbacia em
guestdo e, com isso, possa ir checando os limites da mesma e tomando fotos dos

mesmos.

Identificacdo de Parceiros - Identificar as Instituicdes, em cada municipio,
relacionadas com o meio ambiente, a agropecuaria, os prestadores de servicos em
saneamento basico, o consumo coletivo de agua, as igrejas, as escolas rurais, 0s
Programas de Saude da Familia (PSF), para identificar os nomes e telefones dos
possiveis representantes das UGP. Essa atividade sera realizada, consultando os
membros do CBH — Piracicaba e a prefeitura Municipal nas suas diferentes instancias

pelo engenheiro de campo da equipe complementar.

Agendar reunido com as liderancas - Procurar as liderancas identificadas,
presencial, telefénica ou eletronicamente, explicitando o contetdo do Rio Vivo, para
marcar uma reunido de trabalho. O contato com as liderancas devera ser avalizado
pelo CBH — Piracicaba, IBIO e Prefeitura Municipal; sendo que esta atividade sera

realizada por engenheiro de campo da equipe complementar e o técnico de campo.

Reunido com as Liderangas - Reunir-se com as liderangas identificadas
anteriormente, destacando os principais atores do processo, CBH-Piracicaba e IBIO,
esclarecendo como foi 0 processo para que esse trabalho pudesse ser realizado e

informando sobre o Rio Vivo, o qual € composto de 3 programas:

o Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos (P12);
o Programa de Expansao do Saneamento Rural (P42); e
o Programa de Recomposicéao de APP’s e nascentes (P52).

Nesta reunido serd apresentada a proposta de trabalho e explicitada a

necessidade da criacdo a UGP, importancia e atribuicoes.
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Esta reunido objetiva despertar nas liderangcas a vontade de ser parceira no
processo, identificando os individuos que tenham vontade e disposi¢do para serem

membros.
Entre as atribuicbes da UGP se destacam:

a) Sugerir alteracbes e aprovar as agdes propostas;

b) Dar apoio na mobilizacdo social;

c) Apoiar a divulgacédo dos programas na microbacia validada e no municipio;

d) Informar aos responsaveis dos imdveis rurais sobre os critérios para
concorrerem as cotas e participar dos programas;

e) Auxiliar na identificacdo de imoéveis rurais para preenchimento dessas
cotas; e

f) Validar as metodologias/tecnologias propostas pela contratada para as

intervencdes a serem projetadas.

A criagdo formal da UGP, sera atraveés de oficio, onde cada membro sera

indicado por sua respectiva entidade.

Esta atividade sera realizada pela equipe de trabalho da FUNEC, composta
pelo engenheiro responsavel pelo Lote 2 do Ato 03/2017 e o técnico de campo do
Municipio.

12 Reunido com a UGP - Reunido com os membros da UGP, para apresentar,
discutir e aprovar o cronograma dos trabalhos, localizacdo e priorizacdo das
microbacias e identificar parceiros, fora da UGP. Sera realizada por engenheiro da

equipe complementar e técnico de campo.

Sera estabelecida a Ordem de Priorizacdo das Microbacias de Atuacéo,
sendo que, para essa definicdo, entrardo em pauta nesta reunido os itens de

discusséo exigidos no TdR:

e Fundamentacédo técnica apresentada pelo Setor de Projetos e Servigos -
SPS FUNEC, que define a ordem de priorizagéo das microbacias validadas,
baseada também nos critérios de hierarquizag&o previstos no PAP (P52);

e Percepcdo dos membros da UGP do municipio sobre as situagdes
enfrentadas pelos aglomerados populacionais, que séo abastecidos pelos

pontos de captacdo das referidas microbacias validadas;
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e Informacbes ja relatadas ao IBIO pelo municipio durante a etapa de
manifestacao de interesse do Edital de Chamamento Publico n°® 01/2016 da
UGRH 2 — Piracicaba.

Verificagdo das Outorgas - Verificar as situacdes das outorgas dos pontos de
captacdo mediante consulta aos usuarios, no campo e no site do IGAM, no escritorio,
realizada por engenheiro e técnico. Os dados obtidos serdo apresentados ao IBIO

através de planilhas, as quais irdo compor o Produto 2.

Apbés realizar as atividades antes propostas e com as informacgdes coletadas,
sera estruturado o Produto 2, e entregue pela FUNEC ao IBIO, via digital, para sua
revisdo e emissao de parecer técnico, que podera ser parcial, caso seja necessario
realizar algumas adequacdes/corre¢cdes, quantas vezes for necessario, ou final, caso
nao seja necessario realizar nenhuma alteragdo. Uma vez obtido o parecer final o
Produto sera entregue ao IBIO na Verséo Final em duas vias impressas e duas vias
digitais.

4.4 Produto 3 - Plano de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental

O Plano de Mobilizacdo Social e Educagao Ambiental (PMSEA) deve, assim
como prevé o TdR, conter diretrizes para o desenvolvimento de acdes de
sensibilizacdo e mobilizacdo social, tendo como objetivo geral promover o
envolvimento e o comprometimento das populacfes beneficiadas pelo Rio Vivo nas
acOes a serem desenvolvidos na Bacia Hidrogréfica do rio Piracicaba. A mobilizacdo
social e a educacdo ambiental devem auxiliar a populacéo na promog¢ao de mudancas
de habitos, no sentido de adotar praticas que levem a conservacao ou preservacao e
0 uso adequado dos recursos haturais, notadamente, dos recursos hidricos e do uso

e ocupacéo do solo (AGB Peixe Vivo, 2012).

Todo trabalho de mobilizacdo social e educacdo ambiental sera pautado no
Relatério proveniente do Seminario de Educacdo Ambiental realizado na UGRH e nas
diretrizes a serem repassadas pelo IBIO, assim como prevé o TdR. E importante
ressaltar que cada municipio que compde o Lote 2 do ATO 03/2017 tera um PMSEA

singular que se adeque as suas caracteristicas particulares.

Todos as apresentagfes e contetudos disponibilizados ou utilizados nos
eventos seréo previamente submetidos a avaliagédo e aprovacéo do IBIO.
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4.4.1 Atividades

Elaboragcdo do Produto 3 — devera ser elaborado o Plano de Mobilizagédo
Social e Educacdo Ambiental (PMSEA) e seu respectivo Calendario de Eventos,
seguindo as solicitacdes do TdR e as particularidades de cada municipio e sua bacia
prioritaria, esta atividade devera ser realizada pela equipe chave, notadamente pelo
Profissional V.

12 Reunido com o CBH-Piracicaba - Apresentacado, discussao e aprovacao
do PMSEA e do Calendario de Eventos, com o CBH-Piracicaba e o IBIO, que sera
realizada por membro da equipe chave, engenheiro da equipe complementar e técnico

de campo.

Adequacdo do Calendario de eventos - O referido Calendario devera ser
atualizado, de acordo com o estabelecido na Reunido com o CBH-Piracicaba e o IBIO
pelo engenheiro da equipe complementar. Segue abaixo (Quadro 3), a relagdo dos
eventos previstos para realizacdo do RIO VIVO, com as possiveis datas.

Quadro 3 - Eventos Previstos

Eventos Datas
Produto 1
12 reunido com CBH e IBIO 15/set
Produto 2
12 reunido com a prefeitura 09/10 a 19/10
Reunido com as liderangas 27/10 a 30/10
12 Reunido com a UGP 27/10 a 30/10
Produto 3
22 reunidao com IBIO e CBH 06/nov
22 reuniao com a UGP 07/11 a 09/11
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Produto 4.1
32 reunido com a UGP 22/11 a 24/11
1° encontro com os produtores rurais 29/11 a 04/12
42 reunido com a UGP 04/01 a 06/01
Produto 4.2
22 reunido com a prefeitura 13/12 a 15/12
2° encontro com os produtores rurais 13/01 a 16/01
52 reuniao com a UGP 13/01 a 16/01
Produto 6.1
62 reuniao com a UGP 10/02 a 15/02
Produto 7
32 reunido com CBH e IBIO 13/mar
Produto 8
42 reuniao com CBH e IBIO 12/abr

22 Reunido com a UGP - Apresentacéo, discussao e aprovacdo do PMSEA e
do Calendario de Eventos, com os membros da UGP, de forma a atender as
especificidades de cada municipio. Esta atividade sera realizada por engenheiro da

equipe complementar e técnico de campo.

Insercéo das contribuic6es do CBH-Piracicaba, IBIO e UGP - Caso exista
alguma alteracado, tanto no PMSEA como do Calendario de Eventos, as alteragdes,
devidamente justificadas serdo apresentadas ao CBH-Piracicaba e ao IBIO para sua
apreciacéo e aprovacao final
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4.4.2 Metodologia do Plano de Mobilizagcédo Social

A metodologia do Plano de Mobilizacdo Social sera estruturada pela equipe
chave, com maior participacdo do Profissional V. A metodologia a ser utilizada para
elaboracdo de diagnosticos e projetos em imoveis rurais na UGRH 2 tem como
referencial tedrico o conceito de Comunicacao Socioambiental, ao considerar que esta
é diferente de um mero fluxo informativo, uma vez que confere existéncia social e

qualitativa ao processo.

Segundo Smith (2012), a comunicacdo socioambiental, vista como um
metacampo multidisciplinar, amplia o escopo de andlise da comunicacdo, na qual o
objeto de estudo conjuga aspectos ambientais e sociais dos individuos, das
organizacdes e da sociedade, ao envolver duas areas do conhecimento Comunicacao
Ambiental (Environmental Communication) e Comunicacdo da Responsabilidade
Social Corporativa (CSR Communication). Ou seja, seu foco de trabalho € o encontro
dos estudos da comunicacdo com os estudos das relacbes homem-natureza, ao
considerar que a comunicac¢do impacta diretamente as crises ambientais de fundo
antropico; isto é, as maneiras como as pessoas se comunicam sobre o ambiente
natural modelam a relagdo homem-natureza e, por consequéncia, 0S respectivos
impactos e percepcbes, que transformam os aspectos sociais, econdmicos e

ambientais da sociedade.

Conforme Cox (2010), os postulados centrais desse campo tedrico apontam
para os diferentes papéis da comunicacdo, que incluem tanto a capacidade de
construir, produzir e naturalizar as relacdes com a natureza, quanto a aceitacdo de
gue toda comunicacdo ambiental é regida por interesses, pois sdo representacées
humanas da natureza, formadas por contextos e questfes sociais, econdmicos e
politicos. De acordo com o referido autor, ha duas funcdes distintas para a
comunicacdo ambiental. A primeira é pragmatica, referindo-se ao seu papel
instrumental em dar suporte a resolugédo dos problemas ambientais, através de acbes
comunicacionais, tais como, persuadir, educar e mobilizar. A segunda é a sua fungéo
constitutiva, uma vez que auxilia a compor o entendimento sobre o mundo natural,

suas demandas, problemas e alternativas de solugoes.

Sendo assim, este tipo de comunicacao vai além do carater informativo, sendo

voltado a participacdo comunitéria, atuando como agente que acolhe e interpreta as
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demandas da sociedade e as converge em decisfes e acdes do empreendedor,

representando um canal continuo de interlocu¢cdo com a comunidade.

Para tanto, algumas estratégias sao necessarias, como a transparéncia nas
acOes e objetivos, a percepcdo do contexto sociocultural, o foco numa relacdo de
corresponsabilidade social e ambiental junto a comunidade e aos 0Orgaos
competentes. Além disso, as acbes a serem empreendidas na elaboracdo de
diagnosticos e projetos em imdéveis rurais na UGRH 2, devem incorporar tais valores
e corresponder as expectativas do Poder Publico e da sociedade em questéo, fazendo
uso de diferentes ferramentas comunicacionais, que atendam a realidade de seu

publico alvo.

Baseada no conceito exposto e no Manual da AGB Peixe Vivo, Diretrizes para
Elaboracdo do Programa de Mobilizacdo Social dos Projetos Hidroambientais da
Bacia do Rio S&o Francisco, a FUNEC seguird os passos abaixo indicados para
alcancar éxito na mobilizacdo social nos Municipios do Lote 2 do Ato Convocatorio
03/2017. Estas atividades serdo elaboradas por engenheiro da equipe complementar,

técnico, de campo, comandados pelo Profissional V.

Identificacdo da area de atuacao: Sera definida a area e o publico alvo, para
que assim cada publico seja abordado de acordo com suas caracteristicas,
envolvendo escolas, usuarios de agua, populacdo que serd beneficiada, buscando
parcerias com associacfes e movimentos de grupos que possam haver no municipio.

A participacdo dos atores sociais a seguir listados é de singular importancia:

a) Poder Publico, também chamado de Poder Politico;
b) Imprensa;

c) Associacdes da Sociedade Civil Organizada;

d) Liderancas Comunitarias; e

e) Unidade Gestora de Projeto.

Diagndstico Socioeconémico e Ambiental da Area de Abrangéncia do
Programa — O diagnéstico socioeconbémico sera levantado para definir as formas de
parceria, dando mais propriedade a FUNEC sobre o local onde serdo realizados os

trabalhos e entendendo a dinamica do Municipio.

Material informativo e Divulgacdo — Sera utilizado o material de divulgacéo

dos programas que serao disponibilizados pelo IBIO para distribuicdo nos eventos, a
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FUNEC indicara o quantitativo necessario em cada evento, com a especificacdo
(Folder, cartaz) e o seu contetdo, os quais serdo apreciados a aprovados pelo IBIO,

conforme postula o TdR.

As ferramentas comunicacionais previstas sdo diversas e deverdo ter
conteudos e linguagem adequado a cada publico e a cada momento, considerando a
realidade municipal na elaboracdo dos diagndsticos e projetos em imdveis rurais na
UGRH 2. Essas ferramentas deverao conter layouts planejados para que se crie uma
identidade visual do Rio Vivo, de forma que estes sejam facilmente reconhecidos pela

comunidade.
Dentre as ferramentas previstas para a mobilizacéo social utilizar-se-ao:

I Site da prefeitura;
il. Radios locais (Sendo utilizadas com cautela e direcionadas apenas as
comunidades que estejam localizadas na microbacia validada);
iii. Linha direta telefnica e digital,
iv. Material impresso; e

V. Reunides/seminarios tematicos.

4.4.3 Metodologia do Plano de Educacao Ambiental

A Educacdo Ambiental (EA) € um processo, formal e informal, que visa
conscientizar a populacao sobre a necessidade de reconhecer o importante papel que
tem o meio ambiente preservado na manutencdo da qualidade de vida, também
objetiva adotar posturas, por parte das comunidades, que sejam sustentaveis.
Observa-se que a EA, tem amparo legal no Inciso VI da Constituicdo Federal de 1988
e na Politica Nacional de Educacdo Ambiental sancionada em 27 de abril de 1999
(SOUZA, 2013).

O principal objetivo do Plano de Educacdo Ambiental € contribuir com
programas e projetos de desenvolvimento rural sustentavel, disseminando e
coordenando atividades ligadas a gestdo ambiental, procurando integrar politicas
governamentais que envolvam a participacao direta das comunidades, além de buscar
o fortalecimento da técnica das instituicdes governamentais e das organizacdes da

sociedade civil local organizada.

O plano apoiaré na realizacao de atividades préticas relacionadas as solucdes
dos problemas identificados, atividades que, sistematizadas e problematizadas
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coletivamente, vao orientar a elaboracao e execug¢édo do Rio Vivo, combinando acéo
com reflexdo (teoria e pratica), por meio da mobilizacdo comunitaria com o

engajamento e participacdo das familias envolvidas.

A articulacéo passa pela abordagem territorial nos municipios de abrangéncia
do lote, assim como para os articuladores locais em cada municipio, no caso 0s
Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR’s). A articulagdo se da também com
diversos 6rgdos da esfera governamental Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservacao da
Biodiversidade (ICMBio), Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do
Estado de Minas Gerais (EMATER-MG), Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuarias (EMBRAPA), Prefeituras Municipais e também pelas instituices da

sociedade civil organizada (associacdes diversas, grupo de mulheres, artesaos, etc.).

A Intervencdo sera feita através de abordagens, a partir de estudos técnicos
feitos pela equipe técnica local da FUNEC, contando com o apoio do CBH, estudo
este feito em total consonancia com as comunidades rurais participantes e com as
instituicdes locais, governamentais e ndo-governamentais, através de seus agentes
representativos, possibilitando a participacdo efetiva de liderancas e agentes
comunitarios juntamente com representantes dos 0Orgdos publicos municipais,
estaduais e federais na discussédo de propostas e indicacbes de algumas solucdes
para problemas, como desmatamento, uso inadequado de APP’s, crescimento
desordenado das cidades, disseminacdo da pobreza no campo e centros urbanos,
entre outros; sugerindo, também, formas de conciliar a geracdo de renda, recursos

naturais, qualidade de vida e meio ambiente.

A producéo de cartilhas visa a elaboracédo e impressao de cartilhas das diversas
oficinas que seréao executadas no programa. A preparacdo do material de divulgagao
deve ser realizada com cuidados especiais pois, segundo Seidel (2009), nem sempre
folders e cartilhas tem os resultados esperados por varios fatores, como a linguagem

utilizada, a diagramacao e o uso momentaneo.

A implantacdo de um banco de dados tem com o objetivo reunir informagdes
existentes nas propriedades rurais, tais como: organiza¢ao social, educacao, saude,

infraestrutura, turismo, propriedade, sistemas de producédo e meio ambiente.
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Serdo realizadas diversas oficinas com a finalidade de promover a

sensibilizacdo, conscientizagdo e motivacdo do publico a respeito da problematica

ambiental rural para a evolucédo e integracdo das comunidades envolvidas para a

promocao do associativismo nas comunidades rurais.

Prop6em-se a criacdo de uma Agéncia de Desenvolvimento Sustentavel, para

a implementacéao de projetos sustentaveis de base comunitaria, que podem contribuir

com a melhoria da producéo, alimentacédo e renda das comunidades de pequenos

produtores rurais carentes.

As oficinas serao realizadas nos encontros com os produtores rurais e seguirao

as seguintes tematicas:

a.

Importancia e necessidade da agua em quantidade e qualidade para a
preservacao da vida nas zonas rurais e urbanas;

A agua como bem comum, dotado de valor econémico;

As relacbes existentes entre a quantidade e qualidade da agua e a
degradacédo das terras da bacia hidrogréfica;

As relacdes existentes entre a qualidade da agua e a saude;

A importancia e necessidade de “produzir’ agua na zona rural para manter
0S sistemas socioecondmicos urbanos e como essa manutengéo influencia
positivamente o produtor rural;

O papel do titulo de propriedade, em relacédo a funcdo social e ambiental
da propriedade rural, definido na Constituicdo Federal de 88;

A necessidade de adequar as propriedades rurais a legislacdo ambiental
vigente, com énfase no Cddigo Florestal de 2011;

A necessidade de utilizar racionalmente a propriedade rural, para alcancar

a sustentabilidade.

Além dessas tematicas, também serdo abordadas as abaixo citadas como

forma de garantir com maior eficacia a sustentabilidade:

a.

®© 2 o o

Associativismo e Cooperativismo (Acao Solidaria e Alternativa Econémica
na Comunidade);

Gestdo Ambiental Rural;

Planejamento Participativo;

Comunicagdo Comunitaria; e

Ecoturismo Comunitario Sustentavel,
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Todas as propostas relacionadas a educacado ambiental, serdo detalhadas e
discutidas durante a elaboragdo do Produto 3 — Plano de Mobilizacdo Social e

Educacdo Ambiental, estando sujeitas a aprovacao do CBH — Piracicaba, IBIO E UGP.

Apos realizar as atividades antes propostas e com as informacdes coletadas,
sera estruturado o Produto 3, a ser entregue pela FUNEC ao IBIO, através de via
digital, para sua revisdo e emissao de parecer técnico, que podera ser parcial, caso
seja necessario realizar algumas adequacdes/correcdes, quantas vezes for
necessario, ou final, caso ndo seja necessario realizar nenhuma alteracdo. Uma vez
obtido o parecer final o Produto sera entregue ao IBIO na Versao Final em duas vias
impressas e duas vias digitais.

4.5 Produto 4.1 - Diagnéstico Ambiental do Imdével Rural
Os diagndésticos ambientais dos iméveis rurais, serao realizados no ambito dos
objetivos dos 3 Programas, P12, P42 e P52, que compdem o Rio Vivo e compreendera

4 etapas principais:

a) A selecdo dos iméveis rurais por municipio, de acordo com a ordem de
prioridades explicitadas no TdR;

b) O termo de adesé&o do representante de cada imovel rural,

c) Levantamentos dos pontos criticos; e

d) Preenchimento da ficha de diagnostico de cada imével rural.

4.5.1 Selecédo dos imdveis rurais por municipio
As cotas de imOveis rurais para o lote 2 serdo distribuidas igualmente entre

todos os municipios do lote, conforme as definicbes do CBH-Piracicaba.

Os critérios para definicdo dos imoveis que preencherdo as cotas estabelecidas

no TdR sao:

I. 1° - Ter&o prioridade os imoveis localizados na cabeceira da microbacia;
il. 2° - As cotas serdo preenchidas por ordem de adeséo;
iii. 3° - Imbveis com mais de 4 (quatro) médulos fiscais e que ndo apresentem
o CAR, entrardo nas cotas apenas quando estas nao foram preenchidas
em sua totalidade por aqueles imdveis com menos de 4 moédulos fiscais e
por aqueles imdéveis com mais de 4 médulos fiscais que ja possuem CAR,

devendo seus representantes providenciarem o CAR e apresentarem o
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recibo até o momento da assinatura do Termo de Anuéncia, para que

possam, cumprida essa condi¢cao, ser contemplados com os projetos.

A partir dos critérios, a FUNEC ird apresentar tabelas, uma para cada municipio
do lote, com dados dos imoveis rurais selecionados para preencherem a cota. A tabela

contera, no minimo:

* Nome da propriedade;

« Nome do proprietario ou posseiro;

« Tipo de documento do imdvel, n° registro, area, n° de modulos fiscais;
+ Setem CAR ou néo;

+ Telefone, e-mail, localizagdo com coordenada; e

« Dentre outras informacdes que se fizerem necessarias.

Na tabela, os imdveis serdo ordenados conforme a ordem de selecdo pelos
critérios acima apresentados. Com a ordem de prioridade das microbacias ja definidas
junto com a UGP, os im@veis rurais da cota de cada municipio deveréo ser alocados
considerando preencher todas as possibilidades na sua microbacia mais prioritaria,
somente passando para as demais em ultimo caso. Se ocorrer a impossibilidade de
alocar a cota, em sua totalidade, na area mais prioritaria do municipio, a FUNEC
apresentara justificativa ao IBIO, assinada por membros da UGP.

4.5.2 Termo de Adesédo do representante do imovel

Além de conferir e validar informacfes cadastrais, a FUNEC repassara
informacdes sobre os Programas P12, P52 e P42 aos representantes dos iméveis
rurais selecionados e coletara a assinatura dos mesmos no Termo de Adeséo, que
formalizara a sua participacdo nos Programas. O modelo do termo sera
disponibilizado pelo IBIO e 0 mesmo € indispensavel para o prosseguimento as etapas

seguintes do trabalho.

Para assinar o Termo de Adesdo o representante do imovel rural devera

apresentar:

e Copia dos documentos pessoais;
e Copia do comprovante de endereco; e

e Copia dos documentos comprobatérios da propriedade ou posse rural.

E necessario que o representante do imovel rural declare um endereco de

correspondéncia e e-mail, se houver.
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A FUNEC podera coletar a assinatura do Termo durante algum evento ou outro
momento que considerar pertinente, conforme for estabelecido e aprovado no Produto

3 - Plano de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental.

O Termo de Adeséao assinado sera parte do conteudo do Produto 4.1 e estara
anexado a sua respectiva Ficha de Diagndstico (Anexo C). Anexos ao Termo estardo
as copias dos documentos pessoais e do comprovante de endereco do representante

do imével e copia do documento comprobatério da propriedade ou posse rural.
4.5.3 Levantamento dos Pontos Criticos

Para preenchimento da ficha de diagndstico o engenheiro de campo e o técnico
de campo realizardo levantamentos e avaliac6es dos pontos criticos nas propriedades
rurais como: erosodes, enxurradas, estradas vicinais, cursos d’agua e nascentes. Em
cada ponto critico sera realizado um pequeno relatério técnico devendo constar de: a)
Definir a qual Programa (P12, P42 ou P52) se enquadra; b) identificar sua posi¢ao
geomorfolégica (topo de morro, encosta ou vale) e localizagéo, principalmente quando
for nas encostas (terco superior, terco médio ou inferior); c) avaliar a significancia
(valor de 3 a 9), por meio da soma dos valores dos fatores de avaliacéo, utilizando
como fatores de avaliacdo: intensidade (de 1 a 3 pontos), gravidade (de 1 a 3 pontos)
e abrangéncia (de 1 a 3 pontos); d) fotografar o ponto critico e levantar as coordenadas
geograficas, como também o cenario de entorno e as coordenadas do ponto onde foi
tirada a foto do cenario (duas fotos e dois pares de coordenadas por ponto); e) avaliar
as possiveis causas que geraram aquele ponto critico e; f) sugerir a melhor solugéo
técnica para mitigar ou eliminar os efeitos negativos do ponto critico, considerando a

significancia avaliada.

O engenheiro de campo e o0s técnicos de campo, deverdo ouvir 0s proprietarios
rurais, seus relatos e suas contribuicbes para preenchimento da ficha técnica,

alinhando o conhecimento técnico ao conhecimento empirico.

No caso de nascentes, além das coordenadas e as fotos, devera levantar-se o
estagio de degradacdo em que se encontra, devendo avaliar, além do antes exposto,

a densidade de plantas, tipo e porte da vegetagéo e nivel de compactacéo.
4.5.4 Ficha de Diagnéstico do Imovel Rural

Para a elaboracéo dos diagnosticos serao realizadas visitas de campo em cada

um dos imoéveis rurais selecionados, quantas vezes forem necessarias, para
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preenchimento da Ficha de Diagnostico (Anexo C), conforme o TdR. A Ficha de
Diagnéstico sera acompanhada de Croqui do imovel rural.

As fichas serdo compostas de campos para informacdes objetivas e claras,
contendo espacos para identificacdo das condi¢cfes do local. Informacfes adicionais
que a FUNEC achar pertinente para diagnostico do imovel serdo adicionadas nas
fichas.

Os anexos das fichas estardo com fotografias, mostrando os pontos criticos em
cada propriedade rural. Serdo informadas também, além das coordenadas
geograficas dos pontos criticos, as coordenadas geograficas do local de onde todas
as fotografias dos pontos foram tiradas, para que, posteriormente, uma nova fotografia

possa ser tirada a partir do mesmo local, para fins de monitoramento.

No caso das nascentes, sera tirada uma fotografia do olho d’agua e outra que
compreenda a &rea ao redor do mesmo. Se, para alguma das informacdes a serem

levantadas, for verificado que “n&o ocorre”, “ndo é o caso”, “nao foi possivel obter a

informacao”, entre outros, também é necessario informar na Ficha de Diagnéstico.

Os Croquis que acompanharéo as fichas serdo confeccionados no padrédo do
CAR, usando visualizacdo de imagem de satélite para delimitacdo dos elementos, e

deverdo conter as seguintes informagodes:
« Area do imoével:

v Sede;

v Perimetro;

» Dados do diagndéstico, no ambito dos programas P12, P52 e P42:

<

Ponto de captacéo de agua;
Pontos de eroséao;

Nascentes;

Ponto de lancamento de esgoto;
Fossa;

Curso d’agua;

APP’s hidricas e outras;

Estradas e caminhos de servi¢co do imovel rural; e

AN NNV U N NN

Dentre outros dados pertinentes.
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Sera apresentada também a base de dados georreferenciada usada na
elaboragdo dos Croquis. A Ficha de Diagnostico do Imovel Rural sera parte do
conteudo do Produto 4.1 e devera estar juntada a seu respectivo Termo de Adesao

assinado.

Para a realizacdo das 4 etapas previstas neste produto pretendem-se
desenvolver as atividades a seguir descritas.

4.5.5 Atividades
Ap0s a aprovacéo final do Produto 3 o IBIO devera emitir a ordem de servigo
para a realizagcédo dos Produtos 4.1, 4.2 e 5.

As cotas definidas pelo CBH-Piracicaba sao de 150 imdAveis por municipio.

32 Reunido com a UGP — O engenheiro da equipe complementar e o técnico
de campo de cada municipio devera reunir-se com os membros da UGP para definir
a (s) reuniao (0es), a (s) data (s) e o (s) local (is), a serem realizadas conjuntamente
com 0s proprietarios rurais da microbacia prioritaria para apresentar a proposta de
trabalho, os objetivos e sua importancia. No caso de que o nimero de produtores seja
muito elevado, acima de 100, deverao ser realizadas mais do que uma reunido. Para
realizar esta reunido a acao de mobilizacdo constara de um processo de divulgacéo
amplo do tema, da data, local e horario, nos meios de divulgacdo em massa (radio),
igrejas e escolas rurais, bem como, por meio de convite pessoal que devera ser
elaborado em conjunto com a UGP e entregue aos participantes, principalmente

proprietarios rurais, pelo técnico de campo da FUNEC.

1° Encontro com representantes dos imoéveis rurais das microbacias de
atuacdo — A equipe da FUNEC, composta pelo engenheiro de campo, o técnico de
campo do municipio e estagiarios deverdo reunir-se com os produtores rurais, para
explicar o Rio Vivo, o papel do CBH-Piracicaba e do IBIO, apresentando os objetivos,
0os conteudos dos trabalhos e sua importancia. Devera ser também devera ser
realizada a primeira tentativa de sele¢cdo dos imoveis rurais a serem avaliados,
assinados os termos de adesdo pelos proprietarios dos iméveis, além de tentar
localizar, em mapa, a posicao, perimetro, estradas rurais e sedes das propriedades
rurais selecionadas. Sugere-se dividir os produtores rurais em grupos de, no maximo
10 por grupo, de acordo com sua localizagdo na microbacia, alto, médio ou Baixo
curso d’agua. Para tanto, deverao ser impressos mapas em quantidade de 1 por cada
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10 produtores rurais. Neste encontro se espera estreitar as relacbes e o grau de
confiabilidade entre a equipe de trabalho da FUNEC, a UGP e os proprietérios rurais.

12 Visita parcial aos imoveis rurais — O técnico de campo devera realizar uma
visita técnica a cada uma das propriedades rurais, para 0s proprietarios que nao
participaram do 1° Encontro anterior. Nessa visita, o técnico de campo devera
repassar resumidamente todas as informacdes disponibilizadas no 1° Encontro,
informando sobre o CBH Piracicaba, IBIO e sua relagcdo com o Rio Vivo. Apos, munido
de informacdes, o representante do imovel rural seré convidado a realizar sua adeséo
a proposta e assinar o termo de adesdo. Amém disso, deverdo ser visitadas as
propriedades rurais que, mesmo que o proprietario tenha assinado o termo de adeséo,
faltou algum dos documentos necessarios (tipo de documento do imovel, N° de
Registro do imovel, area e N° de Mddulos Fiscais, CAR, documentos pessoais e
comprovante de endereco). O técnico de campo levara o mapa da microbacia para

localizar as propriedades em conjunto com 0s proprietarios rurais.

22 Visita técnica aos imoéveis rurais — O técnico de campo, com 0 uso de
GPS, camara fotografica, tablets e/ou aparelhos celulares com o aplicativo
GeoCollect, prancheta e trena, visitard& cada uma das propriedades rurais
selecionadas e que seus proprietarios tenham assinado o termo de adeséao, além de
ter entregue toda a documentagdo solicitada. Nesta visita devera ser realizado o
preenchimento da Ficha do Diagndstico (Anexo C), levantados e avaliados os pontos
criticos nas propriedades rurais, como: erosfées, enxurradas, estradas vicinais, cursos
d’agua e nascentes. Cada técnico de campo devera visitar, em média, 4 propriedades

por dia.

E importante salientar que nesta visita o técnico de campo deve iniciar o
levantamento dos dados para a realizacdo do CAR, daqueles proprietarios com menos

de 4 modulos fiscais que ndo tenham se cadastrado.

Confeccao de Mapa e Relatério— Com os dados levantados pelo técnico de
campo, na segunda visita aos imdéveis rurais, o Técnico de SIG, assessorado pelo
Profissional VI devera elaborar mapa de cada propriedade com a identificagdo de cada
ponto critico encontrado, definindo a qual Programa pertence (P12, P42 ou P52). Aléem
do mapa, o engenheiro de campo, juntamente com os engenheiros de escritorio,
apoiados pela Equipe Chave elaborardo um relatério técnico explicativo de cada ponto
critico por propriedade rural, contendo: programa ao qual pertence, situagdo em
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relacéo ao estagio de degradacéo, da localizacdo na paisagem, dos fatores antrépicos
gue contribuirdo para essa condicao e dos fatores naturais que os potencializaram ou

mitigaram.

42 Reunidao com a UGP — O engenheiro e o técnico de campo, objetivando
mostrar e discutir os resultados parciais do Produto 4.1, se reunirdo com os membros
da UGP para apresentar, discutir e aprovar os resultados alcancados da 22 visita, a

confeccdo dos mapas e os relatorios técnicos explicativos.

Apos realizar as atividades antes propostas e com as informacfes coletadas,
sera estruturado o Produto 4.1, e entregue pela FUNEC ao IBIO, via digital, para sua
revisdo e emissao de parecer técnico, que podera ser parcial, caso seja necessario
realizar algumas adequacdes/correcdes, quantas vezes for necessario, ou final caso
nao seja necessario realizar nenhuma alteracdo. Uma vez obtido o parecer final o
Produto sera entregue ao IBIO na Versdo Final em ndmero estimado de duas vias
impressas e duas vias digitais por propriedade rural.

4.6 Produto 4.2 - Diagnosticos Ambientais Compilados

O diagnéstico ambiental compilado, consiste na juncdo das informacdes
obtidas individualmente em todos os imdveis rurais de cada municipio, caracterizando
as intervencdes no municipio, no ambito dos programas P12, P42 e P52, identificando
também as potencialidades e fragilidades do municipio frente aos desafios

encontrados para a realizacdo do Rio Vivo.

Para a realizacdo do Diagnostico Compilado propde-se realizar as atividades a
seguir descritas:

4.6.1 Atividades

22 Reunido com a Prefeitura — O engenheiro da equipe complementar se
reunird com os representantes da Prefeitura Municipal para saber se o municipio
oferece ou ofereceu algum curso de capacitacdo de tratorista para: construcdo de
caixas secas, barraginhas, tragado de curvas de nivel, calculo e implantacdo de
terracos, recuperacao de nascentes, entre outras. Também devera ser investigado se
0 municipio possui alguma unidade de conservacao, qual tipo e qual € o nimero do
decreto de criagdo e si possui instituidos os instrumentos de qualidade (Plano de

Manejo, Comissao Gestora e Zoneamento Ambiental).
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2° Encontro com os representantes dos imoveis rurais — O engenheiro da
equipe complementar e o técnico de campo realizardo o 2° Encontro com 0s
representantes dos imoveis rurais selecionados para dar continuidade as atividades
de Educacdo Ambiental, visando a conscientizacdo ambiental dos produtores e
familiares, conforme avaliado no evento anterior e apresentacdo da importancia da
realizacdo e manutencdo das estruturas a serem implantadas nos imoveis. E
importante nesse momento ressaltar novamente a fonte dos recursos e o papel do
IBIO e do CBH-Piracicaba, para que as pessoas criem uma referéncia e tal acéo
auxilie na realizac@o dos proximos trabalhos. Nesta reunido devera culminar a coleta
das informac¢des necessarias para a realizacdo do CAR, daquelas propriedades rurais,

com menos de 4 modulos fiscais, que ainda ndo a tenham efetivado.

Confeccao de Mapas — O Profissional de SIG, assessorado pelo Profissional
VI, elaborardo os mapas da microbacia, seguindo os critérios de hierarquizacao
definidos na UGP e de acordo com o Plano de Aplicagéo Plurianual da Bacia do Rio
Doce, onde se definam os pontos com as necessidades de intervenc¢des, devendo ser
um mapa para cada programa (P12, P42 e P52) e outro de todos os programas em

conjunto, num total de 4 mapas por municipio.

Organizacao das acfes - O engenheiro da equipe complementar estruturara
quadros com as ac¢fes e seus quantitativos, além de planilhas com os dados brutos.

Elaboracdo Relatdrio Técnico — A equipe chave junto ao engenheiro da
equipe complementar deverao estruturar um relatério técnico referente ao Produto 4.2,

seguindo as orientacdes do TdR e outras discutidas com a UGP.

52 Reunido com a UGP — O engenheiro da equipe complementar e o técnico
de campo se reuniram com os membros da UGP para apresentar, discutir e aprovar
o Produto 4.2. Apds a 52 Reunido o engenheiro da equipe complementar, juntamente

com a equipe chave, incorporarado as alteracfes acordadas.

Apos realizar as atividades antes propostas e com as informacdes coletadas,
sera estruturado o Produto 4.2, a ser entregue pela FUNEC ao IBIO, via digital, para
sua revisdo e emissdo de parecer técnico, que podera ser parcial, caso seja
necessario realizar algumas adequacdes/correcdes, quantas vezes for necessario, ou

final, caso ndo seja necessario realizar nenhuma alteracdo. Uma vez obtido o parecer
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final o Produto sera entregue ao IBIO na Versao Final em duas vias impressas e duas
vias digitais.
4.7 Produto 5 - Cadastro Ambiental Rural (CAR) do Imével Rural

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o CAR é um registro eletrénico,
obrigatério para todos os imdveis rurais, criado pela Lei n° 12.651/2012 e
regulamentado pela Instrucdo Normativa MMA n° 2, de 5 de maio de 2014, que tem a
finalidade de integrar as informacdes ambientais das propriedades e posses rurais
referentes as Areas de Preservacdo Permanente - APP, de uso restrito, de Reserva
Legal, de remanescentes de florestas e demais formas de vegetacdo nativa, e das
areas consolidadas, compondo a base de dados para controle, monitoramento,

planejamento ambiental e econémico e combate ao desmatamento.

De acordo com o informado no TdR, cerca de 40 % dos imQveis rurais ndo
possuem o CAR, o Produto 5 do Rio Vivo surge para auxiliar na regularizacao dos
imoveis beneficiados no programa, onde sera realizado pela FUNEC o CAR das
propriedades com area abaixo de 4 moédulos fiscais, que ainda nao realizaram referido

Cadastro.

Nessa etapa sera repassado aos representantes dos iméveis rurais o beneficio
gue estdo recebendo através do CBH — Piracicaba e IBIO, o qual proporcionara aos
iméveis com menos de 4 médulos fiscais de terem os seus CAR, de forma gratuita e

com qualidade técnica.

4.7.1 Atividades

Elaboracdo do CAR — O técnico de campo com o auxilio do engenheiro da
equipe complementar devera, com as informacfes levantadas no segundo encontro
com os proprietarios rurais, efetivar eletronicamente os CAR’s, de acordo com a ordem

de prioridades estabelecida no TdR.

Relatério Técnico — O engenheiro da equipe complementar elaborara relatério
que contemple uma tabela com a relacdo dos iméveis rurais que possuiam CAR e
daqueles que foram realizados. Na tabela devera constar. nome, forma de contato,
namero de registro do imével no CAR e a coordenada geografica da sede do imével.
Também deverdo ser apresentados, no relatério, os recibos de inscricdo no CAR de

cada imével rural, além dos arquivos utilizados.
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Recibos da Inscrigdo do CAR — O engenheiro da equipe complementar
organizara os recibos de inscricdo dos imoveis no CAR, separados por municipio e

apresentar juntos com os arquivos utilizados, como parte do Produto 5.

Apos realizar as atividades antes propostas e com as informacdes coletadas,
sera estruturado o Produto 5, que devera ser entregue pela FUNEC ao IBIO, via digital,
para sua revisdo e emissdo de parecer técnico, que podera ser parcial, caso seja
atenda a todas as indicacdes, sem necessidade de alteracdo. Uma vez obtido o
parecer final, o Produto sera entregue ao IBIO na Versao Final, em namero estimado

de duas vias impressas e duas vias digitais.

4.8 Produto 6.1 - Projeto de Adequacédo Ambiental do Imoével Rural

De acordo com a EMBRAPA, a adequacédo ambiental de propriedades rurais
esta relacionada com a gestdo, planejamento e recuperacdo das Areas de
Preservacdo Permanente - APP e Reserva Legal - RL, definidas pela legislacao
ambiental, devido a sua grande importancia ecologica na preservacao e conservagao
dos recursos naturais. No presente trabalho, a gestdo e planejamento irdo abranger
os problemas relacionados com os 3 programas que compdem o Rio Vivo, sendo:
atividades geradoras de sedimentos, protecdo de APP e nascentes e saneamento

rural.

Para a realizacdo do Produto 6.1 € necesséario o planejamento técnico e
metodologias que vao ao encontro com da realidade de cada municipio e que se

enquadrem as necessidades de cada imoével rural, levantadas na fase de diagndstico.

Nesta etapa serdo propostas as intervencdes, adequadas a cada imével rural,
destacando, que algumas acdes estdo previstas para serem executadas pelo CBH-
Piracicaba e IBIO, no préximo ano, como barraginhas, recuperagdo de nascentes e
fossas sépticas, tendo o cuidado de néo criar expectativas, com potencial repercussao

negativa nos representantes dos imoveis rurais.

4.8.1 Atividades
Recebimento da ordem de Servigo — ApOs a aprovacéao definitiva do Produto
5 0 IBIO devera emitir a ordem de servigos para a realizacao dos Produtos 6.1 e 6.2

Proposicéo das intervencdes — A equipe chave, juntamente ao engenheiro
da equipe complementar, definira o tipo de intervencdo sugerida para cada ponto

critico avaliado. As intervencdes deverao seguir a significancia do ponto critico, sendo
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gue naquelas, com valor de significancia entre 3 e 4, as interveng¢des propostas seréo
nao estruturadas, como, por exemplo, diminuir a intensidade de uso ou a carga de
animais por area. Quando o valor da significancia oscile entre 5, 6 ou 7, as propostas
deverdo ser estruturadas em pequenas obras, como a construcdo de barraginhas,
caixas secas, plantio de vegetacdo em faixas na curva de nivel e mudanca da locagéo
da estrada e cercamento e isolamento d’area. No caso de significAncia oscilar entre 8
e 9, as obras estruturais propostas serdo de maior vulto, como, por exemplo:
construcdo de terracos, isolamento, corre¢cdo, adubacdo do solo e plantio de

vegetacado adequada para tipo de situagao.

Segundo Silva (2015), nas nascentes, de acordo com o grau de degradacao,

poderdo ser indicados trés processos de recuperacao, sendo elas:

a. Cercamento da area com perimetro a ser negociado com o proprietario,
ndo sendo nunca menor que 15 metros e maximo de 50 metros, associado
a sucessao ecoldgica, quando exista remanescente de mata nativa arborea
em mais de 50 % da area, que garanta a presenca de um banco de
sementes;

b. Cercamento da area com perimetro a ser negociado com o proprietario,
ndo sendo nunca menor que 15 metros e maximo de 50 metros e
enriguecimento com mudas nativas plantadas de forma aleatéria até cobrir
o terreno, quando a area com arvores nativas de porte arbéreo oscilar entre
20 % e 50 %; e

c. Cercamento da area com perimetro a ser negociado com o proprietario,
ndo sendo nunca menor que 15 metros e maximo de 50 metros, e plantio
integral da area com mudas de plantas nativas, quando a area coberta com

nativas de porte arbéreo seja menor do que 20 % do total da area cercada.

Apos a definicdo do grau de degradacéo devera ser realizada a escolhas das
espécies a serem plantadas, de acordo com as particularidades de cada local, e

elaborado o projeto executivo detalhado.

No caso do saneamento basico rural podera ser proposta a construgéo de fossa
séptica para as residéncias rurais isoladas e fossas sépticas comunitarias para os
aglomerados rurais com até 20 residéncias. No caso de aglomerados com mais de 20
residéncias, serdo propostas outras técnicas, como a construcdo de “Alagados” ou
pequenas estagdes de tratamento de esgoto, no caso de propriedades com producao
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leiteira (currais de vacas leiteiras), dependendo da quantidade de animais e o nivel de
tecnologia assimilavel pelo produtor rural poderd sugerir-se a construcdo de

esterqueira, minhocario ou biodigestor.

No caso de tratamento de agua para consumo humano devera ser sugerido a
realizagcao de “solucdes individuais” para residéncias isoladas com a utilizagdo de
agua proveniente de nascentes devidamente isoladas e que mostrem uma situagao
de pouca degradacdo; também, nestes casos, sera sugerida a instalacdo de
cloradores. Para a situacdo de aglomerados urbanos sera sugerida perfuracao de
pocos circulares e instalacdo de pequenas centrais de tratamento de agua e

reservatorios.

Para o manejo dos residuos soélidos domésticos, serd sugerido que O0sS
proprietarios condicionem uma pequena area, como pequena vala coberta com lona
plastica para a deposicdo e realizacdo da compostagem do material organico. O
material seco, ndo organico, sera sugerido que seja condicionado para ser disposto
em local predeterminado e do qual a Prefeitura Municipal o recolha com frequéncia
semanal. As embalagens provenientes de produtos agropecuarios, por forca de lei,
devem ser armazenadas e entregues no local de compra do produto pelo produtor

rural.

Confeccao de Mapas — O Profissional em SIG, assessorado pelo Profissional
VI, elaborara mapa de cada propriedade rural com a definicdo do tipo de intervencéo
proposto para cada ponto critico, avaliado no Produto 4.1, definindo a qual Programa

pertence (P12, P42 ou P52) e sua localizacdo geografica dentro do mapa.

62 Reunidao com a UGP — O engenheiro da equipe complementar, junto ao
técnico de campo realizardo uma reunido com a UGP para mostrar, discutir e aprovar
os tipos de intervengdes propostas por municipio, bem como as metodologias a serem
seguidas para cada tipo de intervencdo, sendo necessario levar o mapa da
microbacia, via digital, com a identificacdo das intervencbes e sua projecdo em
projetor de slides. Serd também necessario levar as fotos de cada intervencao
associadas aos pontos no mapa, como também elaborar uma ata pormenorizada, uma
vez que, no Produto 6.2, devera ser apresentado um relato pormenorizado desta

reunido.

a7



PLANO DE TRABALHO

Reunido com os responsaveis dos imoveis Rurais — O Profissional de SIG
e o Profissional VI uma vez realizada a incorporacgéo das modificagdes propostas pela
UGP, caso existam, devem preparar mapa de cada propriedade rural, a ser
apresentado pelo técnico de campo, na visita técnica a cada uma delas usando
discutir, no mapa e/ou na projecdo de slides, quando possivel, as intervencdes
propostas e solicitar a aprovagdo por parte do proprietario do imével. Caso o
proprietario concorde com todas as intervencdes propostas, 0 mesmo devera assinar
um termo de anuéncia. Caso o proprietario rural concorde com a realizacao de parte
das intervencdes, as mesmas devem ser definidas e fazer parte do termo de anuéncia,
também devidamente assinado pelo proprietario do imével. O modelo do termo de
anuéncia devera ser disponibilizado pelo IBIO como consta no Anexo | do Ato
Convocatorio 03/2017.

E importante destacar na reunido, a significAncia de executar todas as

intervencdes, mostrando os beneficios que eles estdo sujeitos.

Elaboracdo dos Projetos Executivos — O engenheiro da equipe
complementar e os membros da equipe chave elaborardo Projetos Executivos
Individuais por Programa (P12, P42 e P52) das intervengdes ambientais de
adequacao de cada uma das propriedades rurais avaliadas. Os Projetos Executivos
deveréo ser realizados de forma a definir os tipos de intervencdes, 0s quantitativos,

as tecnologias, as metodologias a serem aplicadas e os custos envolvidos.

4.8.2 Termo de Anuéncia
Ser& apresentado o mapa do imével rural a seu representante, com todas as
localizacBes e os tipos de intervencbes necessarias identificadas no mesmo, no

ambito dos programas P12, P52 e P42, para sua aprovacao.

Neste momento, 0 representante devera manifestar se as intervencoes
apresentadas sdo de seu interesse, e, se nao todas, quais. A FUNEC coletara a
assinatura do Termo de Anuéncia e anexard a este a informacdo sobre as
intervencdes de interesse do representante do imovel. O Termo de Anuéncia consiste
na autorizacao do representante do imével rural para que as intervencdes necessarias
identificadas durante a fase de diagnostico do seu imovel, considerando aqueles para
0s guais ele manifestar interesse, sejam executadas futuramente, quando a empresa

executora de projetos for contratada pelo IBIO.
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4.8.3 Tecnologias Propostas

Para adequacao dos imoveis rurais serdo propostas tecnologias no &mbito dos

3 programas que compdem o Rio Vivo. Os programas e suas possiveis aplicacdes

estédo descritos no Quadro 4. Destaca-se que somente apos o diagndstico ambiental,

sera possivel indicar qual a metodologia que melhor atende o ponto critico no imével

rural. Tais tecnologias seréo apresentadas e discutidas com a UGP para que uma

deciséo conjunta seja tomada.

Quadro 4 - Tecnologias para atendimento dos problemas ambientais
relacionados ao P12, P42 e P52

Programa Tecnologia Possiveis Aplicagdes
Os terracos sdo sulcos ou valas construidas transversalmente a
Terraceamento direcdo do maior declive, com fung&o de controlar a eroséo e aumentar
a penetracdo da 4gua no solo.
O sistema barraginhas consiste na construcdo de pequenos
barramentos da agua de chuva a frente de cada enxurrada perceptivel
Barraginhas nas pastagens, lavouras e beiras de estradas, de modo que cada
barramento retenha e infiltre a &gua da enxurrada, evitando a erosdes,
Controle de vogorocas e assoreamentos, e amenizando as enchentes.
atividades
Geradoras de . o . . .
sedimentos — _ O principal obJ_etlvo destas_, caixas € 0 armazenamento das aguas das
P12 Caixas secas de chuvas, reduzindo ao minimo suas perdas nesses periodos, retirando

contencao

a agua do leito das estradas, servindo como dissipadoras de energia,
facilitando a infiltragdo da dgua no solo. (CUNHA et al, 2012).

Palicadas

As palicadas sdo estruturas de arrimo formadas por sucessdo de
estacas posicionadas proximas umas das outras. Esse tipo de solugéo
€ indicado quando se pretende implantar uma contencdo em terreno
relativamente instavel, construindo-se com seguranca, a partir da
superficie.

Recomposi¢do
de APP e
nascentes - 52

Regeneracao
natural

Na prética, a conducdo da regeneragdo natural é obtida através do
controle periédico de competidores, como plantas invasoras (coloniéo,
braquiaria, entre outros) e/ou trepadeiras em desequilibrio. Uma agéo
gue tem resultado em melhoria do desenvolvimento da regeneragéo
natural é a adubacédo do terreno, decidida com base em parametros
técnicos. Dessa forma, fica claro que a regeneragéo deve ser tratada
como se fosse um plantio de mudas, mas com custo bem inferior, ja
que nado foi necessario produzir a muda e realizar o plantio.
(ATTANASIO et al, 2006)

Plantio total da

O método que consiste em plantio de mudas, € comumente usado, em
ambientes onde a formacéo florestal foi parcialmente ou totalmente
destruida e substituida por atividades agropastoris. E indicado para
areas onde a vegetacao natural em torno do local a ser recuperada esta

area - . . =
bastante comprometida ou jA& ndo existe, tendo por finalidade a
recuperacdo dos processos ecoldgicos originais (IGNACIO et al.,
2007).
Esse procedimento é recomendado para suprir eventuais falhas da
Plantio de regeneracao natural ou para o plantio em areas de borda ou grandes
i

enriquecimento

clareiras dos fragmentos em estadio inicial de sucessdo, visando
controlar a expansdo de espécies agressivas através do
sombreamento. O adensamento com mudas de espécies pioneiras
e/ou secundarias iniciais também deve ser usado em casos onde a
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Programa

Tecnologia

Possiveis Aplicacdes

germinagdo do banco néo recobriu a area de modo satisfatério, para
um rapido recobrimento e protecdo do solo como em areas instaveis
sujeitas a erosédo. (ATTANASIO et al, 2006)

Expanséo do
Saneamento
Rural - 42

Fossa Séptica

A fossa séptica modelo Embrapa é um sistema simples desenvolvido
para tratar o esgoto dos banheiros de residéncias rurais com até sete
pessoas. Com esta fossa 0 esgoto é langado dentro de um conjunto de
trés caixas d’agua ligadas uma a outra e ndo no solo, cérrego ou rio,
pratica comumente observada em varios locais do Pais. Ao entrar neste
conjunto de caixas d'agua, o esgoto é tratado pelo processo de
biodigestao que reduz muito a carga de agentes bioldgicos perigosos
para a salde humana. O tempo da biodigestdo varia conforme a
temperatura e a quantidade de pessoas que estdo utilizando a fossa.
O liquido que se acumula na terceira caixa d’agua da fossa séptica é
um biofertilizante que pode ser utilizado para adubar arvores, milho,
capim entre outros. (EMBRAPA)

Clorador

O Clorador Embrapa é um aparelho muito simples, barato e de facil
instalagdo para clorar a agua do reservatério (caixas d’agua) das
residéncias rurais. O aparelho pode ser montado pelo préprio morador,
com materiais encontrados em lojas de material de construcéo e tem
um custo aproximado de R$ 50,00 (valor médio na Regido Sudeste, em
2014).

Compostagem

A compostagem propicia um destino Gtil para os residuos orgénicos,
evitando sua acumulacdo em aterros e melhorando a estrutura dos
solos. Esse processo permite dar um destino aos residuos organicos
agricolas, industriais e domésticos, como restos de comidas e residuos
do jardim. Esse processo tem como resultado final um produto - o
composto organico - que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas
caracteristicas, sem ocasionar riscos ao meio ambiente.

Tratamento em
lagoa anaerdbica

Sistema de tratamento biolégico em que a estabilizacdo da matéria
organica é realizada predominantemente por processos de
fermentacdo anaerdbia, imediatamente abaixo da superficie, néo
existindo oxigénio dissolvido.

Tratamento em
esterqueiras

A esterqueira € uma benfeitoria que permite a fermentagéo do esterco,
diminuindo o seu poder poluidor e possibilitando seu posterior
aproveitamento como fertilizante em lavouras e pastagens. Outra
grande vantagem desse processo é que durante a fase de curtimento
ou cura (0 tempo necessario para a acdo de bactérias e posterior
mineralizacdo dos materiais) a elevada temperatura de fermentagéo
também destr6i a maioria das sementes de pragas e 0s germes
causadores de doencas.

Tratamento em
biodigestor

Biodigestores sdo centrais tecnologicas que aceleram o processo de
decomposicdo da matéria organica e otimizam os produtos resultantes
desse processo e sao a solugdo ideal para o tratamento de residuos
sélidos organicos de todos os tipos.

Tratamento em
composteira

A composteira é uma estrutura que se monta utilizando residuos
organicos, com o fim de transforma-los no chamado “composto
organico”. E, na verdade, uma mini usina que acelera a decomposigéo
biologica natural.

Apos realizar as atividades antes propostas e com as informacdes coletadas,

sera estruturado o Produto 6.1, a ser entregue pela FUNEC ao IBIO, via digital, para

sua revisdo e emissdo de parecer técnico, que podera ser parcial, caso seja
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necessario realizar algumas adequacdes/correcdes, quantas vezes for necessario,
como também final, caso ndo haja nenhuma alteragdo. Uma vez obtido o parecer final
o Produto sera entregue ao IBIO na Verséo Final, em nimero estimado de duas vias

impressas e duas vias digitais

4.9 Produto 6.2 - Projetos Ambientais Compilados

Assim como foi apresentado o Produto 4.2, com os dados dos diagndsticos
compilados por municipio, o Produto 6.2 segue a mesma metodologia, reunindo as
informacdes a respeito dos projetos ambientais, através de mapas, gréaficos e
planilhas, previstos para cada imoével rural contemplado. Em sintese este Produto
trata-se de um resumo executivo do produto 6.1, considerando as intervencdes em

nivel de Municipio.

4.9.1 Atividades

Confeccao do Produto 6.2 — O engenheiro da equipe complementar devera
realizar um Produto 6.2, por cada municipio, devendo conter as informacdes sobre as
metodologias adotadas e as atividades a serem realizadas para a execugao dos
projetos no ambito do municipio, relacionando as metodologias e atividades a cada
Programa (P12, P42 e P52).

Confeccao de Mapas — A equipe de geoprocessamento, conjuntamente com
o Profissional VI, elaborara mapas por Programa (P12, P42 e P52) individualmente e
em conjunto, num total de 4 mapas por microbacia, identificando os pontos criticos e
as intervencbes de adequacdo propostas em cada uma das propriedades rurais
avaliadas, sempre considerando que, neste Produto, a referéncia € (sdo) a (s)
Microbacia (s), em caso de existir mais de uma microbacia de captacédo de agua no
Municipio.

Confeccado de Grafico e Planilhas — A equipe complementar elaborara
planilhas e graficos com os dados brutos das a¢des, os quantitativos dos trabalhos e
seus respectivos valores, que se propdem, separados por Programa (P12, P42 e P52)

e em conjunto de todos os Programas.

Fontes de Recursos — A equipe chave procurara indicar possiveis fontes de
recursos para a realizacdo de algumas acdes que sejam de interesse especifico de

algum 6rgao de fomento.
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Ap6és realizar as atividades antes propostas e com as informacgdes coletadas,
sera estruturado o Produto 6.2, entregue pela FUNEC ao IBIO, via digital, para sua
revisdo e emissao de parecer técnico, que podera ser parcial, caso haja necessidade
de realizar algumas adequacdes/correcdes, quantas vezes for necessario, ou podera
ser final, no caso de nao existir qualquer alteragcdo. Uma vez obtido o parecer final o
Produto sera entregue ao IBIO, na Versao Final em duas vias impressas e duas vias
digitais.

4.10 Produto 7 - Termos de Referéncia Teméticos para Execucédo de Projetos,
Capacitacdo Técnica e Analise Inicial dos Parametros de Monitoramento
O Art. 99 8 29, Decreto Federal N° 5.450, de 31 de maio de 2005, define “Termo

de Referéncia” como sendo:

“termo de referéncia € o documento que devera conter elementos capazes
de propiciar avaliagdo do custo pela administragdo diante de orcamento
detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado
em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitacdo do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento
do contrato, prazo de execugcdo e sancdes, de forma clara, concisa e
objetiva.”

Considerando o previsto na Lei, sera elaborado um termo de referéncia para
cada programa, que compde o Rio Vivo (P12, P42 e P52), para cada municipio, tendo
como base o modelo disponibilizado pelo IBIO. Compondo o produto 7, sera
apresentada a sistematica necessaria, na forma de Termo de Referéncia, para a
contratacdo de empresa especializada para a construcao das estruturas propostas no
Produto 6.1, para cada programa, tendo como referéncia o PIRH- Rio Doce e uma
pesquisa de mercado das empresas das areas especificas de cada um dos Termos

de Referéncia.

4.10.1 Atividades
Recebimento da ordem de servi¢go — Apos a aprovagao definitiva do Produto

6.2, 0 IBIO devera emitir a ordem de servi¢os para a realizacdo dos Produtos 7 e 8.

Elaboracdo dos Termos de Referéncia — O responsavel juridico da FUNEC,
assessorado pela equipe chave elaborara 3 TdR’s por municipio, sendo cada um
referente a cada Programa (P12, P42 e P52), contemplando: a execugao dos projetos

executivos, a capacitacdo técnica dos representantes dos imdveis rurais sobre a
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execucao, o monitoramento e a manutencgao das estruturas implantadas em cada um

dos Programas.

Pesquisa de Mercado — A equipe chave realizara uma pesquisa de mercado
sobres as empresas que podem efetuar as acfes propostas em cada um dos Projetos

Executivos, de acordo com cada um dos Programas (P12, P42 e P52).

22 Reunidao com o CBH-Piracicaba e IBIO — A reunido tem como objetivo
discutir o Termo de Referéncia para contratacdo de empresa (S) executora (s) de

projetos.

4.10.2 Parametros de monitoramento

Assim como previsto no TdR, na elaboracéo do produto 7 devera constar quais
0s parametros de monitoramento dos projetos dos programas P12, P42 e P52, tendo
como base o PIRH -Doce. Os indicadores de acompanhamento para cada programa
estdo descritos no Quadro 5, sendo acrescentados os indicadores sinalizados pelo

CBH-Piracicaba e IBIO, que possam nao terem sido descritos, pela FUNEC.

Quadro 5 - Indicadores de Acompanhamento

Programa Local Indicador de Acompanhamento
Cor
Turbidez
P12 Corpos Hidricos presentes nas areas de intervengdo

Quantidade de Sedimento

Tipologia dos sedimentos

DBO
Corpos Hidricos presentes nas areas de intervengdo
Turbidez
P42 IDH
Municipio indice de reducéo do registro de doencas

de veiculagédo hidrica

Area de intervencao Grau de cobertura vegetal
Mata Ciliar Grau de reducéo da carga de sedimentos
DBO

P 52

o i i . Turbidez
Corpos Hidricos presentes nas areas de intervengao

Grau de elevagdo da vazdo minima nas

secdes fluviométricas

Fonte: Adaptado de PIRH -Doce (2010).
Apoés realizar as atividades antes propostas e com as informagdes coletadas,
sera estruturado pelo responsavel juridico da FUNEC, assessorado pela equipe chave

o Produto 7, e entregue pela FUNEC ao IBIO, via digital, para sua revisdo e emissao
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de parecer técnico, que podera ser parcial, caso seja necessario realizar algumas
adequacdes/correcdes, quantas vezes for necessério, ou, também, final, caso nao
haja necessidade de alteracdo. Uma vez obtido o parecer final o Produto sera

entregue ao IBIO na Verséao Final, em duas vias impressas e duas vias digitais.

4.11 Produto 8 - Termo de Referéncia para Monitoramento
O produto 8 compreende um Termo de Referéncia por municipio para
monitoramento das intervengdes propostas no ambito dos programas P12, P42 e P52,

seguindo o padréo proposto no PIRH — Rio Doce, como consta no TdR.

4.11.1 Atividades

Elaboracdo do Termo de Referéncia — O responsavel juridico da FUNEC,
assessorado pela equipe chave elaborara um termo de referéncia para cada municipio
do lote, sendo que o monitoramento de cada tipo de intervencao deve ser explicitado

de forma individualizado, contemplando todos os Programas (P12, P42 e P52).

32 Reunido com o CBH- Piracicaba e IBIO — A equipe chave realizara uma
reunido com o objetivo de discutir o Termo de Referéncia para contratacdo de

empresa (s) de monitoramento.

4.11.2 Monitoramento

O termo de referéncia solicita que seja previsto o monitoramento individualizado
para cada intervengdo, no ambito dos programas P12, P52 e P42. Considerando os
indicadores de monitoramento propostos no produto 7, o monitoramento sera inserido

no produto 8, de acordo com o PIRH — Doce, conforme exposto no Quadro 6.

Quadro 6 - Monitoramento das intervenc¢des propostas no ambito dos
Programas P12, P42 e P52

Programa Monitoramento
Observacao dos cenarios de enquadramento a partir do
acompanhamento da qualidade da agua, especialmente os valores de cor e
P12 turbidez. Avaliacdo dos sdlidos  coletados nas estacfes  sedimentoldgicas,
existentes e a serem implantadas.
Observancia do cenario de enquadramento, andlises de
Paz qualidade de agua.
- Observancia do cenario de enquadramento, andlise de dados de estagbes fluviométricas,

sedimentoldgicas, andlise da evolugéo do uso do solo.

Fonte: Adaptado de PIRH - Doce (2010).
Apés realizar as atividades anteriormente propostas e com base nas

informacdes coletadas, sera estruturado pelo responsével juridico da FUNEC,
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assessorado pela equipe chave o Produto 8, a ser disponibilizado pela FUNEC ao
IBIO, via digital, para sua revisdo e emissao de parecer técnico, que podera ser
parcial, caso seja necessario realizar algumas adequacdes/correcdes, quantas vezes
for necessario; como também final, se houver necessidade de alteracdes. Uma vez
obtido o parecer final, o Produto sera entregue ao IBIO na Verséo Final em duas vias
Impressas e duas vias digitais.
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5 Insumos necessarios para Realizacdo dos Trabalhos

Insumo € todo e qualquer elemento diretamente necessario em um processo
de producéo. Considera-se que insumos sao o conjunto dos fatores de producédo que
sao diretamente combinados para gerar um bem ou servigco (Meirelles, 2003). Assim
como os fatores de producdo, que classicamente sdo divididos em dois tipos, 0s
insumos podem ser relacionados ao trabalho (como a mao-de-obra) ou ao capital

(como a maquinaria empregada).

Para realizacdo dos projetos hidroambientais considera-se como insumo do
tipo Capital, os telefones celulares, aplicativo GeoCollect, computadores, GPS, carros,
combustivel, motos e camisas. Para realizacdo do presente trabalho, a FUNEC ira

dispor dos quantitativos apresentados no Quadro 7.

Quadro 7 — Insumos do tipo Capital

CAMPO

2 Carros
6 Motos
8 Aparelhos celulares com o aplicativo Geocollect
8 Pranchetas
8 Trenas
32 Camisas
8 GPS

ESCRITORIO
30 Computadores
2 Impressoras Al
1 Impressora A3
3 Impressoras A4

Aléem dos insumos apresentados no quadro acima temos todo material de

escritério como canetas, lapis, envelopes, blocos de anotacdes e rede de internet.

Em relagéo ao aplicativo GeoCollect citado, o0 mesmo foi desenvolvido pelo

Setor de Projetos e Servicos para realizar o georreferenciamento das imagens.

Projetado para agilizar as atividades em campo, o aplicativo desenvolvido para
android, integra camera fotografica e GPS, além de possibilitar a insercédo de textos
descritivos, propiciando praticidade ao profissional de campo e reduzindo a

quantidade de residuo gerado pela utilizacéo de pilhas e papeis.
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Os dados sé&o compartilhados e armazenados no servidor do setor de projetos
e servicos da FUNEC, garantindo, seguranca contra perda de dados e maior

disponibilidade de acesso.

A precisdo média do sistema de GPS dos smartphones, dos profissionais que
utilizam o geocollect, € de aproximadamente 3 a 4 m, em dias ensolarados, e 8 a 12

m, em dia nublados.

Os insumos do tipo Mao-de-obra sdo a equipe chave (Quadro 8), equipe
complementar (Quadro 9) composta por engenheiros de campo e escritério, técnicos

de campo e estagiarios.

Quadro 8 - Equipe Chave

Leopoldo Concepcion Loreto Charmelo
Doutor em Solos e Nutricdo de Plantas
Coordenador Geral
Mestre em Engenharia Agricola

Engenheiro Agronomo - CREA MG 67.785/D

Alessandro Saraiva Loreto

Mestre em Engenharia Civil — com énfase em
Especialista em

Geotécnica
Saneamento
Engenheiro Civil
CREA MG 85.676/D
Kleber Ramon Rodrigues
Especiansta em solos e/ou Doutor em Solos e Nutrigéo de Plantas
Recursos Hidricos Mestre em Manejo de Bacias Hidrogréaficas

Geografo - CREA MG 67 596/D

Marco Antdnio Zopelar de Almeida

o Mestrado em Agronomia (Fitotecnia) especialista
Especialista Florestal ]
na area Florestal

Engenheiro Agronomo
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CREA MG 63.792/D

Cleusa Maria de Oliveira
Especialista na Area Social Assistente Social — Especialista na Area Social

CREES 12.169

Fabiana Leite da Silva Loreto

Mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade

Especialista em o . .
Especialista em Ciéncias do Ambiente
Geoprocessamento

Especialista em Geoprocessamento

Licenciada em Geografia

Quadro 9 - Equipe Complementar

UPGRH 2 - PIRACICABA

CAMPO
Lote 2 Mayara Figueiredo Dias
Lote 2 Alfredo Henrique Costa de Paula

06 TECNICOS DE CAMPO (1 PARA CADA MUNICIPIO, a contratar)

ESCRITORIO
Adriano Ferreira Batista Ananda Laignier Pascoal Romano
Alex Cardoso Pereira Jair Sebastido de Paula
Thays Rodrigues da Costa Bruno Augusto de Rezende
Leticia Laignier Ferreira Martins Vinicius Gongalves Pedrosa
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Samarina das Gracgas Soares da Cruz

Marcos Alves de Magalhées

ESPECIALISTAS EM GEOPROCESSAMENTO

Rodrigo Antonio de Medeiros

Rafael Elo6i

Vitor Soares Feitoza

Leandro Viana de Souza

Roniery Nunes Santiago Braga

Werikis lucas Torres de Oliveira

ESTAGIARIOS

Patricia Souza

Walace Silveira Lima

Alfredo Guilherme da Silveira

Karina Silva

Victéria Nunes Saraiva Loreto

Além dos insumos citados, sera necessaria uma infraestrutura para realizacéo

dos eventos, que compreende: locais que comportem o publico alvo do evento,

cadeiras, data show, aparelhos de som, diarias de hotel e outros que se fizerem

necessarios.
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6 CONSIDERACOES FINAIS

O presente produto apresentado expds dados, métodos, técnicas e estratégias
suficientes para conduzir os trabalhos, garantindo a concluséo de todos os produtos
exigidos. As reunides de planejamento da equipe técnica realizadas anteriormente ao
inicio da elaboracg&o do Plano de Trabalho também garantiram uma forma participativa

de producéo deste produto.

O planejamento das reunides e encontros com o CBH Piracicaba, Prefeituras
Municipais, UGP e produtores rurais, que ocorrerao durante diversas fases deste
projeto irdo, da mesma forma, proporcionar uma forma democrética de participacéo
da populacdo da bacia, bem como de todos os atores que se interessarem em
contribuir com a melhoria da qualidade ambiental dos cursos d’agua que permeiam

toda a Bacia Hidrografica do rio Piracicaba.

A finalidade de todos os produtos € contribuir com programas e projetos de
desenvolvimento rural sustentavel, disseminando e coordenando atividades ligadas a
gestdo ambiental, procurando integrar politicas governamentais que envolvam a
participacdo direta das comunidades, bem como procurar fortalecer a capacidade
técnica das instituicdes governamentais e das organiza¢cfes da sociedade civil local
organizada. Portanto, acredita-se que o Plano de Trabalho configura o planejamento
técnico e fisico dos trabalhos, norteando o desenvolvimento e acompanhamento das
acOes da elaboracéo dos Diagndsticos e Projetos para imoveis rurais nos municipios

do Lote 2, da Bacia Hidrografica do rio Piracicaba.

60



PLANO DE TRABALHO

REFERENCIAS

AGENCIA DE BACIA PEIXE VIVO. Manual AGB Peixe Vivo - Diretrizes para
laboracédo do Programa de Mobilizacdo Social dos Projetos Hidroambientais na
Bacia do Rio S&o Francisco.2012. Disponivel em: <http://cbhsaofrancisco.org.
br/download/Manual_Mobiliza%C3%A7%C3%A30%20Social_AGBPV.pdf > Acesso
em 18 de setembro de 2017.

ATTANASIO, C. M.; RODRIGUES, R. R.; GANDOLFI, S.; NAVE, A. G. Adequacao
ambiental de propriedades rurais recuperacao de areas degradadas restauracao
de matas ciliares. 2006, Piracicaba, Brasil. Disponivel em: <
http://www.esalq.usp.br/gerd/Recuperacao/ ApostilaTecnicoLERFFinall.pdf>. Acesso
em 18 de setembro de 2017

BITTENCOURT LFF, BATISTA GT, CATELANI CS. Sensoriamento remoto aplicado
ao estudo de ocupacdo de solo de mata ciliar do rio Paraiba do Sul no municipio de
Cacapava. In: Anais do | Seminario de Sensoriamento Remoto e
Geoprocessamento do Vale do Paraiba — GEOVAP; 2006; Taubaté, Brasil.
UNITAU; 2006. p. 89-99.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Instrucdo Normativa n° 2, de 05
de maio de 2014. Dispbe sobre os procedimentos para a integracdo, execugao e
compatibilizacdo do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - Sicar e define os
procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural - CAR. Diario Oficial [da
Republica Federativa do Brasil], Brasilia, DF, n. 84, 06 mai. 2014. Sec¢éo 1, p. 59.

BRASIL. Lein°®12.651 de 25 de maio de 2012. Dispde sobre a protecéo da vegetagcao
nativa. Brasilia. 2012. Disponivel em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2011-
2014/2012/Lei/L12651compilado.htm>. Acesso em 18 de setembro de 2017.

BRASIL. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. Brasilia. 1988.
Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompila

do.htm>. Acesso em 18 de setembro de 2017.

COX, R. Environmental communication and the public sphere. 22 ed. California:
Sage Publications, 2010.

61



PLANO DE TRABALHO

CUNHA, M. C.; THOMAZ, E. L.; VESTENA, L. R. Medidas de controle de eroséo em
estradas rurais na Bacia do Rio das Pedras, Guarapuava/PR. Sociedade & Natureza,
v.25, n°1, p107-108,2013.

EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Produtos,
Processos e Servigos. 2017. Disponivel em: < https://www.embrapa.br/busca-de-
produtos-processos-e-servicos/-/produto-servico/1471/curso-presencial-adequacao-

ambiental>. Acesso em 18 de setembro de 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Economia. Rio de Janeiro. 2014.
Disponivel em: http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php#economia>

Acesso em 18 de setembro de 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Censo Demografico 2010:
Caracteristicas da Populacdo e dos Domicilios: Resultados do Universo. Rio de
Janeiro. 2010. Disponivel em: < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
censo2010/caracteristicas_da_populacao/default_caracteristicas_da_populacao.sht

m > Acesso em 18 de setembro de 2017.

IBIO — Instituto BioAtlantica. Coleta de precos para contratacdo de empresa (S)
especializada (s) para elaboracédo de diagnosticos e projetos em imQveis rurais
na UGRH 2 — Piracicaba, em atendimento aos programas hidroambientais: P12 —
programa de controle das atividades geradoras de sedimento e P52 — programa de
recomposi¢cao de apps e nascentes; e ao programa de saneamento: P42 — programa
de expansao do saneamento rural. Ato Convocatorio n°03/2017. 2017. Disponivel em:
< http://www.ibioagbdoce.org.br/wp-content/uploads /2017/03/Ato-
Convocat%C3%B3ri-004-2017-HIDROAMBIENTAIS.pdf> Acesso em 18 de setembro
de 2017.

IGAM. Portal dos Comités. 2010. Disponivel
em:<http://comites.igam.mg.gov.br/conheca-a-bacia-DO2>. Acesso em 18 de
setembro de 2017

PARH-PIRACICABA. Plano de Acdo de Recursos Hidricos da Unidade de
Planejamento e Gestdo dos Recursos Hidricos, 2010. Disponivel em: <

http://www.cbhdoce.org.br/pirh-parh-pap/parh>. Acesso em 18 de setembro de 2017.

62



PLANO DE TRABALHO

PIRH-DOCE. Plano integrado de recursos hidricos da bacia hidrografica do Rio
Doce. 2010. Disponivel em: < http://www.cbhdoce.org.br/pirhparhs/plano-diretor-da-

bacia-do-doce-pirh>. Acesso em 18 de setembro de 2017

SEIDEL, R. V.; FOLETO, E. M. A efetivacao legislacdo ambiental pertinente as
propriedades rurais — algumas alternativas frente ao contexto atual. Geografia:
Ensino & Pesquisa, v. 13 n. 2, p. 320-325, 2009.

SILVA E MEIRELLES, D. (2003) O setor de servicos e 0s servicos de
infraestrutura econdmica. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de

Janeiro.

SILVA, A.C. Projeto de Recuperacéo da Mata Ciliar ao Longo do Rio Caratinga
no Municipio de Santa Barbara do Leste — MG. Trabalho de Concluséo de Curso
(TCC em Engenharia Ambiental e Sanitaria) — UNEC. Caratinga. 2015

SMITH, V. P. B. Comunicacdo Socioambiental: bases tedricas e aplicacdo nas
praticas de responsabilidade social e sustentabilidade das organizacdes. In: VI

Encontro Nacional da Anppas, 18 a 21 de setembro. Anais...: Belém, 2012.

TAMBOSI CONTADORES ASSOCIADOS Cadastro Ambiental Rural. Blumenau,
2010. Disponivel
em:<http://www.tambosicontadores.com.br/web/contabilidade/noticias.php?id=00427

> Acesso em: 18 de setembro de 2017.

63



PLANO DE TRABALHO

ANEXOS

A ata da primeira reunidao com o IBIO, bem como a lista de presenca e as fotos,

encontram-se no anexo A.

O edital e o termo de referéncia do ato convocatério dos Diagndsticos e Projetos

em Imdéveis Rurais podem ser visualizados no link do IBIO encontrado no Anexo B.

O cronograma fisico dos produtos previstos para elaboracao de Diagndsticos e
Projetos em Imoveis Rurais, incluindo a entrega dos relatorios e agendamento das
reunides previstas, podem ser visualizados no Anexo C, que mostra os 10 produtos a

serem alcancados no periodo de 8 meses.

A Ficha de Diagnéstico (Anexo D) segue o modelo especificado no ANEXO IX
do Termo de Referéncia, podendo ter o seu formato adaptado pela FUNEC, apds

ciéncia e anuéncia do IBIO.
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ANEXO A — 12 REUNIAO COM O IBIO
ATA DA REUNIAO

No dia quinze de setembro de dois mil e dezessete, as oito horas, na sede do Instituto
BioAtlantica, em Governador Valadares, Minas Gerais, foi dado inicio a primeira
reunido entre IBIO e as empresas vencedoras dos atos convocatérios 03/2017,
04/2017 e 05/2017. Objetivo da reunido visava o alinhamento dos trabalhos,
esclarecimentos de duvidas, a assinatura dos contratos e a emissdo da ordem de
servico. A reunido teve inicio com a fala do Diretor Técnico do IBIO, Fabiano Henrique
da Silva Alves, o qual deu boas vindas a todos e pediu para que cada presente, se
apresentasse, LOGO APOS PASSOU A PALAVRA a analista de programas e
projetos, Cynthia Franco Andrade, a qual, fez uma apresentacdo sobre a gestéo e
fiscalizacdo dos contratos, apresentando a dindmica dos trabalhos, sendo ela, fiscal
dos contratos 29/2017, 30/2017 e 31/2017 e o senhor Elter Martins dos Santos,
responsavel pelos contratos 32/2017 e 33/2017, fez uma explanacao sobre a empresa
fiscalizadora que sera contratada, a forma de avaliacdo dos produtos e como sera
procedido os pagamentos e as emissfes das ordens de servico, destacou a
importancia informar sempre, o papel que os CBHs tem no processo, sendo ele o
realizador do RIO VIVO, com os recursos oriundos da cobranca da agua, concluindo
passou a apalavra a analista de Geoprocessamento do IBIO, Gabriela Soares Pereira,
a qual fez uma apresentacdo sobre o escopo dos trabalhos, abordando de forma
sucinta todos os produtos e ressaltando pontos criticos e de atencdo. Durante as
apresentacdes varias duvidas e sugestfes foram levantadas, sendo recomendado,
pelo Diretor técnico, Fabiano Henrique da Silva Alves, que as mesmas fossem
enviadas via e-mail, para apreciacdo e retorno do IBIO. Dando continuidade aos
trabalhos, a representante da CONSOMINAS, vencedora do lote 1, do Ato 04/2017 e
do Lote 2, do Ato 03/2017, apresentou a metodologia de trabalho da CONSOMINAS,
onde mais uma vez, foi possivel esclarecer davidas e fazer consideracgdes, logo a pés
o representante da FUNEC, vencedora do Lote 2 do Ato 04/2017, Lotes 1,2 e 3 do Ato
03/2017 e Lote 1 do Ato 05/2017, apresentou sua metodologia de trabalho. Foi feita
uma pausa de trinta minutos para o almoco. Os trabalhos foram retomados as
quatorze horas, na sede do IBIO em Valadares, para proceder a assinatura dos

contratos e emissao da ordem de servigo, esse momento contou com a presenca do
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Diretor Geral do IBIO, Ricardo Valory e com o Presidente do CBH- Piracicaba,

Flaminio Guerra Guimaraes. Nada mais havendo a tratar a reunido foi finalizada.

66



PLANO DE TRABALHO

Lista de Presenca

Reunido de Alinhamento Empresas Vencedoras dos Lotes - Rio Vivo

IBIO - Governador Valadares

Data: 15/09/2017
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FOTOS
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ANEXO B - TERMO REFERENCIA

http://www.ibioagbdoce.org.br/atos-convocatorios-2017/ato-convocatorio-no-032017/
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ANEXO C - CRONOGRAMA FiSICO DOS PRODUTOS PREVISTOS
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ANEXO D — FICHA DE DIAGNOSTICO

- —_— —

- > 3 :
CBH-DOCE CBH-PIRANGA/MG CBH-PIRACICASA/MG  SSHZSANTO ANTONIO/NG  CBH-SUACUI/MG N°
- XX/2017

Pd N 459 ® M

CBH-SANTA B - PONTONS £ LAGOAS -
osH-cA < u/mG  CBH ES MARIA DO DOCE/ES 0 m00OCTS | FOF DO RIO DOCE/E

-~z rou ~ = g

RIO DOCE/ES

FICHA DE DIAGNOSTICO

1. IDENTIFICACAO DO PARTICIPANTE UGRH:

Nome: Apelido:

CPF/CNPIJ: RG:

Data Nascimento: Profissdo:

Endereco urbano: Bairro:

Municipio: Comp: | UF: | CEP:
Tel. residencial: () | Celular: () | E-mail:

2. REGULARIZACAQ AMBIENTAL DO IMOVEL | AREA TOTAL (ha): | N® Maédulos Fiscais:
Denominagio do Imovel: | Registro: | Livro: | Folha:
Categoria: |:| Proprietario D Posseiro I:‘ Meeiro I:‘ Arrendatario I:‘ Representante D Outro

Municipio: | | Complemento: |

Proje¢io UTM - DATUM: Zona:

Coordenadas: X = | | Y =

2.1. O imovel possui o CAR? I:‘ Nio I:‘ Sim N® do registro:

Se positivo, nome do responsavel pela elaboragio: | | N° Registro. |

Se negativo, autoriza fazer o CAR no imovel rural (menor 04 MF). || Nio || Sim
Se maior de 04 MF, vai fazer o CAR, para participagio no programa | |Nio | |Sim
2.2. Tem outorga de agua N . o . . .

para consumo proprio? [0 [ sim N° da Outorga: Validade:

2.3. Possui Reserva Legal l:l Nio Sim Area (ha): Percentual do imovel:
Reserva legal averbada? D Nio Sim Registro: Livro: Folha:

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DO IMOVEL |

3.1. Vegetagdo Predominante D Gramineas (colonido/brachiaria) D Silvicultura D Remanescentes de Mata Atlantica
|:] Floresta estagio inicial |:| Floresta estagio Médio I:‘ Floresta estagio avangado |:| Outros:
3.2. Atividade Econémica Principal: |:| Pecuaria de corte I:‘ Pecuaria leiteira I:‘ Café D Lazer

D Silvicultura [:l Ambiental D Outros:
3.3. Classe de Relevo Predominante |:| Plano D Suave ondulada D Moderadamente Ondulada D Ondulado
|:] Forte Ondulado D Montanhoso D Outros:

4. ATIVIDADES GERADORAS DE SEDIMENTOS

4.1, Existem locais com processo de erosdo: | |:| Nio D Sim | Coordenadas:

Se positivo, que tipo de erosdo. | D Laminar | D Em sulcos | D Vogorocas D Dimensdes:

4.2. Existem solugdes implantadas para controle de erosio e carreamento de sedimentos : Nio : Sim | Quais:

Sao realizadas agdes para retengdo de sedimento: : Nio : Sim | Quais:

Se positivo, sdo realizados pelo: | D Proprietario D Poder Piblico D Outros:

4.3. Existem locais com ocorréncia de enxurradas: | I:‘ Nio | I:‘ Sim | Coordenadas:

4.4, Existem agdes de mitigagdo desses eventos: | D Nio | |:| Sim

Se positivo, quais agdes: | I:] Barraginhas | D Caixas secas | D Corddes em nivel | Outros:

4.5. Qual o estado de conservagdo das estradas vicinais: : Boa : Média : Ruim
Qual o estado de conservagdo dos caminhos de servigo: : Boa : Média : Ruim
Bt cdasainhosde e b | ] o | [ sim | Pt Qe

Que tipo de intervengao estas estradas/caminhos de servi¢o necessitam? | |:| Caixas-secas | I:] Outra:

4.6. Tipo de solo da propriedade e caracteristicas observadas: |

Anexo I: Para os itens acima, deverd conter: localizagdo, coordenadas e foto com legenda.
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5. AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE E NASCENTES

5.1. Existem corpos d’agua dentro do imével: D Nio D Sim | Nome:

As margens dos corpos d'dgua tem vegetagio |:| Nio |:| Sim | Qual:

5.2. Ha nascentes dentro do imovel: |:| Nio |:| Sim | Quantas:

Nascente | g;ziﬁ;ﬁiiﬁim |:| Nio possui |:| Pastagem D Floresta El Silvicultura Outra: Coordenadas:
Nascente 2 ‘%);zi:;ﬁgjfgm I:‘ Nio possul D Pastagem D Floresta l:’ Silvicultura Outra: Coordenadas:
Existe a necessidade de protegdo/restauragdo D Nio l:’ Sim

Caso positivo, qual(is) metodologiafs) D Cercamento D Plantio Total D Enriquecimento | Outras:

As nascentes abastecem outras residéncias |:| Nio [:l Sim Quantas:

5.3. Existem topos de morros na propriedade |:] Nio [:l Sim

Nos topos de morros tem alguma vegetagdo l:] Nio [:l Sim Qual:

3.4. As areas de recarga hidrica estio:

| |:| Desnuda | I:I Floresta

DPaslagem | D Silvicultura | D Outros

3.5 Para quais usos sdo
utilizadas a(s) captagdo(des) de
agua no imovel

|:| Abastecimento

Humano Animal

|:| Dessedentagdo

|:| Irrigagdo- Ou

al Outros:

5.6 Qual o uso do solo nas Areas de
Preservagio Permanente (APP):

I:I Pastagem

D Nao possui

I:l Floresta

D Silvicultura

Outro:

Existem agdes referentes d recuperacdo de nascentes e APPs:

| [ nNao | []sim | Quais:

Caso positive, por quem sdo realizadas:

| |:| Proprietario | [:l Em conjunto com vizinhos

| D Poder piiblico

Anexo 1l: Para os itens acima, devera conter: localizagdo, coordenadas, APP (ha) e foto com legenda.

6. SANEAMENTO RURAL

6.1 A agua utilizada no imével para D Rio/cérrego

|:| Nascente

D Pogo

I:I Sistema coletivo/publico

|:| Outro

abastecimento humano é oriunda de: Qual:
A dgua urilizada no imovel para abastecimento humano recebe tratamento: Nio Sim | Qual:
6.2 Existe captagdo de agua dentro do proprio imovel: Nio Sim

Caso positivo, as captagdes de agua do imovel apresentam outorga ou
cadastro de uso insignificante:

E| Nio E|

Sim

A qual uso a dgua da(s) captagdo(des) do imovel é |:| Abastecimento I:] Dessedentagio de |:| Irrigagdo de D Outro
destinada: humano animais cultura Qual:

6.3 Existe captagdo de agua de chuva no imovel: D Nio | D Sim

6.4 Qual o ntimero de moradores no imovel | Fixo: Eventual (caseiro, empregada, etc):

6.5 Existe alguma forma tratamento de esgoto no imavel Nio | D Sim | Qual:

Caso positivo, por quem sdo realizadas: || Proprietario || Em conjunto com vizinhos | || Poder piblico
Tipo de esgoto tratado : Doméstico : De recinto de animais : Outro

Qual a destinagdo dos residuos gerados pelo tratamento | | | Aterro Sanitario || Descarte no solo | Outro

6.6 Quais corpos d'aguas(nome e coordenadas) recebem os langamentos de

6.7 Qual a destinacdo dos residuos solidos da

esgotos (tratados ou ndo):
propriedade: D Queima

|:| Coleta pela administracdo
publica municipal

|:] Reciclagem

|:| Outro

Qual:

6.8 Qual a destinacdo dos residuos de logistica reversa:

Anexo [1I: Para os itens acima, devera conter: localizagdo, coordenadas e foto com legenda.

7. OBSERVACOES

8. ROTEIRO DESCRITIVO DE ACESSO AO IMOVEL
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Respons:ivel Técnico:

DATA: Assinatura do responsavel técnico
(CONSELHO DE CLASSE)

Assinatura do representante do imovel rural

*Devera ser apresentado Croqui do imével no Anexo IV desta Ficha.
**(0s indicativos de drea (em hectare) deverio ser apresentados na legenda.

ANEXO 1

ANEXO 11

ANEXO 111

ANEXO 1V - Croqui do Imével
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