

PROTRATAR

CBH-PIRACICABA

COMUNICADO Nº 01 – ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023

Conforme item 21.2, do Edital de Chamamento Público 01/2023, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Diante do exposto e em conformidade com o item 21.2 do Edital de Chamamento Público 01/2023, no item 21.1, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA - PROTRATAR PIRACICABA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	22/03/2023
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	23/03/2023 a 08/05/2023
Período de envio das documentações de habilitação.	23/03/2023 a 08/05/2023
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	09/05/2023
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação.	09/05/2023 a 30/05/2023
Período de adequação e envio de documentação complementar.	31/05/2023 a 06/06/2023
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	07/06/2023
Período recursal.	08/06/2023 a 14/06/2023
Análise dos recursos.	08/06/2023 a 16/06/2023



Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	19/06/2023
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas.	20/06/2023 a 26/06/2023
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO.	27/06/2023
Período recursal.	28/06/2023 a 04/07/2023
Análise dos recursos.	28/06/2023 a 06/07/2023
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO.	07/07/2023
FASE 3 – ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO	
Convocação das propostas habilitadas e hierarquizadas para envio dos projetos técnicos inscritos.	10/07/2023
Período de envio dos Projetos Técnicos.	11/07/2023 a 31/07/2023
Período de consulta sobre o enquadramento das propostas ao PROTRATAR Piracicaba.	23/03/2023 a 31/07/2023
Análise dos projetos técnicos	01/08/2023 a 21/08/2023
Divulgação do resultado preliminar de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	22/08/2023
Período recursal.	23/08/2023 a 29/08/2023
Análise dos recursos.	23/08/2023 a 31/08/2023
Divulgação do resultado final de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	01/09/2023
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar.	04/09/2023
Prazo recursal.	05/09/2023 a 11/09/2023
Análise dos recursos.	05/09/2023 a 12/09/2023
Divulgação da Nota Final.	13/09/2023
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público n° 01/2023.	13/09/2023
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	13/09/2023



ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	14/09/2023
Período de envio da documentação final	15/09/2023 a 21/09/2023
DATA LIMITE PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ÁREAS E DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO.	25/09/2023
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT).	26/09/2023
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	04/10/2023
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE.	10/10/2023

LEIA-SE:

CRONOGRAMA - PROTRATAR PIRACICABA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	22/03/2023
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	23/03/2023 a 18/05/2023
Período de envio das documentações de habilitação.	23/03/2023 a 18/05/2023
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	19/05/2023
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação.	19/05/2023 a 08/06/2023
Período de adequação e envio de documentação complementar.	09/06/2023 a 15/06/2023
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	16/06/2023
Período recursal.	19/06/2023 a 23/06/2023
Análise dos recursos.	19/06/2023 a 27/06/2023



Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	28/06/2023
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas.	29/07/2023 a 05/07/2023
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO.	06/07/2023
Período recursal.	07/07/2023 a 13/07/2023
Análise dos recursos.	07/07/2023 a 17/07/2023
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO.	18/07/2023
FASE 3 – ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO	
Convocação das propostas habilitadas e hierarquizadas para envio dos projetos técnicos inscritos.	19/07/2023
Período de envio dos Projetos Técnicos.	20/07/2023 a 09/08/2023
Período de consulta sobre o enquadramento das propostas ao PROTRATAR Piracicaba.	23/03/2023 a 09/08/2023
Análise dos projetos técnicos	10/08/2023 a 30/08/2023
Divulgação do resultado preliminar de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	31/08/2023
Período recursal.	01/09/2023 a 07/09/2023
Análise dos recursos.	01/09/2023 a 11/09/2023
Divulgação do resultado final de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	12/09/2023
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar.	13/09/2023
Prazo recursal.	14/09/2023 a 20/09/2023
Análise dos recursos.	14/09/2023 a 21/09/2023
Divulgação da Nota Final.	22/09/2023
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público n° 01/2023.	22/09/2023
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	22/09/2023



ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	25/09/2023
Período de envio da documentação final	26/09/2023 a 02/10/2023
DATA LIMITE PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ÁREAS E DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO.	02/10/2023
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT).	03/10/2023
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	10/10/2023
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE.	13/10/2023

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 08 de maio de 2023

(Assinado eletronicamente)
Adriano Ferreira Batista
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)
Gilberth de Paula Ferrari
ASSESSOR DA AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
DIRETOR-PRESIDENTE DA AGEDOCE

