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APRESENTAÇÃO 

O presente documento é parte integrante da Etapa III do Prognóstico, contemplando os 

programas, projetos e ações por componente dos Serviços de Saneamento Básico para 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), referente ao município de 

Marliéria, integrante da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio 

Piracicaba – DO2, conforme contrato 23/2013 firmado em 01/11/2013 entre a ENGECORPS e 

o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), e a ordem de serviço 01/2013 protocolada em 

19/11/2013. 

Para a elaboração do plano municipal, serão considerados a lei federal nº 11.445 de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o termo de 

referência (TdR) do Ato Convocatório nº 17/2013 (Contrato de gestão ANA nº 072/2011/ 

Contrato de gestão IGAM nº 001/2011) para contratação dos serviços objeto desse contrato, a 

proposta técnica da ENGECORPS e as premissas e procedimentos resultantes da reunião inicial 

realizada no município de Timóteo, em 13 de novembro de 2013, entre o IBIO – AGB Doce, 

CBH – Piracicaba, os representantes dos municípios e a ENGECORPS. 

O Plano de Trabalho, para elaboração do PMSB, que engloba os componentes: abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas, representa um modelo de integração entre as etapas 

estabelecidas no TdR, com inter-relação lógica e temporal, objetivando a elaboração dos 

produtos solicitados, conforme apresentado a seguir: 

ETAPA I – PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

 PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO; 

 PRODUTO 2 – PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

ETAPA II – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

 PRODUTO 3 – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO. 

ETAPA III – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 PRODUTO 4 – OBJETIVOS E METAS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO; 

 PRODUTO 5 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES E HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS 

E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS; 

 PRODUTO 6 – PLANO DE INVESTIMENTOS; 

 PRODUTO 7 – ARRANJO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO COM SELEÇÃO DOS INDICADORES PARA 

MONITORAMENTO DO PMSB. 
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ETAPA IV – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E CONSULTA PÚBLICA 

 PRODUTO 8 – RELATÓRIO FINAL DO PMSB; 

 CONSULTA PÚBLICA. 

O processo de elaboração do PMSB terá como referência as diretrizes sugeridas pelo Ministério 

das Cidades, através do Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

(MCidades, 2011), quais sejam: 

 Integração de diferentes componentes da área de Saneamento Ambiental e outras que se 

fizerem pertinentes; 

 Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à informação e à 

participação que possibilite a conscientização e a autogestão da população; 

 Promoção da saúde pública; 

 Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência 

individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente; 

 Orientação pela bacia hidrográfica; 

 Sustentabilidade; 

 Proteção ambiental; 

 Inovação tecnológica. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Produto 6 – Plano de Investimentos faz parte das atividades desenvolvidas na Etapa III 

configurando-se como um relatório parcial do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

O enfoque principal está relacionado com o levantamento dos investimentos necessários para 

implementar os programas, projetos e ações e a hierarquização das áreas e/ou programas de 

intervenção prioritários dos serviços do saneamento básico definidos no Produto 5. 

Portanto, nos capítulos subsequentes, apresentam-se todas as questões que, direta e 

indiretamente, estão relacionadas com esse Produto 6, ressalvando-se que informações e 

dados, ainda não obtidos ou obtidos de forma parcial, junto a diversas entidades envolvidas 

com o problema, em função de dificuldades de natureza variada ou mesmo porque exigem um 

maior tempo para obtenção, poderão ou deverão ser complementados, revisados ou alterados 

no Produto 8 (PMSB propriamente dito). 

2. METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS 

A definição dos valores estimados para cada ação foi realizada através de diversas consultas 

junto a fornecedores, prefeituras e empresas que estão implantando projetos e executando 

obras semelhantes, tabelas de serviços e insumos (como é o caso da SINAPI), bem como 

indicadores de custos do Ministério das Cidades. Quanto aos produtos, máquinas, veículos, 

equipamentos, softwares, etc., as consultas foram baseadas em publicações especializadas.  

Cabe destacar que esses valores são estimados, levando-se em conta a realidade econômica do 

mercado atual, o que exigirá da administração municipal atualização e adaptação dos custos 

aos projetos básicos e executivos específicos que serão elaborados. Por apresentarem datas-

bases distintas, os custos definidos foram reajustados pelo INCC (Índice Nacional dos Custos da 

Construção) para agosto/2014.  

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Os custos previstos para o Sistema de Abastecimento de Água do município de Rio Piracicaba 

foram estimados a partir Planos Municipais de Saneamento Básico anteriores, bem como 

planilhas de cálculo consolidadas disponibilizadas por concessionárias do setor. Com base 

nesses documentos, foi possível estabelecer fórmulas para cálculo do custo, valores unitários e 

valores fixos (relativos ao porte do município). 

O Quadro 2.1 apresenta a metodologia utilizada para o cálculo dos custos do Sistema de 

Abastecimento de Água de Rio Piracicaba. 
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QUADRO 2.1 – CÁLCULO DOS CUSTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Ação Custo 

Elaboração de estudo de alternativa de mananciais e avaliação 

da oferta de água para abastecimento 

0 a 10.000 hab – R$ 200.000,00 

10.000 a 50.000 hab – R$ 500.000,00 

Acima de 50.000 hab – R$ 1.000.000,00 

Ampliação do sistema de tratamento de água Custo (R$) = 11.188,00 x Q(L/s) + 177.540,00 

Implantação de sistema de tratamento de lodo e recirculação da 

água de lavagem na ETA 
Custo (R$) = 3.661,60 x Q(L/s) + 146.861,00 

Ampliação do sistema de reservação de água tratada Custo (R$) = 417,63,00 x Vol. (m³) + 32.689,00 

Substituição de rede de distribuição Custo (R$) = 225,00 x L (m) 

Implantação de rede de distribuição Custo (R$) = 150,00 x L (m) 

Implantação de ligações prediais, incluindo hidrômetros Custo (R$) = 310,55 x N
ligações

 (un) 

Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água Custo (R$) = 84,40 x N
habitantes

 (hab) 

Programa de Redução de Perdas 
Custo (R$) = 24,00 x N

habitantes
 (hab) + 10.990,00 x 

N
reservatórios

 (un) 

Fonte: PMSB – Guidoval (2013); PMSB – Jaboticabal (2013); PMSB – Juiz de Fora (2013). Adaptação: ENGECORPS, 2014. 

 

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando 

um reajuste de 9,36%. Esse valor foi definido a partir da variação do INCC de maio/2013 a 

agosto/2014. 

2.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os custos previstos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Rio Piracicaba 

foram estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Básico anteriores, desenvolvidos 

para municípios mineiros. Com base nesses documentos, foi possível estabelecer fórmulas para 

cálculo do custo, conforme ilustrado no Quadro 2.2. 

QUADRO 2.2 – CÁLCULO DOS CUSTOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Item  Custo 

Implantação de rede de esgotamento sanitário Custo (R$) = 231,00 x L (m) 

Implantação de ligações de esgoto Custo (R$) = 580,65 x N
ligações

 (un) 

Substituição de rede de esgotamento sanitário Custo (R$) = 345,50 x L (m) 

Cadastro técnico da rede de esgotamento sanitário Custo (R$) = 71,23 x L (m) 

Implantação de sistema de tratamento de esgotos Custo (R$) = 420.000,00 x Q (L/s) 

Fonte: PMSB – Guidoval (2013); PMSB – Juiz de For (2013)a. Adaptação: ENGECORPS, 2014. 

 

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando 

um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variação do INCC de dezembro/2013 

a agosto/2014. 

2.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os custos previstos para os serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do 

município de Rio Piracicaba foram estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento 

Básico anteriores, desenvolvidos para municípios mineiros. Com base nesses documentos, foi 

possível estabelecer fórmulas para cálculo do custo, bem como valores fixos, de acordo com o 

porte do município. 
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Nos casos em que os custos a serem determinados faziam referência à manutenção ou 

ampliação de usina de triagem, central de compostagem e usina de britagem, considerou-se o 

valor correspondente como sendo 20% do custo de implantação. De maneira análoga, custos 

referentes à análise de projetos das usinas e central de compostagem foram considerados como 

sendo 10% do custo de implantação. 

O Quadro 2.3 apresenta a metodologia utilizada para o cálculo dos custos dos serviços de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos em Rio Piracicaba. 

QUADRO 2.3 – CÁLCULO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS  

Resíduo Item Custo 

RSU 

Compra e manutenção de equipamentos, avaliação de 

convênios e parcerias para aumento do índice de 

coleta seletiva na área urbana 

0 a 5.000 hab – R$ 340.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 680.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 1.020.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 1.360.000,00 

Ampliação de coleta seletiva, avaliação de convênios e 

parcerias na área rural 

0 a 5.000 hab – R$ 25.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 40.000,00
(1)

 

35.000 a 75.000 hab – R$ 50.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 75.000,00 

Implantação de usina de triagem 

0 a 5.000 hab – R$ 2.500.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 3.750.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 5.000.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 10.000.000,00 

Implantação de central de compostagem Custo (R$) = 49.979,83 x C(t/dia) 

RSS 
Monitoramento e avaliação dos serviços de coleta, 

transporte e destinação final 

0 a 5.000 hab – R$ 30.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 60.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 90.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 200.000,00 

RCC 

Compra e manutenção de equipamentos, contratação 

de funcionários 

0 a 5.000 hab – R$ 340.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 680.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 1.020.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 1.360.000,00 

Implantação de usina de britagem Custo (R$) = 7.936,57 x C(t/dia) 

Implantação de área para estocagem 

0 a 5.000 hab – R$ 100.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 150.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 200.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 300.000,00 

Encerramento de Bota-Fora e manejo ambiental 

0 a 5.000 hab – R$ 75.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 150.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 300.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 450.000,00 

Total 
Elaboração de Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos 

0 a 5.000 hab – R$ 250.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 750.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 1.000.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 1.500.000,00 

(1)
 Tendo em vista que o municípios já possui um sistema de coleta, será prevista apenas uma ampliação do mesmo, que corresponde a cerca 

de 60% do valor da implantação, ou seja, R$ 24.000,00 para municípios com faixa de população entre 5.000 e 35.000 hab.. 

 

Fonte: PMSB – Guidoval (2013); PMSB – Juiz de Fora (2013); PMSB – Itabirito (2013). Adaptação: ENGECORPS, 2014. 

 

 

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014 (exceto os 

valores informados pelo CE), considerando um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a 

partir da variação do INCC de dezembro/2013 a agosto/2014. 
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2.4 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os custos previstos para os serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais do 

município de Rio Piracicaba foram estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento 

Básico anteriores, desenvolvidos para municípios mineiros. Com base nesses documentos, foi 

possível estabelecer valores fixos, correspondentes ao porte do município. 

O Quadro 2.4 apresenta a metodologia utilizada para o cálculo dos custos dos serviços de 

Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais em Rio Piracicaba. 

QUADRO 2.4 – CÁLCULO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS  

Item Custo 

Elaboração de registros de incidentes envolvendo 

microdrenagem e macrodrenagem 

0 a 5.000 hab – R$ 512.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 640.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 800.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 1.200.000,00 

Elaboração de legislação específica de uso e ocupação do solo 

0 a 5.000 hab – R$ 51.200,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 64.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 80.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 100.000,00 

Elaboração de Plano Diretor de Drenagem Urbana 

0 a 5.000 hab – R$ 288.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 360.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 450.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 675.000,00 

Implantação de estruturas de inspeção e manutenção da rede de 

drenagem 

0 a 5.000 hab – R$ 640.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 800.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 1.000.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 1.500.000,00 

Caracterização do escoamento de cursos d’água 

0 a 5.000 hab – R$ 76.800,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 96.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 120.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 150.000,00 

Caracterização do escoamento de águas de chuva no sistema 

viário 

0 a 5.000 hab – R$ 2.320.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 2.900.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 3.480.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 5.220.000,00 

Obtenção de acesso aos dados dos postos locais de 

monitoramento de chuvas e cursos d’água 

0 a 5.000 hab – R$ 512.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 640.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 800.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 1.200.000,00 

Elaboração de estudo dos pontos de erosão do município 

0 a 5.000 hab – R$ 640.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 800.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 1.000.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 1.500.000,00 

Revitalização de córregos e melhoria do aspecto paisagístico de 

melhoria do aspecto paisagístico de zonas de várzea 

0 a 5.000 hab – R$ 512.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 640.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 800.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 1.200.000,00 

Elaboração de cadastro técnico do sistema de drenagem 

0 a 5.000 hab* – R$ 150.000,00 

5.000 a 35.000 hab* – R$ 300.000,00 

35.000 a 75.000 hab* – R$ 600.000,00 

75.000 a 250.000 hab* – R$ 1.000.000,00 

*População urbana.  

Fonte: PMSB – Guidoval (2013); PMSB – Juiz de Fora (2013); PMSB – Itabirito (2013). Adaptação: ENGECORPS, 2014. 
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Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando 

um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variação do INCC de dezembro/2013 

a agosto/2014. 

2.5 PROGRAMAS GERAIS 

Os custos previstos para os programas gerais do município de Rio Piracicaba foram estimados a 

partir de Planos Municipais de Saneamento Básico anteriores, desenvolvidos para municípios 

mineiros. Com base nesses documentos, foi possível estabelecer valores fixos, correspondentes 

ao porte do município. 

O Quadro 2.5 apresenta a metodologia utilizada para o cálculo dos custos dos programas 

gerais a serem implantados em Rio Piracicaba. 

QUADRO 2.5 – CÁLCULO DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS GERAIS  

Item Custo 

Programa de Proteção de Nascentes e Mananciais de 

Abastecimento de Água 
R$ 566.135,96* 

Programa de Adequação de Interferências entre Redes de Esgoto 

e Drenagem 

0 a 5.000 hab – R$ 250.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 750.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 1.500.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 2.500.000,00 

Programa de Capacitação dos Operadores dos Serviços de 

Saneamento Básico 

0 a 5.000 hab – R$ 50.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 100.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 225.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 750.000,00 

Programa de Cobrança pelos Serviços de Saneamento Básico 

0 a 5.000 hab – R$ 10.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 25.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 50.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 100.000,00 

Elaboração do Plano Diretor Municipal (1) 

0 a 5.000 hab – R$ 100.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 250.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 315.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 470.000,00 

Elaboração do Código de Postura Municipal (1) 

0 a 5.000 hab – R$ 100.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 250.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 315.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 470.000,00 

*Custo definido pelo PARH Piracicaba (2010). 

(1) No caso de revisão dos itens, o custo equivale a 20% do montante total para elaboração. 

Fonte: PMSB – Juiz de Fora (2013); PMSB – Itabirito (2013); PMSB – Ouro Preto. Adaptação: ENGECORPS, 2014. 

 

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando 

um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variação do INCC de dezembro/2013 

a agosto/2014. 
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2.6 PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

Os custos previstos para os programas educacionais do município de Rio Piracicaba foram 

estimados a partir de Planos Municipais de Saneamento Básico anteriores, desenvolvidos para 

municípios mineiros. Com base nesses documentos, foi possível estabelecer valores fixos, 

correspondentes ao porte do município. 

O Quadro 2.6 apresenta a metodologia utilizada para o cálculo dos custos dos programas 

educacionais a serem implantados em Rio Piracicaba. 

QUADRO 2.6 – CÁLCULO DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

Item Custo 

Estímulo à população para apoio de programas ambientais 

0 a 5.000 hab – R$ 10.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 35.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 75.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 150.000,00 

Programa de Utilização Racional de Água 

0 a 5.000 hab – R$ 50.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 100.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 170.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 300.000,00 

Conscientização da utilização do Sistema de Esgotamento 

Sanitário 

0 a 5.000 hab – R$ 50.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 100.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 170.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 300.000,00 

Conscientização da coleta seletiva 

0 a 5.000 hab – R$ 10.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 35.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 75.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 150.000,00 

Programa de Reúso da Água 

0 a 5.000 hab – R$ 50.000,00 

5.000 a 35.000 hab – R$ 100.000,00 

35.000 a 75.000 hab – R$ 170.000,00 

75.000 a 250.000 hab – R$ 300.000,00 

Fonte: PMSB – Juiz de Fora (2013); PMSB – Itabirito (2013). Adaptação: ENGECORPS, 2014. 

 

 

Calculados os custos, os valores resultantes foram atualizados para agosto/2014, considerando 

um reajuste de 6,05%. Esse valor foi definido a partir da variação do INCC de dezembro/2013 

a agosto/2014. 
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3. RELAÇÃO DAS AÇÕES E SEUS CUSTOS DE INVESTIMENTOS 

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O resumo das ações necessárias para o Sistema de Abastecimento de Água de Rio Piracicaba 

encontra-se apresentado no Quadro 3.1. O montante dos investimentos previstos é da ordem 

de R$ 3.7 milhões, com valores estimados na data base de Agosto de 2014. 

QUADRO 3.1 – AÇÕES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Área da 

Intervenção 
Ação Tipo de Intervenção Custos (R$) Hierarquização 

Área Urbana - 

Sede, 

Conceição de 

Piracicaba e 

Padre Pinto 

Implantar Rede de 

Distribuição e Ligações 

Prediais de Água 

Implantação de 8,73 km de 

rede de distribuição e 396 

ligações prediais  

1.570.000,00 

Longo Prazo 

(2016-2035) 

Elaboração de Estudo de 

Avaliação da Oferta de Água 

para Abastecimento Público 

Elaboração de Estudo de 

Avaliação da Oferta de Água 

para Abastecimento Público 

dos atuais mananciais de 

abastecimento 

220.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Cadastro Técnico do Sistema 

de Abastecimento de Água 

Levantamento Cadastral 

Técnico das Estruturas do 

Sistema de Abastecimento de 

Água 

920.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Implantar Sistemas de 

Tratamento do Lodo e de 

Recirculação das Águas de 

Lavagem dos Filtros nas 

ETAs. 

Implantação de Sistema de 

Tratamento do Lodo e de 

Recirculação das Águas de 

Lavagem dos Filtros nas ETA. 

(*) 

320.000,00 

Emergencial/ 

Curto Prazo 

(2016 a 2020)(1) 

Programa de Redução de 

Perdas 

Implantação de um Programa 

de Redução de Perdas, que 

implique, de um modo geral, a 

possível setorização da rede, 

substituição de hidrômetros, 

pesquisa de vazamentos, 

implantação de VRPs, 

melhorias na gestão comercial, 

etc.. 

590.000,00 

Emergencial/ 

Longo Prazo 

(2016-2035) 

Troca da rede de 

distribuição – adutora de 

água tratada – 3km – 

160mm 

Troca da tubulação, com 

revisão do traçado 
10.000,00 

Emergencial 

(2016-2018) 

Distrito 

Conceição de 

Piracicaba 

Ampliar o sistema de 

reservação 

Ampliar a reservação do 

Distrito Conceição de 

Piracicaba de 50 m³ para 100 

m³ 

60.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Total do Investimento 3.690.000,00 

*Somente Distrito Sede e Padre Pinto 

(1) Segundo a Deliberação Normativa COPAM nº 153, de 26 de julho de 2010: “IV- Municípios com ETAs com capacidade de tratamento 

superior a 20 l/s até 100 l/s devem formalizar, até dezembro de 2020, o processo de regularização ambiental da ETA com a UTR”, de modo 

que, no caso do município de Rio Piracicaba, essa intervenção está estimada como intervenção a curto prazo, devendo ser implantada até 

2020. 

 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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3.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O resumo das ações necessárias para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio Piracicaba 

encontra-se apresentado no Quadro 3.2. O montante dos investimentos previstos é da ordem 

de R$ 78,8 milhões, com valores estimados na data base de Agosto de 2014. 

QUADRO 3.2 –  AÇÕES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Área da 

Intervenção 
Ação Tipo de Intervenção Custos (R$) Hierarquização 

Área Urbana - 

Sede, 

Conceição de 

Piracicaba e 

Padre Pinto 

Ampliar Sistema de 

Coleta e 

Afastamento de 

Esgoto 

Distrito Sede: Implantação de 153 km de rede 

de coleta e afastamento e de 3.110 ligações 

prediais. 

Distrito Conceição de Piracicaba: Implantação 

de 14,1 km de rede de coleta e afastamento e 

de 305 ligações prediais. 

Distrito Padre Pinto: Implantação de 2 km de 

rede de coleta e afastamento e de 59 ligações 

prediais.   

39.620.000,00
(

1)
 

Emergencial/ 

Longo Prazo 

(2016-2035) 

Implantar ETE – 

Distrito Conceição 

de Piracicaba 

Construção da ETE com capacidade de 5 L/s 

até 2018  
1.110.000,00 

Emergencial 

(2016-2018) 

Implantar 

Tratamento 

Secundário na ETE 

– Distrito de 

Conceição de 

Piracicaba 

Implantação de Tratamento Secundário na 

ETE, visando aumentar a remoção dos 

poluentes 

1.110.000,00 
Médio Prazo 

(2024-2027) 

Implantação de 

Sistema de 

Afastamento 

(interceptores) e 

estações de 

tratamento – Sede 

(1)
 

Implantação de rede interceptora no Córrego 

Caxambú e Rio Piracicaba e implantação de 2 

ETEs, conforme o projeto existente. 

15.380.000,00 

(2)
 

Emergencial 

(2016-2018) 

Ampliação do 

sistema de 

tratamento das ETEs 

– atender 

contribuições 

estimadas 

Ampliação das ETEs para atender a uma vazão 

total de 50 L/s, ou seja, o dobro da vazão de 

planejamento adotado no projeto existente. 

7.690.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Cadastro Técnico 

do Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário 

Levantamento topográfico de todas as 

estruturas componentes do sistema de 

esgotamento sanitário. 

12.770.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Área Urbana - 

Padre Pinto 

Substituição de 

rede 

Substituição de aproximadamente 20% da 

rede existente 
1.100.000,00 

Emergencial/ 

Curto Prazo 

(2016 a 2023) 

Total do Investimento 78.780.000,00 

(1) 
Na estimativa do investimento deste item foram desconsideradas as unidades já previstas para implantação do projeto existente, cujos valores 

foram apresentados em conjunto com este. 

(2) 
Unidades projetadas no Projeto Básico Existente (2014 – rede interceptora, estações elevatórias de esgota e 2 ETEs). Valores corrigidos da 

data base 12/2013 para 08/2014. 

 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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3.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O resumo das ações necessárias para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos de Rio Piracicaba encontra-se apresentado no Quadro 3.3. O montante dos 

investimentos previstos é da ordem de R$ 3,0 milhões, com valores estimados na data base de 

Agosto de 2014. 

QUADRO 3.3 – AÇÕES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Área da 

Intervenção 
Ação Tipo de Intervenção Custos (R$) Hierarquização 

Área Urbana 

e Rural 

Ampliação da Coleta Seletiva 
Aquisição dos Equipamentos 

necessários à coleta 
700.000,00 

Emergencial 

(2016-2018) 

Ampliação dos índices de 

reaproveitamento de RSU 

Ampliar a central de triagem e 

implantar usina de compostagem 
500.000,00 

Médio Prazo 

(2024-2027) 

Ampliação dos índices de 

coleta reaproveitamento de 

RCC 

Aquisição de novos equipamentos 

para a realização da coleta dos RCC 
720.000,00 

Curto Prazo 

(2019-2023) 

Implantação de uma Central de 

Britagem 
100.000,00 

Implantação de um depósito de 

Inertes 
160.000,00 

Monitoramento da qualidade 

dos serviços prestados 

Criação de equipe de monitoramento 

e rotina de fiscalização de todas as 

etapas (coleta, transporte e destinação 

final dos RSS) 

60.000,00 
Curto Prazo 

(2019-2023) 

Plano de Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos (PGIRS). 

Contratação de uma empresa 

especializada na Elaboração do 

(PGIRS). 

800.000,00 

Longo Prazo 

(2016-2035) 

Total do Investimento 3.040.000,00 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 

 

 

3.4 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O resumo das ações necessárias para o Sistema de Drenagem Urbana de Rio Piracicaba 

encontra-se apresentado no Quadro 3.4. O montante dos investimentos previstos é da ordem 

de R$ 10,0 milhões, com valores estimados na data base de Agosto de 2014. 
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QUADRO 3.4 – AÇÕES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Ação Tipo de Intervenção Custos (R$) Hierarquização 

Implantação de estrutura de inspeção e 

manutenção da drenagem 

Elaboração de projeto, e contratação de 

equipe para a realização da fiscalização e 

contratação de equipe necessária para 

realizar manutenção dos equipamentos 

de inspeção e contratar mão de obra para 

acompanhar o crescimento urbano. 

680.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Elaborar diretrizes para padronização 

de projeto viário e drenagem pluvial, 

com fiscalização dos mesmos 

150.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Elaboração de registro de incidentes 

envolvendo microdrenagem e 

macrodrenagem 

Criação de um Banco de Dados com o 

registro dos incidentes 
680.000,00 

Curto Prazo 

(2019-2023) 

Obtenção de acesso aos dados dos 

postos locais de monitoramento de 

chuvas e cursos d'água 

Obtenção de acesso aos dados de 

monitoramento dos postos pluviométricos 

e fluviométricos existentes e elaboração 

de registro 

640.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Caracterização do escoamento dos 

cursos d´água no Rio Piracicaba 

Contratação de empresa especializada 

para cadastro das interferências nesses 

cursos d´água, levantamentos 

topobatimétricos, estudos hidrológicos e 

hidráulicos e mapeamento das áreas de 

inundação 

110.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Estudos complementares para o 

alagamento na Avenida Castelo Branco. 

Contratação de empresa especializada 

para Análise do escoamento das águas 

das chuvas e implantação de rede de 

drenagem 

3.080.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Estudos complementares para o 

alagamento na Rua Antônio Saturnino e 

Manoel Fernandes Carneiro. 

Contratação de empresa especializada 

para análise do escoamento das águas das 

chuvas e implantação de rede de 

drenagem, com extensão aproximada de 

300 m. 

4.000.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Implantação do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana (PDDU). 
Elaborar PDDU 380.000,00 

Longo Prazo 

(2016-2035)  

Elaboração de cadastro técnico do 

sistema de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas 

Levantamento topográfico de todas as 

estruturas componentes do sistema de 

micro e macrodrenagem. 

320.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Total do Investimento 10.040.000,00 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 

 

 

3.5 PROGRAMAS GERAIS 

Além das ações propostas para os 4 (quatro) componentes foram considerados programas 

gerais aplicáveis às áreas de saneamento, o Quadro 3.5 apresenta as ações e investimentos 

necessários. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R$ 1,2 milhões, com 

valores estimados na data base de Agosto de 2014, excluindo o custo do Programa de Proteção 

das Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Água, que é um programa do PARH 

Piracicaba - Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão DO2. 
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QUADRO 3.5 – AÇÕES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS – PROGRAMAS GERAIS  

Área 

Urbana e 

Rural  

Ação Tipo de Intervenção Custos (R$) Hierarquização 

Programa de Proteção de 

Nascentes e Mananciais 

de Abastecimento de 

Água 

Implantação do Programa P052 do 

PARH (2010) 
566.135,96* 

Emergencial 

(2016-2018) 

Programa de Adequação 

de Interferências entre 

Redes de Esgoto e 

Drenagem 

Realização de oficinas de 

conscientização com a população, 

ampliações e adequações no 

sistema de esgotamento e na rede 

de drenagem urbana 

800.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Programa de Cobrança 

pelos serviços de 

Saneamento Básico 

Implantação de tarifas ou taxas do 

sistema de esgotamento sanitário 
27.000,00 

Curto Prazo 

(2019-2023) 

Programa de Capacitação 

dos Operadores dos 

Serviços de Saneamento 

Básico 

Implantação de cursos, palestras e 

oficinas para os operadores 
110.000,00 

Preventiva 

(2016-2035) 

Revisão do Código de 

Postura Municipal 

Contratação de equipe 

especializada ou definição de 

equipe da Prefeitura para 

elaboração 

130.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Revisão do Plano Diretor 

do Município 

Contratação de equipe 

especializada ou definição de 

equipe da Prefeitura para 

elaboração 

130.000,00 
Emergencial 

(2016-2018) 

Total do Investimento 1.763.135,96 

Total do Investimento Arredondado 1.800.000,00 

* Custo de programa estimado pelo PARH Piracicaba, para todos os municípios da Bacia. 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 

 

3.6 PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

Quanto à educação ambiental, foram apresentadas algumas sugestões de programas 

educacionais aplicáveis para garantir o engajamento e a conscientização da população, a fim 

tornar intrínseca a postura adequada para resultar no melhor uso e desempenho dos sistemas 

de saneamento básico.  

O montante dos investimentos previstos é da ordem de R$ 2,0 milhões, com valores estimados 

na data base de Agosto de 2014. No entanto, entendendo que os programas educacionais 

devem ser realizados periodicamente para que seja obtido o resultado esperado, foi adotado 

que os investimentos nesses programas seriam realizados durante todo o horizonte projetado, 

sendo hierarquizado como uma ação preventiva (2016-2035), portanto o valor do investimento 

durante todo o plano é de R$ 100 mil/ano.  

O Quadro 3.6 apresenta as ações e investimentos necessários. 
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QUADRO 3.6 – AÇÕES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS – PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

Área 

Urbana e 

Rural 

Ação Tipo de Intervenção Custos (R$) Hierarquização 

Estímulo à população para apoio 

de programas ambientais 

Realização de oficinas, 

programas educacionais e 

teatros populares 

400.000,00 
Preventivo 

(2016-2035) 

Programa de Utilização Racional 

da Água 

Realização de oficinas de 

conscientização com a 

população e programas 

educacionais 

400.000,00 
Preventivo 

(2016-2035) 

Conscientização da utilização do 

sistema de esgotamento sanitário 

Realização de oficinas de 

conscientização com a 

população e programas 

educacionais 

400.000,00 
Preventivo 

(2016-2035) 

Conscientização da coleta seletiva 

Mobilização da população 

para realização da coleta 

seletiva 

400.000,00 
Preventivo 

(2016-2035) 

Programa de Reúso da Água 
Realização de oficinas 

para conscientização 
400.000,00 

Preventivo 

(2016-2035) 

Total do Investimento 2.000.000,00 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 

 

3.7 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL 

A FUNASA é o órgão do governo federal responsável pela implementação das ações de 

saneamento nas áreas rurais de todos os municípios brasileiros, conforme já descrito no 

Produto 5. O Quadro 3.7 apresenta o montante de investimentos previstos para o programa de 

saneamento rural no Brasil. 

QUADRO 3.7 – AÇÕES E CUSTOS DE INVESTIMENTOS – PROGRAMA MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO RURAL 

Ações Intervenções Custo (R$) Hierarquização 

Programa Nacional de 

Saneamento Rural 

Implantação em áreas rurais e comunidades tradicionais 

medidas estruturais de abastecimento de água potável 

22,7 bilhões 

(ano base 

2012)* 

Longo Prazo 

(2028-2034) 

Implantação em toda a área rural sistema de esgotamento 

sanitário além do provimento de banheiros e unidades 

hidrossanitárias domiciliares. 

Implantação na zona rural medidas estruturais de educação 

ambiental para o saneamento, além de, em função de 

necessidades ditadas pelo saneamento integrado, ações de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Elaboração de estudos dos corpos hídricos e do regime pluvial 

da zona rural, além do mapeamento das áreas de risco. 

Criação de um Comitê 
Criação de um Comitê para intervir junto com a FUNASA para 

implantação dos programas de saneamento na zona rural 

Emergencial 

(2016-2018) 

* A coordenação do Programa será atribuída ao MS, que deverá compartilhar sua execução com outros órgãos federais afins ao tema, 

incentivando-se a inclusão do MCidades, de forma a assegurar unidade com os demais programas e criar ambiente propício à coordenação 

integrada da política federal. Além desses ministérios deverão participar, também, os da Integração Nacional, dada sua atuação em todo o 

território nacional; do Desenvolvimento Agrário, pela relação direta com a zona rural e suas comunidades; do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, em vista da importante experiência do Projeto Cisternas; da Educação, sobretudo com seu potencial aporte para ações de 

educação ambiental para o saneamento; do Meio Ambiente, dadas suas ações voltadas para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

para a área rural, como o Projeto Água Doce; e das secretarias especiais de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas para as 

Mulheres.  

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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4. CRONOGRAMA 

A seguir são apresentadas as planilhas sínteses com os cronogramas físico-financeiros, de 

acordo com os quadros apresentados no capítulo anterior. 
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QUADRO 4.1 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

* Somente Sede e Padre Pinto 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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Elaboração de Estudo de 

Avaliação da Oferta de 

Água para Abastecimento 

Público

Elaboração de Estudo de Avaliação da Oferta de Água 

para Abastecimento Público dos atuais mananciais de 

abastecimento

220.000,00

Implantar Rede de 

Distribuição e Ligações 

Prediais de Água

Implantação de 8,73 km de rede de distribuição e  

396 ligações prediais 

1.570.000,00

Implantar Sistemas de 

Tratamento do Lodo e de 

Recirculação das Águas de 

Lavagem dos Filtros nas 

ETAs*

Implantação de Sistema de Tratamento do Lodo e de 

Recirculação das Águas de Lavagem dos Filtros nas 

ETA.

320.000,00

Programa de Redução de 

Perdas

Implantação de um Programa de Redução de Perdas, 

que implique, de um modo geral, a possível 

setorização da rede, substituição de hidrômetros, 

590.000,00

Cadastro Técnico do 

Sistema de Abastecimento 

de Água

Levantamento Cadastral Técnico das Estruturas do 

Sistema de Abastecimento de Água

920.000,00

Troca da rede de 

distribuição – adutora de 

água tratada – 3km – 

Troca da tubulação, com revisão do traçado 10.000,00

Distrito 

Conceição de 

Piracicaba

Ampliar o sistema de 

reservação

Ampliar a reservação do Distrito Conceição de 

Piracicaba de 50 m³ para 100 m³;

60.000,00

                               3.690.000,00 

Cronograma Físico-Financeiro

Intervenções Investimentos Previstos - R$
Médio Prazo Longo PrazoEmergencial Curto Prazo

Total do investimento      1.726.000,00                                668.000,00                     432.000,00                                                                 864.000,00 

Área Urbana -  

Sede, 

Conceição e 

Padre Pinto 
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QUADRO 4.2 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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Distrito Sede: Implantação de 153 km de rede de 

coleta e afastamento e de 3.110 ligações prediais.                                                                                                                                                  

Distrito Conceição de Piracicaba: Implantação de 

14,1 km de rede de coleta e afastamento e de 305 

ligações prediais.               

Distrito Padre Pinto: Implantação de 2 km de rede de 

coleta e afastamento e de 59 ligações prediais.  

Implantar ETE – Distrito 

Conceição de 

Piracicaba

Construção da ETE com capacidade de 5 L/s até 2018 1.110.000,00

Implantar Tratamento 

Secundário na ETE – 

Distrito de Conceição 

de Piracicaba

Implantação de Tratamento Secundário na ETE,

visando aumentar a remoção dos poluentes

1.110.000,00

Implantação de 

Sistema de Afastamento 

(interceptores) e 

estações de tratamento 

– Sede 
(1)

Implantação de rede interceptora no Córrego

Caxambú e Rio Piracicaba e implantação de 2 ETEs,

conforme o projeto existente.

15.380.000,00

Ampliação do sistema 

de tratamento das ETEs 

– atender 

contribuições 

estimadas

Ampliação das ETEs para atender a uma vazão total de 

50 L/s, ou seja, o dobro da vazão de planejamento

adotado no projeto existente.

7.690.000,00

Substituição de rede

Substituição de aproximadamente 20% da rede 

existente

1.100.000,00

Cadastro Técnico do 

Sistema de 

Esgotamento Sanitário

Levantamento topográfico de todas as estruturas 

componentes do sistema de esgotamento sanitário.

12.770.000,00

                             78.780.000,00 

39.620.000,00

Ampliar Sistema de 

Coleta e Afastamento 

de Esgoto

* Somente Sede e Conceição de Piracicaba

Intervenções

Total do investimento

Investimentos Previstos - R$

   44.270.500,00                          10.367.500,00                 8.294.000,00 

Cronograma Físico-Financeiro

                                                          15.848.000,00 

Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Área Urbana - 

Sede, 

Conceição de 

Piracicaba e 

Padre Pinto
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QUADRO 4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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Ampliação de Coleta 

Seletiva

Aquisição dos Equipamentos necessários à coleta 700.000,00

Ampliação dos índices 

de reaproveitamento 

de RSU

Ampliar a central de triagem e implantar usina de 

compostagem

500.000,00

Aquisição de novos equipamentos para a relização da 

coleta dos RCC

720.000,00

Implantação de uma Central de Britagem 100.000,00

Implantação de um depósito de Inertes 160.000,00

Monitoramento da 

qualidade dos serviços 

prestados

Criação de equipe de monitoramento e rotina de 

fiscalização de todas as etapas (coleta, transporte e 

destinação final dos RSS)

60.000,00

Plano de Gestão 

Integrada dos Resíduos 

Sólidos (PGIRS).

Contratação de uma empresa especializada na 

Elaboração do (PGIRS).

800.000,00

3.040.000,00-

Intervenções

Cronograma Físico-Financeiro

Investimentos Previstos - R$
Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Total do investimento 1.500.000,00 1.040.000,00 500.000,00

Ampliação dos índices 

de coleta 

reaproveitamento de 

RCC
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QUADRO 4.4 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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Implantação de estrutura 

de inspeção e 

manutenção da drenagem

680.000,00

Elaborar diretrizes para 

padronização de projeto 

viário e drenagem pluvial, 

150.000,00

Elaboração de registro de 

incidentes envolvendo 

microdrenagem e 

Criação de um Banco de Dados com o registro dos 

incidentes

680.000,00

Obtenção de acesso aos 

dados dos postos locais de 

monitoramento de chuvas 

Obtenção de acesso aos dados de monitoramento dos 

postos pluviométricos e fluviométricos existentes e 

elaboração de registro

640.000,00

Caracterização do 

escoamento dos cursos 

d´água no Rio Piracicaba

Contratação de empresa espcializada para cadastro das 

interferências nesses cursos d´água, levantamentos 

topobatimétricos, estudos hidrológicos e hidráulicos e 

110.000,00

Estudos complementares 

para o alagamento na 

Avenida Castelo Branco.

Contratação de empresa especializada para Análise do 

escoamento das águas das chuvas e implantação de rede 

de drenagem

3.080.000,00

Estudos complementares 

para o alagamento na Rua 

Antônio Saturnino e 

Manoel Fernandes 

Carneiro.

Contratação de empresa especializada para análise do 

escoamento das águas das chuvas e implantação de rede 

de drenagem, com extensão aproximada de 300 m.

4.000.000,00

Implantação do Plano 

Diretor de Drenagem 

Urbana (PDDU).

Elaborar PDDU 380.000,00

Elaboração de cadastro 

técnico do sistema de 

drenagem e manejo de 

Levantamento topográfico de todas as estruturas 

componentes do sistema de micro e macrodrenagem.

320.000,00

10.040.000,00380.000,00

Intervenções

Cronograma Físico-Financeiro

Investimentos Previstos - R$
Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Elaboração de projeto, e contratação de equipe para a 

realização da fiscalização e contratação de equipe 

necessária para realizar manutenção dos equipamentos 

de inspeção e contratar mão de obra para acompanhar 

o crescimento urbano.

Total do investimento 8.980.000,00 680.000,00 -
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QUADRO 4.5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PROGRAMAS GERAIS 

  

* custo de programa estimado pelo PARH Piracicaba, para todos os municípios da Bacia. 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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Programa de Proteção de Nascentes e 

Mananciais de Abastecimento de Água

Implantação do Programa P052 do PARH 

(2010)

566.135,96*

Programa de Adequação de Interferências 

entre Redes de Esgoto e Drenagem

Realização de oficinas de conscientização com 

a população, ampliações e adequações no 

sistema de esgotamento e na rede de drenagem 

800.000,00

Programa de Cobrança pelos serviços de 

Saneamento Básico

Implantação de tarifas ou taxas do sistema de 

esgotamento sanitário

27.000,00

Programa de Capacitação dos 

Operadores dos Serviços de Saneamento 

Básico

Implantação de cursos, palestras e oficinas para 

os operadores

110.000,00

Revisão do Código de Postura Municipal

Contratação de equipe especializada ou 

definição de equipe da Prefeitura para 

elaboração

130.000,00

Revisão do Plano Diretor do Município

Contratação de equipe especializada ou 

definição de equipe da Prefeitura para 

elaboração

130.000,00

1.763.135,96

Investimentos Previstos - R$
Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

44.000,00

Área 

Urbana e 

Rural

Total do investimento 1.642.635,96 54.500,00 22.000,00

Intervenções

Cronograma Físico-Financeiro
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QUADRO 4.6 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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Estímulo à população 

para apoio de 

programas ambientais

Realização de oficinas, programas educacionais 

e teatros populares

400.000,00

Programa de Utilização 

Racional da Água

Realização de oficinas de conscientização com 

a população e programas educacionais

400.000,00

Conscientização da 

utilização do sistema 

de esgotamento 

Realização de oficinas de conscientização com 

a população e programas educacionais

400.000,00

Conscientização da 

coleta seletiva

Mobilização da população para realização da 

coleta seletiva

400.000,00

Programa de Reúso da 

Água

Realização de oficinas para conscientização 400.000,00

2.000.000,00

Área Urbana 

e Rural

Intervenções

Cronograma Físico-Financeiro

Investimentos Previstos - R$
Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Total do investimento 300.000,00 500.000,00 400.000,00 800.000,00
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QUADRO 4.7 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL 

 

* A coordenação do Programa será atribuída ao MS, que deverá compartilhar sua execução com outros órgãos federais afins ao tema, incentivando-se a inclusão do MCidades, de forma a assegurar unidade com os demais programas e criar ambiente propício à coordenação integrada da política federal. Além 

desses ministérios deverão participar, também, os da Integração Nacional, dada sua atuação em todo o território nacional; do Desenvolvimento Agrário, pela relação direta com a zona rural e suas comunidades; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em vista da importante experiência do Projeto 

Cisternas; da Educação, sobretudo com seu potencial aporte para ações de educação ambiental para o saneamento; do Meio Ambiente, dadas suas ações voltadas para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e para a área rural, como o Projeto Água Doce; e das secretarias especiais de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres.  

Elaboração ENGECORPS – 2014. 
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Implantação em áreas rurais e comunidades 

tradicionais medidas estruturais de abastecimento 

de água potável

Implantação em toda a área rural sistema de 

esgotamento sanitário além do provimento de 

banheiros e unidades hidrossanitárias domiciliares.

Implantação na zona rural medidas estruturais de 

educação ambiental para o saneamento, além de, 

em função de necessidades ditadas pelo 

saneamento integrado, ações de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos.

Elaboração de estudos dos corpos hídricos e do 

regime pluvial da zona rural, além do mapeamento 

das áreas de risco.

Criação de um Comitê

Criação de um Comitê para intervir junto com a 

FUNASA para implantação dos programas de 

saneamento na zona rural

22,7 bilhões* 

(ano base 2012)

Intervenções

Cronograma Físico-Financeiro

Investimentos 

Previstos - R$

Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Programa Nacional de 

Saneamento Rural
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5. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS E FONTES DE 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

5.1 CONDICIONANTES GERAIS 

Nos itens em sequência, apresentam-se várias informações relativas à captação de recursos 

para execução dos programas, projetos e ações para o PMSB. A seleção dos programas de 

financiamentos mais adequados dependerá das condições do município, atreladas aos 

objetivos de curto, médio e longo prazo, aos montantes de investimentos necessários, aos 

ambientes legais de financiamento e outras condições institucionais específicas. 

Em termos econômicos, sob o regime de eficiência, os custos de exploração e administração 

dos serviços devem ser suportados pelos preços públicos, taxas ou impostos, de forma a 

possibilitar a cobertura das despesas operacionais administrativas, fiscais e financeiras, 

incluindo o custo do serviço da dívida de empréstimos contraídos. O modelo de financiamento 

a ser praticado envolve a avaliação da capacidade de pagamento dos usuários e da capacidade 

do tomador do recurso, associado à viabilidade técnica e econômico-financeira do projeto e às 

metas de universalização dos serviços de saneamento. As regras de financiamento também 

devem ser respeitadas, considerando-se a legislação fiscal e, mais recentemente, a Lei das 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007).   

Para que se possam obter os financiamentos ou repasses para aplicação em saneamento 

básico, as ações e os programas pertinentes deverão ser enquadrados em categorias que se 

insiram no planejamento geral do município e deverão estar associadas às Leis Orçamentárias 

Anuais, às Leis de Diretrizes Orçamentárias e aos Planos Plurianuais do Município. Em 

princípio, as principais categorias, que serão objeto de propostas, são: Desenvolvimento 

Institucional; Planejamento e Gestão; Desenvolvimento de Tecnologias e Capacitação em 

Recursos Hídricos; Conservação de Solo e Água e de Ecossistemas; Conservação da 

Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hídricos; Gestão, Recuperação e Manutenção de 

Mananciais; Obras e Serviços de Infraestrutura Hídrica de Interesse Local; Obras e Serviços de 

Infraestrutura de Esgotamento Sanitário. 

A partir do estabelecimento das categorias, conforme supracitado, os programas de 

financiamentos, a serem elaborados pelo próprio município, deverão contemplar a definição 

do modelo de financiamento e a identificação das fontes e usos de recursos financeiros para a 

sua execução. Para tanto, poderão ser levantados, para efeito de apresentação do modelo de 

financiamento e com detalhamento nos horizontes de planejamento, os seguintes aspectos: as 

fontes externas, nacionais e internacionais, abrangendo recursos onerosos e repasses a fundo 

perdido (não onerosos); as fontes no âmbito do município; as fontes internas, resultantes das 

receitas da prestação de serviços e as fontes alternativas de recursos, tal como a participação do 

setor privado na implementação das ações de saneamento no município. 
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5.2 FORMAS DE OBTENÇÃO DE RECURSOS 

As principais fontes de financiamento disponíveis para o setor de saneamento básico do Brasil, 

desde a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico (1971), são as seguintes: 

 Recursos onerosos, oriundos dos fundos financiadores (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço-FGTS e Fundo de Amparo do Trabalhador-FAT); são captados através de operações 

de crédito e são gravados por juros reais;  

 Recursos não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (Loa), também conhecida 

como OGU (Orçamento Geral da União) e, também, de orçamentos de estados e 

municípios; são obtidos via transferência fiscal entre entes federados, não havendo 

incidência de juros reais;  

 Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto às agências 

multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 

Banco Mundial (BIRD); 

 Recursos captados no mercado de capitais, por meio do lançamento de ações ou emissão 

de debêntures, onde o conceito de investimento de risco apresenta-se como principal fator 

decisório na inversão de capitais no saneamento básico; 

 Recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes de superávits de arrecadação; 

 Recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Fundos Estaduais de 

Recursos Hídricos).  

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo 

prazo, operados, principalmente, pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, e pelo 

BNDES, com recursos próprios e do FAT. Os recursos não onerosos não preveem retorno 

financeiro, uma vez que os beneficiários de tais recursos não necessitam ressarcir os cofres 

públicos. 

Nos itens seguintes, apresentam-se os principais programas de financiamentos existentes e as 

respectivas fontes de financiamento, conforme a disponibilidade de informações constantes dos 

órgãos envolvidos.  

5.3 FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

De forma resumida, apresentam-se as principais fontes de captação de recursos, através de 

programas instituídos e através de linhas de financiamento, na esfera federal e estadual: 

 No âmbito Federal: 

 ANA – Agência Nacional de Águas – PRODES/Programa de Gestão de Recursos 

Hídricos, etc.; 
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 BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (ver linhas de 

financiamento no item 10.5 adiante); 

 CEF – Caixa Econômica Federal – Abastecimento de Água/Esgotamento Sanitário/Brasil 

Joga Limpo/Serviços Urbanos de Água e Esgoto, etc.; 

 Ministério das Cidades – Saneamento para Todos, etc.; 

 Ministério da Saúde (FUNASA); 

 FNMA – Fundo do Meio Ambiente; 

 COFIEX – Investimentos Externos; 

 Ministério do Meio Ambiente; 

 Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 No âmbito Estadual: 

 FHIDRO – Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais; 

 BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais; 

No âmbito do Governo do Estado de Minas Gerais, deverão ser considerados os programas, 

projetos, fundos, enfim, todas as ações do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Doce, bem 

como de outras pastas, que efetivamente se aplicam ao município, que poderão resultar em 

recursos para a implantação do plano de saneamento básico. Atualmente, podem ser citados 

os seguintes programas/projetos:  

 Programa de Saneamento da Bacia,  

 Programa de Universalização do Saneamento,  

 Programa de Convivência com as Cheias,  

 Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura, entre outros. 

Já o Plano Plurianual do Governo do Estado de Minas Gerais (2012-2015) destinou verbas a 

diversos programas aplicáveis ao saneamento básico do Estado de Minas Gerais, podendo ser 

citados, entre outros: 

 Programa 053 – Saneamento para Todos – universalizar o acesso da população de Minas 

Gerais aos serviços de saneamento básico; 

 Programa 222 – Resíduos Sólidos - apoiar as administrações municipais na implementação 

de medidas tecnicamente adequadas para disposição final de resíduos urbanos; 

 Programa 205 – Regulação da prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário; 



-31- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 6 – Plano de Investimentos – Município: Rio Piracicaba 

ENGECORPS 

1246-IBA-06-SA-RT-0006 

 

 Programa 113 – desenvolvimento sustentável de recursos hídricos - contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população, especialmente nas regiões menos 

desenvolvidas de minas gerais, mediante planejamento e gestão dos recursos hídricos 

simultaneamente com a expansão e otimização da infraestrutura hídrica, de forma a 

garantir a oferta sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos 

múltiplos. 

5.4 LISTAGEM DE VARIADOS PROGRAMAS E AS FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O 

SANEAMENTO 

Cumpre salientar que o município, na implementação das ações necessárias para se atingir a 

universalização do saneamento, deverá selecionar o (s) programa (s) de financiamentos que 

melhor se adeque (m) às suas necessidades, função, evidentemente, de uma série de 

procedimentos a serem cumpridos, conforme exigências das instituições envolvidas. 

QUADRO 5.1 – RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO 

Instituição 

Programa 

Finalidade 

Beneficiário 
Origem dos 

Recursos 
Itens Financiáveis 

SEMAD 

FHIDRO - Fundo de 

Recuperação, proteção e 

Desenvolvimento das Bacias 

Hidrográficas. 

Vários Programas voltados para 

a racionalização do uso e a 

melhoria dos recursos hídricos. 

São incluídos também 

programas voltados a prevenção 

de inundações. 

Prefeituras 

Municipais, 

Empresas 

Públicas e 

Consórcios 

Intermunicipais. 

BDMG Projeto / Obras e Serviços. 

BDMG 

Programa de Modernização 

Institucional e Ampliação da 

Infraestrutura em municípios do 

Estado de Minas Gerais 

Prefeituras 

Municipais, 

Empresas 

Públicas e 

Consórcios 

Intermunicipais. 

BDMG Projetos de Infraestrutura 

CAIXA 

ECONÔMICA 

FEDERAL 

(CEF) 

Pró Comunidade – Programa de 

Melhoramentos Comunitários: 

Viabilizar Obras de Saneamento 

através de parceria entre a 

comunidade, Prefeitura 

Municipal e CEF. 

Prefeituras 

Municipais. 
FGTS 

Obras de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, destinação 

de resíduos sólidos, 

melhoramento em vias públicas, 

drenagem, distribuição de energia 

elétrica e construção e melhorias 

em áreas de lazer e esporte.  

MPOG – 

SEDU 

PRÓ-SANEAMENTO 

Ações de saneamento para 

melhoria das condições de 

saúde e da qualidade de vida da 

população, aumento da 

eficiência dos agentes de 

serviço, drenagem urbana, para 

famílias com renda média 

mensal de até 12 salários 

mínimos. 

Prefeituras, 

Governos 

Estaduais e do 

Distrito Federal, 

Concessionárias 

Estaduais e 

Municipais de 

Saneamento e 

Órgãos 

Autônomos 

Municipais. 

FGTS - Fundo 

de Garantia por 

Tempo de 

Serviço. 

Destina-se ao aumento da 

cobertura e/ou tratamento e 

destinação final adequados dos 

efluentes, através da implantação, 

ampliação, otimização e/ou 

reabilitação de Sistemas 

existentes e expansão de redes 

e/ou ligações prediais. 

Continua... 

  

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_cgi.exe/HPComites?Comite=fehidro
http://www1.caixa.gov.br/cidade/asp/personaliza/iPaginaRedesenho.asp?pagina=4000000200&navegacao=4000000201
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Continuação. 

QUADRO 5.1 – RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO 

Instituição 

Programa 

Finalidade 

Beneficiário 
Origem dos 

Recursos 
Itens Financiáveis 

MPOG – 

SEDU 

PROSANEAR 

Ações integradas de saneamento 

em aglomerados urbanos 

ocupados por população de 

baixa renda (até 3 salários 

mínimos) com precariedade 

e/ou inexistência de condições 

sanitárias e ambientais. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e do 

Distrito Federal, 

Concessionárias 

Estaduais e 

Municipais de 

Saneamento e 

Órgãos 

Autônomos 

Municipais. 

Financiamento 

parcial com 

contrapartida e 

retorno do 

empréstimo / FGTS. 

Obras integradas de 

saneamento: abastecimento 

de água, esgoto sanitário, 

microdrenagem/instalações 

hidráulico sanitárias e 

contenção de encostas com 

ações de participação 

comunitária (mobilização, 

educação sanitária). 

MPOG – 

SEDU 

PASS - Programa de Ação Social 

em Saneamento 

Projetos integrados de 

saneamento nos bolsões de 

pobreza. Programa em cidades 

turísticas. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

estaduais e 

Distrito Federal. 

Fundo perdido com 

contrapartida / 

orçamento da união. 

Contempla ações de 

abastecimento em água, 

esgotamento sanitário, 

disposição final de resíduos 

sólidos. Instalações 

hidráulico-sanitárias 

intradomiciliares. 

MPOG – 

SEDU 

PROGEST - Programa de Apoio 

à Gestão do Sistema de Coleta e 

Disposição Final de Resíduos 

Sólidos. 

Prefeituras 

Municipais, 

Governos 

Estaduais e 

Distrito Federal. 

Fundo perdido / 

Orçamento da 

União. 

Encontros técnicos, 

publicações, estudos, 

sistemas piloto em gestão e 

redução de resíduos sólidos; 

análise econômica de 

tecnologias e sua 

aplicabilidade. 

MPOG – 

SEDU 

PRO-INFRA 

Programa de Investimentos 

Públicos em Poluição Ambiental 

e Redução de Risco e de 

Insalubridade em 

Áreas habitadas por População 

de Baixa Renda. 

Áreas urbanas 

localizadas em 

todo o território 

nacional. 

Orçamento Geral da 

União (OGU) - 

Emendas 

Parlamentares, 

Contrapartidas dos 

Estados, Municípios 

e Distrito Federal. 

Melhorias na infraestrutura 

urbana em áreas 

degradadas, insalubres ou 

em situação de risco. 

MINISTÉRIO 

DA SAÚDE - 

FUNASA  

FUNASA - Fundação Nacional 

de Saúde 

Obras e serviços em 

saneamento. 

Prefeituras 

Municipais e 

Serviços 

Municipais de 

Limpeza Pública. 

Fundo perdido / 

Ministério da Saúde 

Sistemas de resíduos sólidos, 

serviços de drenagem para o 

controle de malária, 

melhorias sanitárias 

domiciliares, sistemas de 

abastecimento de água, 

sistemas de esgotamento 

sanitário, estudos e pesquisa. 

Continua... 

  

http://www.sabesp.com.br/o_que_fazemos/projetos_especiais/acao_comunitaria/programa_prosanear.htm
file:///C:/GTI/Site/programas.htm
http://www.presidencia.gov.br/sedu/Programas/Progest/Historico_progest.htm
http://www1.caixa.gov.br/cidade/asp/personaliza/iPaginaRedesenho.asp?pagina=4000000197&navegacao=4000000196
http://www.funasa.gov.br/
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Continuação. 

QUADRO 5.1 – RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO 

Instituição 

Programa 

Finalidade 

Beneficiário 
Origem dos 

Recursos 
Itens Financiáveis 

MINISTÉRIO 

DO MEIO 

AMBIENTE 

PROGRAMA DO CENTRO 

NACIONAL DE REFERÊNCIA 

EM GESTÃO AMBIENTAL 

URBANA 

Coletar e Organizar 

informações, Promover o 

Intercâmbio de Tecnologias, 

Processos e Experiências de 

Gestão Relacionada com o Meio 

Ambiente Urbano. 

Serviço público 

aberto a toda a 

população, aos 

formadores de 

opinião, aos 

profissionais que 

lidam com a 

administração 

municipal, aos 

técnicos, aos 

prefeitos e às 

demais 

autoridades 

municipais. 

Convênio do 

Ministério do Meio 

Ambiente com a 

Universidade Livre 

do Meio Ambiente. 

_ 

PROGRAMA DE 

CONSERVAÇÃO E 

REVITALIZAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

Ações, Programas e Projetos no 

Âmbito dos Resíduos Sólidos. 

Municípios e 

Associações 

participantes do 

Programa de 

Revitalização dos 

Recursos nos 

quais seja 

identificada 

prioridade de 

ação na área de 

resíduos sólidos. 

Convênios firmados 

com órgãos dos 

Governo Federal, 

Estadual e Municipal, 

Organismo 

Nacionais e 

Internacionais e 

Orçamento Geral da 

União (OGU). 

_ 

MINISTÉRIO 

DO MEIO 

AMBIENTE – 

IBAMA 

REBRAMAR - Rede Brasileira de 

Manejo Ambiental de Resíduos 

Sólidos. 

Estados e 

Municípios em 

todo o território 

nacional. 

Ministério do Meio 

Ambiente. 

Programas entre os agentes 

que geram resíduos, aqueles 

que o controlam e a 

comunidade. 

MINISTÉRIO 

DO MEIO 

AMBIENTE 

LIXO E CIDADANIA 

A retirada de crianças e 

adolescentes dos lixões, onde 

trabalham diretamente na 

catação ou acompanham seus 

familiares nesta atividade. 

Municípios em 

todo o território 

nacional. 

Fundo perdido. 
Melhoria da qualidade de 

vida. 

MINISTÉRIO 

DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

PROSAB - Programa de 

Pesquisa em Saneamento 

Básico. 

Visa promover e apoiar o 

desenvolvimento de pesquisas 

na área de saneamento 

ambiental. 

Comunidade 

acadêmica e 

científica de todo 

o território 

nacional. 

FINEP, CNPQ, Caixa 

Econômica Federal, 

CAPES e Ministério 

da Ciência e 

Tecnologia. 

Pesquisas relacionadas a: 

águas de abastecimento, 

águas residuárias, resíduos 

sólidos (aproveitamento de 

lodo). 

Notas 

2 – MPOG – Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEDU – Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

 

  

http://www.mma.gov.br/port/sqa/urbano.html
http://www.mma.gov.br/port/sqa/urbano.html
http://www.mma.gov.br/port/sqa/urbano.html
http://www.mma.gov.br/port/sqa/urbano.html
http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www2.ibama.gov.br/~rebramar/inicio.htm
http://www.mma.gov.br/port/fnma/capacita/doc/proponen/plec.pdf
http://www.finep.gov.br/Prosab/index.html
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5.5 DESCRIÇÃO RESUMIDA DE ALGUNS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS DE GRANDE 

INTERESSE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB 

A seguir, encontram-se descritos, de forma resumida, alguns programas de grande interesse 

para implementação do PMSB, em nível federal. 

PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 

Entre os programas instituídos pelo governo federal, o Programa Saneamento para Todos 

constitui-se no principal programa de destinado ao setor de saneamento básico, pois 

contempla todos os prestadores de serviços de saneamento, públicos e privados. 

Visa a financiar empreendimentos com recursos oriundos do FGTS (onerosos) e da 

contrapartida do solicitante. Deverá ser habilitado pelo Ministério das Cidades e é gerenciado 

pela Caixa Econômica Federal. Possui as seguintes modalidades: 

 Abastecimento de Água – destina-se à promoção de ações que visem ao aumento da 

cobertura ou da capacidade de produção do sistema de abastecimento de água; 

 Esgotamento Sanitário – destina-se à promoção de ações para aumento da cobertura dos 

sistemas de esgotamento sanitário ou da capacidade de tratamento e destinação final 

adequada dos efluentes; 

 Saneamento Integrado – destina-se à promoção de ações integradas em áreas ocupadas por 

população de baixa renda. Abrange o abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, além de ações relativas ao trabalho 

socioambiental nas áreas de educação ambiental, além da promoção da participação 

comunitária e, quando for o caso, ao trabalho social destinado à inclusão social de 

catadores e aproveitamento econômico do material reciclável, visando à sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental dos empreendimentos. 

 Desenvolvimento Institucional – destina-se à promoção de ações articuladas, viando ao 

aumento de eficiência dos prestadores de serviços públicos. Nos casos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, visa à promoção de melhorias operacionais, incluindo a 

reabilitação e recuperação de instalações e redes existentes, redução de custos e de perdas; 

no caso da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, visa à promoção de melhorias 

operacionais, incluindo a reabilitação e recuperação de instalações existentes. 

 Manejo de Resíduos Sólidos e de Águas Pluviais – no caso dos resíduos sólidos, destina-se à 

promoção de ações com vistas ao aumento da cobertura dos serviços (coleta, transporte, 

tratamento e disposição dos resíduos domiciliares e provenientes dos serviços de saúde, 

varrição, capina, poda, etc.); no caso das águas pluviais, promoção de ações de prevenção 

e controle de enchentes, inundações e de seus danos nas áreas urbanas. 
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Outras modalidades incluem o manejo dos resíduos da construção e demolição, a preservação 

e recuperação de mananciais e o financiamento de estudos e projetos, inclusive os planos 

municipais e regionais de saneamento básico. 

As condições gerais de concessão do financiamento são as seguintes: 

 em operações com o setor público a contrapartida mínima de 5% do valor do investimento, 

com exceção na modalidade abastecimento de água, que é de 10%; com o setor privado é 

de 20%; 

 os juros são de 6%, exceto para a modalidade Saneamento Integrado, que é de 5%; 

 a remuneração da CEF é de 2% sobre o saldo devedor e a taxa de risco de crédito limitada 

a 1%, conforme a análise cadastral do solicitante. 

PRODES 

O PRODES (Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas), criado pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) em 2001, visa a incentivar a implantação ou ampliação de estações de tratamento 

para reduzir os níveis de poluição em bacias hidrográficas, a partir de prioridades estabelecidas 

pela ANA. Esse programa, também conhecido como “Programa de Compra de Esgoto 

Tratado”, incentiva financeiramente os resultados obtidos em termos do cumprimento de 

metas estabelecidas pela redução da carga poluidora, desde que sejam satisfeitas as condições 

previstas em contrato. 

Os empreendimentos elegíveis que podem participar do PRODES são: estações de tratamento 

de esgotos ainda não iniciadas, estações em fase de construção com, no máximo, 70% do 

orçamento executado e estações com ampliações e melhorias que signifiquem aumento da 

capacidade de tratamento e/ou eficiência. 

PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Esse programa integra projetos e atividades que objetivam a recuperação e preservação da 

qualidade e quantidade de recursos hídricos das bacias hidrográficas. O programa, que tem 

gestão da ANA – Agência Nacional de Águas, é operado com recursos do Orçamento Geral da 

União (não oneroso-repasse do OGU). Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida 

oferecida aos porcentuais definidos pela ANA em conformidade com as Leis das Diretrizes 

Orçamentárias (LDO).  

As modalidades abrangidas por esse programa são as seguintes: 

Despoluição de Corpos D’Água 

 Sistema de transporte e disposição final adequada de esgotos sanitários; 

 Desassoreamento e controle da erosão; 



-36- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 6 – Plano de Investimentos – Município: Rio Piracicaba 

ENGECORPS 

1246-IBA-06-SA-RT-0006 

 

 Contenção de encostas; 

 Recomposição da vegetação ciliar. 

Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos D’Água em Áreas Urbanas 

 Desassoreamento e controle de erosão; 

 Contenção de encostas; 

 Remanejamento/reassentamento da população; 

 Uso e ocupação do solo para preservação de mananciais; 

 Implantação de parques para controle de erosão e preservação de mananciais; 

 Recomposição da rede de drenagem; 

 Recomposição de vegetação ciliar; 

  Aquisição de equipamentos e outros bens. 

Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes 

 Desassoreamento e controle de enchentes; 

 Drenagem urbana; 

 Urbanização para controle de cheias, erosões e deslizamentos; 

 Recomposição de vegetação ciliar; 

 Obras para preservação ou minimização dos efeitos da seca; 

 Sistemas simplificados de abastecimento de água; 

 Barragens subterrâneas. 

PROGRAMAS DA FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE) 

A FUNASA é um órgão do Ministério da Saúde que detém a mais antiga e contínua experiência 

em ações de saneamento no País. Na busca da redução dos riscos à saúde, financia a 

universalização dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de 

resíduos sólidos urbanos. Além disso, promove melhorias sanitárias domiciliares, a cooperação 

técnica, estudos e pesquisas e ações de saneamento rural, contribuindo para a erradicação da 

extrema pobreza. 
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Cabe à FUNASA a responsabilidade de alocar recursos não onerosos para sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e melhorias 

sanitárias domiciliares prioritariamente para municípios com população inferior a 

50.000 habitantes e em comunidades quilombolas, assentamentos e áreas rurais.  

As ações e programas em Engenharia de Saúde Pública constantes dos financiamentos da 

FUNASA são os seguintes: 

 Saneamento para a Promoção da Saúde; 

 Sistema de Abastecimento de Água; 

 Cooperação Técnica; 

 Sistema de Esgotamento Sanitário; 

 Estudos e Pesquisas; 

 Melhorias Sanitárias Domiciliares; 

 Melhorias habitacionais para o Controle de Doenças de Chagas; 

 Resíduos Sólidos; 

 Saneamento Rural; 

 Projetos Laboratoriais. 

5.6 INSTITUIÇÕES COM FINANCIAMENTOS ONEROSOS 

Outas alternativas possíveis, dentre as instituições com financiamentos onerosos, podem ser 

citadas as seguintes: 

BNDES/FINEM 

O BNDES poderá financiar os projetos de saneamento, incluindo: 

 abastecimento de água;  

 esgotamento sanitário;  

 efluentes e resíduos industriais;  

 resíduos sólidos;  

 gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas);  

 recuperação de áreas ambientalmente degradadas;  
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 desenvolvimento institucional;  

 despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês; 

 macrodrenagem. 

Os principais clientes do Banco nesses empreendimentos são os Estados, Municípios e entes da 

Administração Pública Indireta de todas as esferas federativas, inclusive consórcios públicos. A 

linha de financiamento Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos baseia-se nas diretrizes do 

produto BNDES FINEM, com algumas condições específicas, descritas a seguir: 

Taxa de Juros 

Apoio Direto:  

 (operação feita diretamente com o BNDES)   

Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + 

Taxa de Risco de Crédito 

Apoio Indireto:  

 (operação feita por meio de instituição financeira 

credenciada) 

Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + 

Taxa de Intermediação Financeira + 

Remuneração da Instituição Financeira Credenciada 

 

 

 Custo Financeiro: TJLP. Atualmente em 6% ao ano 

 Remuneração Básica do BNDES: 0,9% a.a. 

 Taxa de Risco de Crédito: até 4,18% a.a., conforme o risco de crédito do cliente, sendo 

1,0% a.a. para a administração pública direta dos Estados e Municípios. 

 Taxa de Intermediação Financeira: 0,5% a.a. somente para médias e grandes empresas; 

Municípios estão isentos da taxa. 

 Remuneração: Remuneração da Instituição Financeira Credenciada será negociada entre a 

instituição financeira credenciada e o cliente. 

 Participação: A participação máxima do BNDES no financiamento não deverá ultrapassar a 

80% dos itens financiáveis, no entanto, esse limite pode ser aumentado para 

empreendimentos localizados nos municípios beneficiados pela Política de Dinamização 

Regional (PDR).  

 Prazo: O prazo total de financiamento será determinado em função da capacidade de 

pagamento do empreendimento, da empresa e do grupo econômico. 

 Garantias: Para apoio direto serão aquelas definidas na análise da operação, Para apoio 

indireto serão negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente.  

Para a solicitação de empréstimo junto ao BNDES, faz-se necessária a apresentação de um 

modelo de avaliação econômica do empreendimento. O proponente, na apresentação dos 

estudos e projetos e no encaminhamento das solicitações de financiamento referentes à 

implantação e ampliação de sistemas, deve apresentar a Avaliação Econômica do 

correspondente empreendimento. Esta deverá incluir os critérios e rotinas para obtenção dos 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Custos_Financeiros/Taxa_de_Juros_de_Longo_Prazo_TJLP/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Instituicao_Financeira_Credenciada/instituicoes.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Politicas_Transversais/pdr.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Politicas_Transversais/pdr.html


-39- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 6 – Plano de Investimentos – Município: Rio Piracicaba 

ENGECORPS 

1246-IBA-06-SA-RT-0006 

 

resultados econômicos, tais como cálculo da tarifa média, despesas com energia, pessoal, etc. 

As informações devem constar em um capítulo do relatório da avaliação socioeconômica, onde 

serão apresentadas as informações de: nome (estado, cidade, título do projeto); descrição do 

projeto; custo a preços constantes (investimento inicial, complementares em ampliações e em 

reformas e reabilitações); valores de despesas de explorações incrementais; receitas 

operacionais e indiretas; volume consumido incremental e população servida incremental. 

Na análise, serão selecionados os seguintes índices econômicos: população anual servida 

equivalente, investimento, custo, custo incremental médio de longo prazo - CIM e tarifa média 

atual. Também deverá ser realizada uma caracterização do município, com breve histórico, 

dados geográficos e demográficos, dados relativos à distribuição espacial da população (atual e 

tendências), uso e ocupação do solo, sistema de transporte e trânsito, sistema de saneamento 

básico e dados econômico-financeiros do município. 

Quanto ao projeto, deverão ser definidos seus objetivos e metas a serem atingidas. Deverá ser 

explicitada a fundamentação e justificativas para a realização do projeto, principais ganhos a 

serem obtidos com sua realização do número de pessoas a serem beneficiadas. 

Banco Mundial 

A busca de financiamentos e convênios via Banco Mundial deve ser uma alternativa 

interessante para a viabilização das ações. A entidade é a maior fonte mundial de assistência 

para o desenvolvimento, sendo que disponibiliza cerca de US$30 bilhões anuais em 

empréstimos para os seus países clientes. O Banco Mundial levanta dinheiro para os seus 

programas de desenvolvimento recorrendo aos mercados internacionais de capital e junto aos 

governos dos países ricos. 

A postulação de um projeto junto ao Banco Mundial deve ocorrer através da SEAIN (Secretaria 

de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento). Os órgãos públicos postulantes 

elaboram carta consulta à Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX/SEAIN), que publica 

sua resolução no Diário Oficial da União. É feita então uma consulta ao Banco Mundial e o 

detalhamento do projeto é desenvolvido conjuntamente. A Procuradoria Geral da Fazenda 

Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional então analisam o financiamento sob diversos 

critérios, como limites de endividamento, e concedem ou não a autorização para contraí-lo. 

No caso de estados e municípios, é necessária a concessão de aval da União. Após essa fase, é 

enviada uma solicitação ao Senado Federal, e é feito o credenciamento da operação junto ao 

Banco Central - FIRCE - Departamento de Capitais Estrangeiros. 

O Acordo Final é elaborado em negociação com o Banco Mundial, e é enviada carta de 

exposição de motivos ao Presidente da República sobre o financiamento. Após a aprovação 

pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal (CAE), o projeto é publicado e são 

determinadas as suas condições de efetividade. Finalmente, o financiamento é assinado entre 

representantes do mutuário e do Banco Mundial. 
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O Banco tem exigido que tais projetos sigam rigorosamente critérios ambientais e que 

contemplem a Educação Ambiental do público beneficiário dos projetos financiados. 

BID - PROCIDADES 

O PROCIDADES é um mecanismo de crédito destinado a promover a melhoria da qualidade 

de vida da população nos municípios brasileiros de pequeno e médio porte. A iniciativa é 

executada por meio de operações individuais financiadas pelo Banco Interamericano do 

Desenvolvimento (BID).  

O PROCIDADES financia ações de investimentos municipais em infraestrutura básica e social 

incluindo: desenvolvimento urbano integrado, transporte, sistema viário, saneamento, 

desenvolvimento social, gestão ambiental, fortalecimento institucional, entre outras. Para serem 

elegíveis, os projetos devem fazer parte de um plano de desenvolvimento municipal que leva 

em conta as prioridades gerais e concentra-se em setores com maior impacto econômico e 

social, com enfoque principal em populações de baixa renda. O PROCIDADES concentra o 

apoio do BID no plano municipal e simplifica os procedimentos de preparação e aprovação de 

projetos mediante a descentralização das operações. Uma equipe com especialistas, 

consultores e assistentes atua na representação do Banco no Brasil (CSC/CBR) para manter um 

estreito relacionamento com os municípios.  

O programa financia investimentos em desenvolvimento urbano integrado com uma 

abordagem multissetorial, concentrada e coordenada geograficamente, incluindo as seguintes 

modalidades: melhoria de bairros, recuperação urbana e renovação e consolidação urbana.  
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CBH-RIO DAS VELHAS – COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS; AGB 

PEIXE VIVO – ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO; PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO – MG. Plano 

Municipal de Saneamento Básico: Itabirito – MG. Elaborado pela DRZ GESTÃO 

AMBIENTAL. 53 p., 2013. 

CBH-RIO DAS VELHAS – COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS; AGB 

PEIXE VIVO – ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO; PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO – MG. 

Plano Municipal de Saneamento Básico: Ouro Preto – MG. Elaborado pela DRZ 

GESTÃO AMBIENTAL. 73 p., 2013. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento. Superintendência Central de Planejamento e 

Programação Orçamentária. Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015. 563 

p. Belo Horizonte, 2011. 

SSRH/CSAN – SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DE SÃO 

PAULO; PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL – SP. Plano Municipal Integrado 

de Saneamento Básico: Jaboticabal – SP. Elaborado pelo Consórcio ENGECORPS – 

MALBERTEC. 256 p., 2013. 
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ANEXO I – REUNIÃO DO PRODUTO 6: PLANO 

DE INVESTIMENTOS 
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ATA DA OFICINA 

Data: 18/07/2014 – 14h 

Local: Câmara Municipal 

Participantes: 20 pessoas, representantes dos comitês executivo e de coordenação, 

representantes do poder público, além da representante do IBIO AGB DOCE, do CBH 

Piracicaba e profissional da Engecorps. 

Objetivos: Apresentação e discussão do Plano de Investimento (Produto 6) proposto para o 

PMSB do município, a partir das proposições de programas, projetos e ações nos quatro 

componentes do saneamento básico apresentados no Produto 5.  

Desenvolvimento da reunião: 

A responsável pelo Plano por parte da Engecorps acertou com todos os presentes a 

metodologia da reunião, agradeceu a presença de todos e estimulou a contribuição dos 

presentes deixando-os à vontade para se manifestarem. 

A metodologia acertada, consistiu na leitura em conjunto do Produto 6, e assim cada ponto 

e/ou valor foi discutido e consolidado pelos participantes presentes. 

Alguns pontos – valores do plano de investimentos, foram questionados e assim a Engecorps se 

responsabilizou em revisar os dados e/ou valores necessários, conforme descritos a seguir: 

 No quadro 3.1, item Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo e de Recirculação das 

Águas de Lavagem dos Filtros nas ETAs, verificar a DN 153/2003 para verificar o prazo de 

atendimento a esta Norma; 

 Ainda no quadro 3.1, rever o último item: Ampliar o Sistema de Reservação, foi solicitado a 

construção de um reservatório com capacidade para 50 m³, totalizando 100 m³ de 

reservação no Distrito Conceição de Piracicaba, assim o valore deverá ser revisado; 

 Ainda no quadro 3.1, rever o último item: Ampliar o Sistema de Reservação, foi solicitado a 

construção de um reservatório com capacidade para 50 m³, totalizando 100 m³ de 

reservação no Distrito Conceição de Piracicaba, assim o valore deverá ser revisado; 

 No quadro 3.3, corrigir para Ampliação da coleta seletiva; 

 Ainda no quadro 3.3, o PGIRS deverá ser previsto a longo prazo; 
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 No quadro 3.4, inserir: 

Ação Tipo de Intervenção Custos (R$) Hierarquização 

Estudos complementares para o 

alagamento na Rua Antônio 

Saturnino. 

Contratação de empresa especializada 

para Análise do escoamento das águas 

das chuvas e implantação de rede de 

drenagem 

Ver valor 
Emergencial                  

2016 até 2018 

 

 No quadro 3.5, inserir: 

Ação Tipo de Intervenção Custos (R$) Hierarquização 

Revisão do Código de Postura 

Contratação de equipe especializada ou 

definição de equipe da Prefeitura para 

elaboração 

Ver valores 
Curto Prazo 

(2019-2023) 

 

 No quadro 3.6, rever valor para todos os Programas educacionais, prever verba de 

R$ 400.000,00 para cada Programa, totalizando R$ 2.000.000,00. 

Ao final, foi lembrado que a elaboração do PMSB é um processo contínuo que só finaliza após 

a realização da audiência pública com a consolidação do Plano e a elaboração da minuta de 

lei do mesmo sendo que a qualquer momento poderão ser recebidas contribuições sobre os 

produtos já entregues. 
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ANEXO II – PARECER IBIO – AGB DOCE / 

MUNICÍPIO 
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